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RESUMO 
 
A presente dissertação tem como principal objetivo aprofundar e contribuir para o estudo da 
temática de controlo de custos de uma obra pública, essencialmente pela vertente de controlo 
custos, em fase de obra. 
 
Deste modo, o trabalho propõe a abordagem de um possível método de controlo de custos em fase 
de obra que, de acordo com a legislação, permita um efetivo controlo de custos na fase de execução 
da empreitada, possibilitando a qualquer momento o conhecimento da evolução dos trabalhos e a 
possível identificação de desvios que possam ocorrer, permitindo rápidas intervenções de forma a 
mitigar os efeitos desses desvios. 
 
Assim, na presente dissertação propõe-se uma descrição de todos os procedimentos necessários para 
assegurar uma efetiva gestão de custos de uma obra desde o lançamento da empreitada a concurso, 
a adjudicação, até à elaboração de mapas de autos de medição e faturação ao controlo dos trabalhos 
efetuados e a efetuar. 
 
O método seguido na presente dissertação, visa produzir um modelo de controlo de custos em 
Microsoft Excel para satisfazer as necessidades do Dono de Obra, com base no novo Código de 
Contratos Públicos. O modelo produzido será aplicado ao caso em estudo para sua validação. 
 
 
Palavras-chave: Dono de Obra; Fiscalização; Gestão de projetos; Gestão de custo; Controlo do 
custo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ABSTRACT 
 
 
This work has as main objective to strengthen and contribute to the study of the theme of cost 
control of a public work, essentially under strand control costs, in construction phase. 
 
The study proposes the approach of a possible method of cost control in construction phase 
according to the legislation, allowing an effective cost control during the implementation of the 
contract enabling anytime the knowledge of progress and identification of possible deviations that 
may take place, enabling rapid interventions to mitigate the effects of these deviations. 
 
This dissertation proposes a description of all procedures necessary to ensure effective cost 
management of a project, since the launch of the tendering contract, to adjudication, until mapping 
of costs of quantities and billing control the work carried out and perform. 
 
The method followed in this dissertation aims to produce a model of cost control in Microsoft Excel 
to meet the needs of the Owner of Work, based on the new Public Procurement Code. The model 
produced will be applied to the case study for validation. 
 
 
Keywords: Owner of Work; Supervision of Work; Project Management, Cost Management, Cost 
Control;  
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INTRODUÇÃO 
  Nota prévia 
 
Com a presente dissertação procura-se apresentar uma ferramenta de controlo de custos que permita 
responder, a qualquer momento, a todas as questões relacionadas com o controlo de custos da 
empreitada e a gestão dos mesmos no decorrer da execução da obra.  
 
Este controlo e acompanhamento é feito com base em práticas de supervisão e num modelo de 
controlo e previsão de custos, incluindo o controlo de trabalhos a mais e a menos, de trabalhos de 
erros e omissões, de revisão de preços e dos respetivos autos de faturação.  
 
Assim, falamos num modelo de conta corrente da empreitada, e das práticas necessárias à sua 
constante atualização e supervisão. 
 
O modelo agora proposto assenta numa ferramenta informática de base Microsoft Excel, sendo que, 
dada a sua vulgar utilização, se considera de fácil alcance para qualquer interveniente em obra. 
 
 
  Objetivos  
 
Com o presente trabalho pretende-se promover e implementar um modelo de controlo de custos de 
uma obra pública de fácil consulta e entendimento, de forma a produzir elementos que permitam dar 
resposta em qualquer momento de obra. O modelo será testado num caso prático de uma empreitada 
de obras públicas, permitindo assim que todos os intervenientes em obra (Dono de Obra, 
Fiscalização ou Empreiteiro) trabalhem numa base acessível e que permita atualizações e controlo 
eficaz. 
 
Para este efeito, elaborar-se-á uma pesquisa e um estudo bibliográfico de conceitos gerais, de 
metodologia já implementadas e da legislação vigente nas empreitadas de obras públicas.  
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De igual modo, este trabalho pretende dar uma contribuição no aprofundamento dos conhecimentos 
sobre o exercício do controlo de custos de empreitada de obras públicas, no seu acompanhamento 
por parte das equipas de Fiscalização, e no respetivo reporte a dar ao Dono de Obra. 
 
  Motivação 
 
A escolha do presente tema prende-se essencialmente com dois grandes motivos: 
 
- Em primeiro lugar a atualidade do tema, dado a atual conjuntura económica de acentuada 
crise, tornar cada vez mais o controlo de custos uma peça fundamental para o sucesso de 
qualquer projeto desenvolvido em qualquer âmbito de atuação.  
 
- O segundo motivo prende-se com o contexto profissional do autor da presente dissertação 
que sempre desenvolveu a sua atividade profissional ligada à Fiscalização de empreitadas e 
com estreita relação com o controlo de custos. 
 
 
  Metodologia seguida na elaboração da dissertação 
 
O trabalho realizado foi dividido em três fases distintas: 
 
1ª Pesquisa bibliográfica; 
Enquadramento geral da temática; 
Enquadramento específico do controlo de custos; 
 
2ª Definição dos princípios e metodologia a aplicar ao modelo; 
Construção, experimentação e validação do modelo; 
 
3ª Conclusões. 
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 Organização da Dissertação 
 
 
No que se refere à estrutura do presente trabalho, este está organizado de modo a seguir a 
metodologia apresentada no ponto anterior, permitindo assim que a leitura do mesmo, passe por 
todas as fases de desenvolvimento. 
 
Para além do descrito anteriormente, este trabalho apresenta no seu capítulo I uma breve descrição, 
a título de enquadramento geral, das temáticas relacionadas com projetos e obras.  
 
Deste modo, neste capítulo pretende-se dar a conhecer as fases de vida de um projeto, a gestão de 
projetos tendo por base a metodologia apresentada pelo Project Management Institute, com base no 
seu guia PMBOK, os intervenientes diretos e as fases de realização de uma obra pública. 
 
No capítulo II apresenta-se um enquadramento mais específico da temática de controlo de custos de 
uma empreitada, passando pelo processo de gestão de custos, ao planeamento de recursos até à 
elaboração do orçamento final.  
 
No capítulo III apresenta-se as definições das metodologias e princípios práticos sobre os quais irá 
assentar o modelo de controlo proposto no presente trabalho, seguindo as práticas realizadas 
diariamente em obra que permitem um acompanhamento e controlo da empreitada, assim como a 
recolha de informação necessária à construção do modelo. 
 
No capítulo IV procederemos à apresentação dos passos adotados para o controlo efetivo dos vários 
tipos de trabalhos, assim como o cálculo da revisão de preços que irá compreender a elaboração e 
validação do modelo proposto, com base nos princípios mencionados no capítulo anterior. Assim, 
passaremos da modelação teórica à aplicação prática, no pressuposto de validar a modelação teórica 
formulada, com base no caso prático adotado para a validação do modelo construído. Será ainda 
incluído uma breve caracterização e descrição da obra selecionada para o caso de estudo.  
 
No capítulo V, apresentam-se as principais conclusões, avaliando-se assim a realização dos 
objetivos propostos, assim com as dificuldades encontradas e possíveis contribuições para futuro. 
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I. ENQUADRAMENTO GERAL 
 
1. Introdução 
 
 
A verdade é que vivemos tempos com condições económicas muito difíceis e a gestão de projetos é 
fundamental para alcançar os objetivos pretendidos. Assim, a gestão de projetos aparece com uma 
resposta à exigência de novos métodos de gestão que se começaram a colocar essencialmente nas 
últimas décadas do seculo XX e que tem, essencialmente, três características: 
  Crescimento do Conhecimento Humano - com a utilização de um crescente número de 
matérias e disciplinas de base académica, o domínio dessas matérias e a exigência e 
especialização necessária, passa a ser de tal ordem complexo que leva a que o processo de 
tomada de decisão seja efetuado por equipas multidisciplinares, exigindo eficientes métodos 
de coordenação de equipas; 
  Procura crescente, por produtos e serviços cada vez mais complexos e sofisticados; 
  Evolução e crescente competitividade - o nível crescente de competitividade nos mercados 
internacionais. 
 
Segundo Rodrigues, P. (2009), em engenharia o termo projeto é usado para designar os estudos de 
conceção e de dimensionamento de um empreendimento. 
No senso comum, a implementação de um sistema de gestão de projetos é fundamental para 
alcançar os objetivos do Dono de Obra, ou seja, o empreendimento ser concluído a tempo, dentro 
do custo previsto e de acordo com as normas de qualidade, segurança e ambiente exigidas.  
 
Deste modo, e visto que o controlo de custos de um projeto começa logo na fase de conceção do 
projeto, serão descritas as fases de vida de um projeto, a gestão de projetos proposta pelo Project 
Management Institute (PMI), bem com os respetivos intervenientes diretos e as fases de realização 
de uma obra pública. 
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2. Empreendimentos, Projetos e Obras 
 
 
Segundo Rodrigues, P. (2009), um projeto caracteriza-se como “um esforço temporário realizado 
para criar um produto ou serviço único e diferenciado. Temporário porque cada projeto tem uma 
data de início e uma data de fim e único porque o produto ou serviço criado é diferente em muitos 
aspetos de quaisquer outros produtos ou serviços.” 
 
No entanto, podemos ter outras visões igualmente validas conforme Dias, A. (2008), um 
empreendimento ou projeto é “um programa de investimento que tem por objetivo a realização de 
uma ou mais obras de qualquer tipo, abordando todos os aspetos sociais, económicos, tecnológicos 
e administrativos das diversas fases da sua vida.” 
 
Assim um projeto é caraterizado por ser: 
  Único, não repetível; 
  Por conter elementos únicos, peças processuais únicas que definem o projeto; 
  Conjunto de metas bem definidas a atingir, o atingir das metas por norma definem o 
sucesso ou insucesso do projeto. 
 
 
As empreitadas, vulgarmente designadas por obras: 
  Obras – todo o trabalho de construção, reconstrução, restauro, ampliação, alteração, 
reparação, conservação ou adaptação e demolição de bens imoveis. (Reis, A., 2010) 
 
 
As obras distinguem-se como obras públicas ou obras particulares conforme a entidade promotora: 
  Obras Públicas: toda a obra executada total ou parcialmente por conta do Estado, 
associações públicas, institutos públicos, autarquias locais, empresas públicas, empresas de 
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economia mista e empresas concessionárias do Estado ou outras Entidades públicas. (Reis, 
A., 2010) 
  Obras Particulares: obras a realizar por conta de entidades particulares. 
 
As obras públicas são regulamentadas por diversos diplomas legais, entre os quais que se destaca o 
Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro, 
sendo o objetivo deste diploma constituir uma linha de continuidade, adaptar a legislação aos novos 
desafios que a situação socioeconómica e de concorrência apresentam, mantendo, no entanto, uma 
matriz dos principais regimes jurídicos em vigor à data da sua publicação. Entre esses diplomas de 
destacar, no que se refere às obras públicas, o Decreto-Lei nº59/99 de 2 de Março e todos os seus 
restantes diplomas antecessores desde o Decreto-Lei nº 48 871 de 19 de Fevereiro de 1969, agora 
revogados pelo Código dos Contratos Públicos. De referir ainda que o presente diploma agrega não 
só a contratação de obras públicas, mas também o regime de contratação pública para aquisição de 
bens e serviços. 
 
No caso das obras particulares aplicam-se, fundamentalmente, as disposições do Código Cívil, 
havendo, portanto, uma total liberdade de escolha por parte das entidades promotoras na decisão de 
adjudicação e na formulação de contratos entre as partes, no entanto, verifica-se em muitas das 
situações a introdução de cláusulas que remetem a resolução dos casos omissos nos contratos 
estabelecidos para a legislação de obras públicas. 
 
No âmbito deste trabalho, será apenas dado enfoque ao setor das obras públicas. 
 
 
3. Gestão de Projetos 
 
Segundo Rodrigues, P. (2009), a gestão de projetos é definida como uma aplicação de 
conhecimentos, competências, ferramentas e técnicas, de modo a que as atividades do projeto 
alcancem os objetivos do projeto desde a fase de conceção até à fase de exploração. 
 
Assim a conceção de um projeto é definida pelas seguintes fases: 
  Arranque; 
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 Planeamento; 
  Implementação; 
  Controlo; 
  Conclusão. 
 
Tendo em linha de conta as fases definidas, não é errado associar estas fases um pouco a imagem do 
ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) relativos a Norma de Qualidade NP EN ISO 9001:2008. 
 
Isto é, qualquer que seja o projeto, para que este atinga os seus objetivos terá sempre de passar por 
um ciclo de planeamento, execução, verificação e correção dos erros detetados. 
No entanto, o caso específico da gestão de projetos de construção é um pouco diferente da 
generalidade das outras atividades, uma vez que cada projeto é único, quer no seu processo de 
construção, quer nas tarefas a executar, sequência das mesmas e até nos materiais utilizados. Em 
construção, o produto final, contrariamente ao das restantes indústrias, não é um objeto homogéneo 
com processos de fabrico padronizados. 
 
No sentido de dar resposta às crescentes necessidades de gestão de projetos e com o objetivo, entre 
outros, de uniformizar metodologias, foi criado em 1969 o Project Management Institute (PMI). 
Posteriormente, em 1981, foi criado pela PMI “A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge” (PMBOK), que contém as regras de boas práticas de gestão de projetos. 
 
 
3.1  Intervenientes na Gestão de Projetos 
 
 
Segundo Rodrigues, P. (2009), os intervenientes na gestão de projetos podem ser os seguintes: 
 
  Gestor do Projeto: Indivíduo responsável pela gestão do projeto; 
  Cliente: O indivíduo ou organização que utilizará os produtos do projeto. A 
caracterização dos clientes poderá estar a diferentes níveis. Por exemplo, no caso 
da construção, poderá ser o Dono da Obra ou um utilizador da infraestrutura; 
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 Entidade Executante: empresa que executa os trabalhos do projeto; 
  Financiador: indivíduo ou grupo interno ou externo à organização, que 
providencia os recursos financeiros para o projeto; 
  Colaboradores: Internos ou externos, proprietários ou fundadores, vendedores 
ou construtores, membros da equipa e as suas famílias, agências governamentais, 
cidadãos individuais, organizações sindicais temporárias ou permanentes, e a 
sociedade em geral. 
 
 
É, no entanto, no gestor do projeto que recai a peça fundamental e principal no sucesso de um 
projeto, assumindo assim o papel de elemento mais importante numa organização de gestão de 
projetos. O seu papel central implica que seja dotado de uma larga variedade de capacidades 
relacionadas com os objetivos de realização do projeto, dentro de funções de gestão específicos 
como tempo, custo e qualidade. 
 
A gestão de projetos é uma disciplina que separa a função de gestão das funções de execução do 
projeto técnico e execução física do empreendimento. 
 
Assim, o gestor de projeto, por norma, não assume a função de projetista ou de diretor de obra, mas 
sim um coordenador das diferentes fases de execução. 
 
 
 
3.2  Funções de Gestão de Projetos 
 
 
O PMBOK (2004) apresenta e define nove áreas de conhecimento de gestão que, na ótica da gestão 
de projetos, devem ser consideradas das mais importantes: 
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 Funções de Gestão segundo o PMBOK. Figura 1. - 
(Fonte: PMBOK) 
 
  Gestão do âmbito: descreve os processos necessários para assegurar que o 
empreendimento contemple todo o trabalho requerido, e nada mais que o trabalho 
requerido, para completar o empreendimento com sucesso. É composta pela iniciação, 
planeamento do âmbito, detalhe do âmbito, verificação do âmbito e controle de 
alterações do âmbito; 
 
  Gestão do tempo: descreve os processos necessários para assegurar que o 
empreendimento termine dentro do prazo previsto. É composta pela definição das 
atividades, sequência das atividades, estimativa da duração das atividades, 
desenvolvimento do cronograma e controle do planeamento e calendarização; 
  Gestão dos recursos humanos: descreve os processos necessários para proporcionar a 
melhor utilização das pessoas envolvidas no empreendimento. É composta pelo 
planeamento organizacional, montagem da equipa e desenvolvimento da equipa; 
  Gestão da qualidade: descreve os processos necessários para assegurar que as 
necessidades que originaram o desenvolvimento do empreendimento serão satisfeitas. 
É composta pelo planeamento da qualidade, garantia da qualidade e controle da 
qualidade; 
  Gestão da integração: reúne e interrelaciona as diversas organizações, grupos ou 
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partes, de forma a constituir um todo coeso que permita alcançar, com sucesso, os 
objetivos do empreendimento. É composto pelo desenvolvimento do plano do 
empreendimento, execução do plano do empreendimento e controle geral de 
alterações; 
  Gestão da comunicação: descreve os processos necessários para assegurar que a 
formação, apreensão, distribuição, armazenamento e pronta apresentação das 
informações do empreendimento sejam feitas de forma adequada e no tempo certo. É 
composta pelo planeamento das comunicações, distribuição das informações, relatório 
de desempenho e encerramento administrativo; 
  Gestão de custos: descreve os processos necessários para assegurar que o 
empreendimento seja concluído dentro do orçamento previsto. É composta pelo 
planeamento dos recursos, estimativa dos custos, orçamentação e controle dos custos; 
 
  Gestão de riscos: descreve os processos que dizem respeito à identificação, análise e 
resposta a riscos do empreendimento. É composta pela identificação dos riscos, 
quantificação e qualificação dos riscos, desenvolvimento das respostas aos riscos e 
controle das respostas aos riscos; 
 
  Gestão da contratação: descreve os processos necessários para a aquisição de 
mercadorias e serviços fora da organização que desenvolve o empreendimento. É 
composta pelo planeamento e preparação de fornecimentos e contratos, obtenção de 
propostas, seleção de fornecedores, administração dos contratos e encerramento do 
contrato. 
 
 
 
Para o caso particular da construção, o PMI considera importante adicionar às áreas já existentes no 
PMBOK a gestão da segurança, do ambiente, financeira e de reclamações. 
 
3.3  Processos de Gestão de Projetos 
 
 
Segundo o Project Management Institute no seu PMBOK, apresenta e define cinco grupos de 
processos de gestão de projetos: 
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a) Processos de iniciação: decisão e aprovação do projeto, ou de partes dos resultados; 
 
b) Processos de planeamento: definição dos objetivos e seleção de alternativas de ação para 
alcançar os objetivos que o projeto estiver comprometido a atingir; 
 
c) Processos de execução: construção do projeto, direção e coordenação dos recursos 
humanos, materiais e financeiros para a realização do plano e alcance dos objetivos 
predeterminados; 
 
d) Processos de controlo: assegurar que os objetivos do projeto estão a ser atingidos, através 
da monitorização regular do seu progresso para identificar variações do plano e, portanto, 
poder implementar ações corretivas, quando necessárias; 
 
e) Processos de encerramento: formaliza a aceitação do projeto e procede ao seu 
encerramento de forma organizada. 
 
 
4. Diferentes fases da vida de um projeto 
 
 
Na vida de um Empreendimento podem distinguir-se as principais fases seguintes: 
 
 
 Diferentes fases da vida de um Projeto.  Figura 2. - 
(Fonte: adaptado de Alves Dias, 2008) 
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 Fase de conceção idealização do projeto: é nesta fase que se definem os objetivos, se 
fazem os estudos de viabilidade, o planeamento preliminar e a elaboração dos projetos e 
concursos; esta é uma das partes mais críticas a ter em conta na estruturação do projeto, é 
aqui que se definem as metas a atingir e os meios a utilizar e o âmbito do projeto, assim 
temos como palavras-chaves: 
- Identificar necessidades; Estudos de oportunidades e de viabilidade; Identificar 
alternativas; propostas; seleção de ferramentas; estabelecimento de recursos 
necessários; desenvolvimento de calendarização e orçamentação; validação final do 
projeto para execução. 
  Fase da execução do projeto: nesta fase procede-se à execução física das obras previstas 
no empreendimento empregando meios essencialmente físicos e mecânicos e com base nos 
estudos e planos estabelecidos na fase anterior, assim temos como palavras-chaves: 
- Definir organização; Especificações Finais; acompanhamento e coordenação da 
execução; verificar a qualidade de execução; assegurar prazos; contratação de 
serviços necessários. 
  Fase da exploração, utilização e manutenção do projeto: nesta fase a obra entra em 
funcionamento passando a ser utilizada para os fins para que foi edificada. Esta fase 
considera ainda a gestão das obras pós-construção compreendendo entre outras, as ações de 
conservação, manutenção e renovação das estruturas físicas existentes, assim temos como 
palavras-chaves: 
- Libertação de recursos; documentação; tramitação / transferência de posse, 
formação / informação aos utilizadores e responsáveis de manutenção. 
 
 
 
Estas fases, por norma, são sucedâneas no tempo, pese embora existam largas faixas com zonas de 
sobreposição.  
 
Por vezes, o que se verifica é que o Dono de Obra Pública não dispõe de equipas técnicas para 
acompanhamento das fases de conceção e idealização do projeto. Nesse caso, propõe-se a 
contratação de uma equipa de acompanhamento (a Fiscalização) com os conhecimentos técnicos 
necessários à assessoria e aconselhamento do Dono de Obra, estabelecendo assim as premissas 
necessárias para um adequado acompanhamento da fase de execução do projeto.  
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Todo o processo desenvolve-se, assim, pela consideração simultânea dos aspetos económicos e 
técnicos, em etapas progressivamente mais detalhadas, até ao estabelecimento dos parâmetros 
básicos do empreendimento (A.P.P.C., 1978). 
 
Rodrigues, P. (2009), revela que as principais decisões relativamente à obra devem ser tomadas 
durante a fase inicial, face aos custos que as alterações em fases mais avançadas do processo 
poderão implicar. 
 
 
 
 
 
 
 Evolução do custo e aumento de recursos em função do tempo do projeto. Figura 3. - 
(Fonte: Rodrigues, P. 2009) 
 
 
 
Na análise do gráfico da figura 3 podemos constatar o seguinte:  O ciclo de vida de um projeto caracteriza-se por possuir um início e fim mais lentos que a 
fase intermédia; 
  As curvas acumuladas típicas que se obtém são, em geral, do tipo S, traduzindo um 
crescimento menos acentuado no início e no fim e caindo de forma rápida à medida que nos 
aproximamos da fase de exploração do projeto; 
  Esta forma deve-se, normalmente, à existência de mais atividades a decorrer em paralelo na 
zona central do diagrama temporal e atividades de menor custo na fase inicial e final do 
projeto. 
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Apesar desta ser a curva típica dos ciclos de vida do projeto, por vezes, em alguns 
empreendimentos, os custos da fase final são superiores aos da fase inicial e fase intermédia. 
 
5. Gestão do Tempo e do Custo 
 
 
No âmbito do presente trabalho a focalização será, essencialmente, na gestão de custos e na sua 
interligação com o prazo. Segundo o PMBOK (2004), a gestão do tempo e do custo de um projeto 
deve incluir um plano de base (Project Baseline) com os seguintes processos: 
 
a) Definição completa do âmbito de trabalho do projeto: definição de todos os 
resultados e de todo o trabalho que deve ser executado (trabalhos contratuais), ou seja, 
a WBS (work breakdown structure) incluindo a definição das responsabilidades pela 
concretização dos resultados; 
 
b) Definição das atividades: determinação das atividades a realizar para a concretização 
de todos os resultados do projeto e determinação das tecnologias e métodos de 
construção a utilizar na execução dessas mesmas atividades; 
 
c) Definição das interdependências entre atividades: as diferentes atividades 
apresentam relações temporais entre si, fruto de condicionantes construtivas, físicas, 
económicas ou contratuais. Nesta fase, deverão ser estabelecidas as relações de 
precedência entre atividades, com base na lista de atividades que foi preparada no 
processo anterior; 
 
d)  Estimativa da duração das atividades: determinação de estimativas das durações 
das atividades a executar com base em durações determinísticas (CPM) e durações 
probabilísticas (PERT); 
 
e) Estimativa e afetação de recursos das atividades: determinação de estimativas dos 
recursos (humanos, materiais e equipamento) necessários à execução das atividades; 
 
f) Desenvolvimento da calendarização: determinação da calendarização das atividades, 
duração total do projeto e do calendário de utilização de recursos; 
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g) Desenvolvimento do orçamento aprovado, custo do projeto: determinação dos 
custos diretos (seco) e custos indiretos do projeto – reorçamento. 
 
 
Para se poder controlar um projeto, é necessário comparar e analisar os dados reais da execução do 
projeto com os dados planeados e que fazem parte do plano de base, nomeadamente: 
 
 
a) Execução e atualização do planeamento: depois de terminadas as fases de 
planeamento e de calendarização o projeto pode passar à execução, sendo necessário 
garantir a correspondência, sempre que possível, entre o previsto e o executado em 
obra; 
 
b) Monitorização e controlo do planeamento: Nesta fase importa prevenir possíveis 
desvios face ao planeamento de base, motivados por fatores de incerteza inerentes ao 
projeto. Devem ser efetuadas revisões ao projeto de forma a garantir a sua atualidade, 
ajustando o planeamento à realidade da obra e aos objetivos definidos para a realização 
do projeto e deve ser feita a gestão das alterações ao âmbito do projeto. 
 
 
Embora estes nove processos sejam aqui apresentados de forma individual, na prática, eles podem-
se sobrepor, sendo esta situação até desejável em algumas fases do planeamento integrado de 
prazos/custos. 
 
6. Intervenientes na Realização de uma Obra 
 
Os intervenientes na realização de uma obra são as entidades que intervêm direta ou indiretamente 
nesta fase.  
Os intervenientes, em geral, delegam parte das suas competências a técnicos que os representam nos 
principais atos que se relacionam com a execução da obra. Segundo Alves Dias (2008), o Dono da 
Obra é representado pelo diretor da fiscalização da obra, os autores do projeto por um assistente 
técnico e o Empreiteiro por um diretor técnico da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei 
ou de estipulação contratual, se estabeleça diferente mecanismo de representação. 
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Poderão ainda intervir outras entidades com funções de fiscalização conferidas pela legislação 
vigente como por exemplo, o Coordenador de Segurança em Obra, as Câmaras Municipais e a 
Autoridade para as Condições do Trabalhos.  
 
Segundo Dias, A. (2008), destacam-se os seguintes principais intervenientes: 
 
6.1  Dono da Obra 
 
De acordo com Reis, A. (2010), o Dono da Obra é “ Pessoa, Individual ou coletiva, a quem, 
pertencem os bens e que manda executar uma obra ou o concessionário com base em concessão de 
obra.” Tem como principal função a idealização da obra e o seu financiamento. 
 
O Dono da Obra é, por assim dizer, o motor da obra, dependendo em muito dele o sucesso da 
mesma. É dele a responsabilidade de contratação de todos os técnicos afetos a execução do projeto, 
desde equipa projetista a equipa de fiscalização e lançamento do respetivo concurso para seleção do 
Empreiteiro.  
 
 
6.2  Fiscalização 
 
 
Segundo Reis, A. (2010), a fiscalização é uma entidade individual ou coletiva representada sempre 
por um técnico a quem compete verificar o cumprimento dos projetos, em representação do Dono 
de Obra, perante o qual é responsável, e que deve colaborar com todos os outros técnicos 
envolvidos na obra. É ainda da sua responsabilidade o controlo de qualidade, preço e prazo. Esse 
técnico denomina-se Diretor de Fiscalização, havendo autores que se referem ainda como delegado 
do Dono de Obra, ou representante do Dono de Obra, uma vez que as funções deste não se limitam 
a ser fiscal de obra, mas incluem também a colaboração necessária com o Diretor de Obra. 
 
O Dono da Obra pode dispor nos seus quadros de serviços técnicos próprios para efetuar esse tipo 
de trabalho ou, dado que o grau de especificidade das obras pode ser muito elevado e como a 
fiscalização é uma atividade que pode requerer bastantes recursos humanos, pode recorrer a 
serviços técnicos exteriores tais como pessoas individuais, gabinetes de projeto ou consultores, 
delegando parte das suas atribuições, nomeadamente no que respeita à fiscalização da execução dos 
trabalhos. 
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Quando se trata de uma fiscalização externa, Flôr, A. (2008) anuncia que a fiscalização deverá 
indicar, até dez dias úteis após a assinatura do contrato entre este e o Dono da Obra, o seu 
representante (Diretor de Fiscalização) sob reserva de aprovação pelo Dono da Obra e que será o 
interlocutor deste em todos os aspetos relacionados com a prestação de serviços. 
 
A fiscalização também designará, mediante aprovação por parte do Dono da Obra, o coordenador 
da qualidade que integrará a equipa residente da fiscalização. 
 
Segundo Flôr, A. (2008), numa empreitada ou num conjunto de empreitadas, a fiscalização deve: 
  Prestar apoio nas atividades prévias ao início da execução da empreitada; 
  Controlar o planeamento da obra; 
  Controlar os custos da obra; 
  Controlar a qualidade da obra; 
 
Para assegurar uma boa gestão das atividades dos Empreiteiros, fornecedores e outros 
intervenientes, Flôr, A. (2008) anuncia ainda que a fiscalização deve: 
  Manter atualizado e operacional a base de dados das atividades a seu cargo;  Assegurar a existência do livro de obra e respetivo preenchimento pelos técnicos 
responsáveis;  Proceder à realização de reuniões periódicas com o Dono da Obra, com periodicidade a 
indicar por este, visando a coordenação das empreitadas e fornecimentos em curso;  Propor reuniões com os Empreiteiros ou com os autores de projetos ou outras entidades 
ligadas à obra, a fim de esclarecer dúvidas.  Salvaguardar o Dono da Obra de eventuais infrações cometidas por fornecedores ou 
Empreiteiros. 
 
 
6.3  Autores do projeto 
 
 
Os autores do projeto ou projetistas são empresas, técnicos ou grupos de técnicos contratados pelo 
Dono da Obra para a elaboração e assistência técnica do projeto. Os projetistas materializam o 
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desejo do Dono da Obra, realizando o “programa base”, “estudo prévio”, “anteprojeto” e o “projeto 
de execução”. 
 
O termo projeto, neste caso, tem um sentido mais restrito abrangendo apenas a fase da sua 
conceção. Neste caso, projeto é o conjunto de documentos que definem as características técnicas 
das estruturas físicas de um empreendimento, subdividido em partes escritas e partes desenhadas. 
(A.P.P.C., 1978). 
 
 
Na elaboração de um projeto, segundo Dias, A. (2008), distinguem-se as seguintes principais fases: 
 
a) O programa preliminar é estabelecido pelo Dono da Obra o qual define os objetivos da 
obra que pretende realizar, os condicionamentos de natureza financeira e o nível de 
qualidade da obra, podendo ainda estabelecer limitações de custos e prazos de execução. 
 
b) Na posse desse programa preliminar, o autor do projeto elabora o programa base, 
verificando a viabilidade de execução da obra e estudando soluções alternativas que 
respondam aos requisitos definidos pelo Dono da Obra. 
 
 
c) O programa base é submetido à apreciação do Dono da Obra que se pronuncia sobre a 
solução que melhor se enquadra à sua intenção, após o que o autor do projeto elabora o 
estudo prévio que assenta no desenvolvimento da solução aprovada pelo dono da obra. 
Nesta altura, o Dono da Obra necessita avaliar os financiamentos e opções para a sua obra. 
 
d) Com a aprovação do estudo prévio pelo Dono da Obra, o autor do projeto elabora o 
anteprojeto ou projeto de licenciamento, pois é o projeto entregue à entidade licenciadora 
para aprovação. Este projeto apresenta um maior grau de pormenor e define as bases para a 
continuação do estudo. 
 
e) Por último, com a aprovação do anteprojeto pelo Dono da Obra, o autor do projeto elabora o 
projeto de execução onde se definem todos os elementos necessários à boa execução dos 
trabalhos. 
 
 
Segundo Rodrigues, P. (2009), fazem parte dos elementos do projeto de execução: 
  Peças desenhadas; 
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  Peças escritas; 
  Memória descritiva e justificativa; 
  Notas de cálculo; 
  Condições técnicas gerais e especiais; 
  Medições; 
  Orçamento; 
  Plano de segurança e saúde e compilação técnica; 
  Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição. 
 
 
A assistência técnica fornecida pelo autor do projeto pode definir-se, segundo Dias, A. (2008), 
como “os serviços complementares da elaboração do projeto, a prestar pelo seu autor ao Dono da 
Obra em todas as fases da obra.” Porém, esta não pode ser confundida com as funções inerentes ao 
Empreiteiro ou à fiscalização. 
 
O autor do projeto presta assistência técnica ao longo de todas as fases da obra, compreendendo, de 
acordo com o art. 9.º nº 2 e 3 da Portaria 701-H/2008 de 29 de Julho, as seguintes ações:  Esclarecimento de dúvidas relativas ao projeto durante a preparação do processo do 
concurso;   Prestação de informações e esclarecimentos solicitados por candidatos a concorrentes, sob a 
forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas relativos 
à interpretação das peças escritas e desenhadas do projeto;  Prestação de apoio ao Dono da Obra na apreciação e comparação das condições da 
qualidade das soluções técnicas das propostas de modo a permitir a sua correta ponderação 
por aquele, incluindo a apreciação de compatibilidade com o projeto de execução, constante 
do caderno de encargos, de variantes ou alterações que sejam apresentadas;  Esclarecimento de dúvidas de interpretação de informações complementares relativas a 
ambiguidades ou omissões do projeto, bem como elaboração das peças de alteração do 
projeto necessárias à respetiva correção e à integral e correta caracterização dos trabalhos a 
executar no âmbito da referida correção;  Apreciação de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou Dono da 
Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto 
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6.4  Empreiteiros 
 
 
O Empreiteiro é, segundo Dias, A. (2008), “a entidade que se compromete a realizar a obra perante 
o Dono da Obra, em regime de contrato de empreitada”. Contemplando ainda, segundo Reis, A. 
(2010) que, no caso de obras onde intervêm diversos subEmpreiteiros, o Empreiteiro é a quem é 
atribuída a responsabilidade total pela realização da obra, sendo que a este se atribui, geralmente, o 
nome de Empreiteiro Geral ou Entidade Executante. Sendo que, no caso de obras particulares, 
poderá ser ainda utilizado o termo de Construtor. 
O Empreiteiro ao qual foi adjudicado uma determinada obra poderá ainda ser designado de 
Adjudicatário. 
 
Após ter recebido a adjudicação de uma obra, o Empreiteiro submete à aprovação do Dono de Obra 
o seu quadro técnico. Este irá desempenhar as funções de diretor técnico de obra que são, segundo 
Flôr, A. (2008): 
  Desenvolver a preparação da obra;  Gerir e controlar a obra em todos os aspetos administrativos, técnicos e económicos, sendo 
responsável por todas as cláusulas do contrato, caderno de encargos e restantes peças do 
projeto, de modo a atingir ou melhorar os resultados da sua reorçamentação;  Gerir a segurança da obra. 
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II. ENQUADRAMENTO ESPECIFICO – CONTROLO DE CUSTOS 
 
1. Processo de Gestão de Custos 
 
A Gestão de custos, segundo Rodrigues, P. (2009), inclui os processos necessários à garantia do 
cumprimento do orçamento aprovado, nomeadamente:  Planeamento dos Recursos afetos – é fundamental a determinação dos recursos 
humanos e equipamentos e a sua quantificação necessários a execução das atividades 
do projeto.  Estimativas reais de custos – elaboração de estimativas (o mais reais e aproximadas 
possíveis) de custos necessários para completar cada uma das atividades do projeto.  Orçamentação – elaborar um orçamento com as estimativas de custos para cada uma 
das atividades do trabalho.  Controlo dos custos e possíveis desvios – controlo de todas a alterações e possíveis 
desvios ao orçamento do projeto. 
 
Esta abordagem de gestão de custos do projeto designa-se por “life cycle costing” que, em conjunto 
com algumas técnicas de engenharia de valor (“Value Engineering”), podem ajudar a reduzir o 
custo e prazo, aumentando assim o progresso e otimizando o processo de tomada de decisão. 
 
Assim, a previsão e análise do sucesso financeiro do produto do projeto é normalmente realizada 
fora do projeto. Contudo, noutros casos a gestão de custos do projeto inclui esta atividade, 
permitindo uma gestão financeira mais eficaz recorrendo a técnicas gerais de gestão e técnicas de 
gestão de retorno do investimento, análise de valor atualizado liquido, análises de “payback” entre 
outras.  
Esta gestão de custos do projeto poderá (deverá) incluir informação necessária aos investidores. 
 
2. Planeamento dos Recursos 
 
O planeamento dos recursos envolve a determinação efetiva e física dos recursos, incluindo meios 
humanos, materiais, equipamentos e as respetivas quantidades necessárias para a execução das 
atividades do projeto, sendo que é de enorme importância a sua coordenação com controlo de 
custos. 
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A título de exemplo, é fundamental que a equipa afeta à construção da obra esteja familiarizada 
com os regulamentos locais de construção, de forma a antecipar eventuais sobrecustos não 
desejados, nomeadamente, por exemplo, coimas. Caso tal não se verifique, deverá estar previsto um 
sobrecusto com consultores para assegurar o cumprimento integral da legislação local. 
Isto é, deverá ser tido em conta os requisitos necessários dos recursos existentes. Na prática, 
devemos assegurar que os recursos apresentam as competências necessárias para executar as 
atividades previstas no projeto ou, caso contrário, teremos que contratar as competências em falta. 
 
3. Estimativas de Custos  
 
As estimativas de custos envolvem o desenvolvimento de aproximações dos custos dos recursos 
necessários para completar as atividades do projeto. Estas, por traduzirem isso mesmo, 
aproximações, deverão ser dotadas a fatores de incerteza devido a variações que possam ocorrer. De 
salientar que esta introdução de incertezas tem como objetivo a melhoria da gestão do projeto. No 
entanto, as estimativas deverão ser distintas da formulação de preços. 
 
Assim, podemos definir:  Estimativas de custo como uma avaliação do resultado quantitativo mais provável – quanto 
custa à organização o desenvolvimento do produto ou serviço. Podemos afirmar que a sua 
utilização é para obtermos uma perceção inicial dos custos envolvidos no projeto. 
  Formulação de preços como uma decisão essencialmente comercial – quando a organização 
considera aceitável a remuneração pelo produto ou serviço. De referir que a formulação de 
preços é utilizada numa fase inicial da execução física do projeto. 
 
3.1  Estimativas por analogia 
 
As estimativas por analogia ou “top-down estimating”, utilizam para a determinação de custos o 
valor de projetos semelhantes, com base na estimação dos custos do projeto em causa. É 
frequentemente utilizada para estimativa de custo total do projeto, quando ainda existe pouca 
informação disponível. É normalmente a metodologia de estimativa mais fácil de utilizar, mas a 
menos precisa, utilizando-se sobretudo numa fase de estudo prévio ou projeto base. 
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3.2  Estimativa por modelação paramétrica 
 
A modelação paramétrica utiliza as características e parâmetros do projeto num modelo matemático 
para prever os custos do mesmo. Os modelos podem ser simples, por exemplo, a construção de uma 
habitação unifamiliar ter um custo específico por metro quadrado, ou mais complexos, dependendo 
dos parâmetros e fatores utilizados com os respetivos fatores de ponderação para a determinação do 
custo. De salientar que a utilização de modelos paramétricos apresenta grandes variações na sua 
precisão, dependendo da informação que se dispõe, modelo utilizado, número de parâmetros 
utilizados e equilíbrio proporcional dos fatores de ponderação. 
 
3.3  Estimativas de baixo para cima 
 
A estimativa de baixo para cima ou “bottom-up estimating” desenvolve-se com a estimativa custos 
de atividade a atividade, sendo que, no final, o somatório destas estimativas conduz à obtenção do 
custo final do projeto. É uma técnica preferencialmente utilizada numa fase mais avançada do 
projeto, normalmente associada à fase de execução do mesmo. 
 
3.4  Estimativas com recurso a ferramenta computorizadas 
 
As ferramentas computorizadas, tais como programas de gestão de projetos, ferramentas 
matemáticas e estatísticas e folhas de cálculo, são largamente utilizadas como auxiliares na 
elaboração de estimativas de custos. O recurso a estes produtos poderá simplificar a utilização das 
técnicas referidas anteriormente, facilitando assim considerações rápidas para alternativas de custos. 
 
4. Orçamento 
 
A elaboração do orçamento envolve a alocação de todos os custos das atividades, ou pacotes de 
atividades e trabalhos, de modo a estabelecer uma base de custos para medir o progresso do projeto. 
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4.1 Técnicas e ferramentas de orçamentação  
 
 
As técnicas e ferramentas de orçamentação referidas anteriormente na fase de desenvolvimento das 
estimativas de custos podem ser utilizadas para a orçamentação das atividades do projeto. 
 
Assim, a orçamentação é composta, essencialmente, por três grandes fatores: 
  Preços unitários secos (PUS) – valorização de todos os recursos atribuídos à atividade 
  Preços unitários de custo (PUC) – correspondendo ao preço unitário seco acrescido aos 
custos totais do estaleiro (CTE) 
  PUC = PUS + CTE 
  Preço unitários de venda (PUV) – correspondendo ao preço unitário de custo acrescido aos 
custos administrativos (CA) e o lucro (L), bem como os custos de risco (CR) 
PUV = PUC + CA + L + CR  
 
 
4.2  Cronograma Financeiro  
 
A “baseline” de custos (base de custos) é o orçamento faseado no tempo (cronograma financeiro), 
utilizado para medir e controlar o progresso dos custos do projeto. É realizado através da soma dos 
custos estimados por período e normalmente é apresentado sob a forma de gráfico de acumulados. 
Estas estimativas refletem as previsões mensais da faturação da obra. 
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 Cronograma Financeiro espectável  Figura 4. - 
 
5. Controlo de Custos na fase de execução física do projeto 
 
A fase de pré arranque da execução física do projeto é uma fase não tanto do controlo do Dono de 
Obra, mas sim de maior importância para o Empreiteiro e o seu Diretor de Obra. Esta fase 
pressupõe a elaboração de uma reorçamentação do projeto. Este processo visa obter com mais rigor 
os custos previstos de cada atividade, através da elaboração de um mapa orçamental adaptado.  
Assim, é aconselhável que o Diretor de Obra elabore um mapa de custos de produção, de forma a 
deter um controlo financeiro efetivo sobre o empreendimento. 
 
Desta forma, as suas principais preocupações serão: 
a) Reorçamentação da fase de obra; 
b) Custos internos de produção e indiretos de subcontratação; 
c) Trabalhos a mais realizados não aprovados; 
d) Trabalhos a mais realizados e aprovados (faturados ou não); 
e) Trabalhos a menos; 
f) Preços globais / Serie de preços; 
g) Elaboração de autos; 
h) Emissão de faturas; 
i) Faturação interna da empresa; 
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j) Fluxos de dinheiro (cash-flow’s); 
k) Conta corrente da empreitada. 
 
Segundo Rodrigues. P. (2009), o controlo de custos diz respeito ao controlo dos fatores que possam 
influenciar a alteração de custos base. Assim, o controlo de custos, segundo o autor referido 
engloba:  Monitorização do progresso dos custos para detetar e entender os desvios do plano previsto;  Garantia que todas as alterações são registadas corretamente nos custos de base;  Prevenção de incorreções ou alterações não autorizadas que são incluídas nos custos base;  Atuar para tornar os custos expectáveis em valores aceitáveis. 
 
O controlo de custos inclui a procura de razões e soluções para os desvios, tanto positivos como 
negativos. 
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III. DEFINIÇÃO DOS PRINCÍPIOS E METODOLOGIA A APLICAR AO MODELO 
 
1. Opção do programa informático a utilizar 
 
Para a construção do modelo, pretendeu-se um instrumento informático que se adequasse ao 
problema em análise, que obtivesse resultados práticos com bastante rapidez e que pudesse ser 
melhorado e aperfeiçoado posteriormente, com acesso à informação de forma direta, não sendo 
necessário programar o acesso a essa informação. Na prática, tentamos que fosse um programa de 
fácil compreensão e utilização generalizada, e que não apresenta-se custos excessivos de aquisição. 
Ao mesmo tempo, não poderia ser uma ferramenta de tal forma complexa, que para a utilizar fosse 
necessária formação específica. 
 
Tendo em conta estes parâmetros, o instrumento informático escolhido para esse fim foi o 
Microsoft Excel. Este programa é uma ferramenta vocacionada para aplicações numéricas, tais 
como cálculos, estatísticas, gráficos, formulários, orçamentos, modelos financeiros entre outros 
requisitos das rotinas empresariais e administrativas, que se adapta com bastante facilidade às 
necessidades do utilizador, permitindo obter resultados facilmente. Relevante o facto de que, 
atualmente a sua utilização está de tal forma banalizada, que qualquer utilizador regular de 
ferramentas informáticas está familiarizado com o programa selecionado. 
 
Seguidamente, e para iniciar a construção do modelo, passamos a dar uma pequena explicação das 
práticas seguidas em obra para recolha e tratamento da informação necessária, assim como as 
atividades que serão alvo de controlo de verificação no âmbito da gestão de custos associadas à fase 
de execução da empreitada que serviu de base à elaboração desta proposta de modelo. 
 
2. Práticas de Gestão de Custo 
 
Assim, e uma vez definidos os princípios gerais em que assentam a proposta de modelo, 
passaremos à apresentação e descrição das práticas seguidas para obtenção da informação 
necessária no acompanhamento do progresso da obra. 
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Aos vários tipos de atividades estão associados responsáveis, no caso em particular para a construção 
do modelo proposto, o enfoque será dado do ponto de vista das práticas e rotinas efetuadas pelo 
Diretor de Fiscalização da empreitada.  
 
Assim temos: 
 
2.1  Trabalhos Contratuais 
 
 
 
  
 
 Gestão de trabalhos contratuais  Figura 5. - 
 
Os trabalhos contratuais são trabalhos cuja natureza e quantidades tenham sido previstas no mapa 
de quantidades que serviu de base à contratação. Estas ações são realizadas pelos representantes do 
Dono de Obra, no caso em estudo, na pessoa do Diretor de Fiscalização e do Empreiteiro, neste 
caso, na pessoa do Diretor de Obra. 
 
Remetendo para a legislação em vigor, temos que, nos termos dos art. 387.º e 388.º nº 1, 2 e 3 do 
CCP, o Dono da Obra deve medir todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos não 
previstos no projeto ou não devidamente ordenados por este. As medições são feitas no local da 
obra pelo Dono da Obra (ou pessoa com competências delegadas, neste caso particular, pelo diretor 
de fiscalização), com a colaboração do Empreiteiro. Na falta de estipulação contratual, a medição é 
feita mensalmente, devendo estar concluída até ao 8º dia do mês imediatamente seguinte ao que 
respeita.  
Para a empreitada em questão, as medições foram executas mensalmente, sendo que, por questões 
práticas de fecho de tesouraria mensal do Dono de Obra, as medições foram encerradas ao dia 25 de 
cada mês, sendo que a fatura do Empreiteiro resultante do auto de faturação efetuado com base 
nestas medições, teria de dar entrada nos serviços financeiro do Dono de Obra até ao dia 6 do mês 
seguinte. 
 
Vistoria e Medições 
dos trabalhos 
Autos de Medições 
UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA                                                                                                  TESE DE MESTRADO
  Proposta de metodologia de Controlo de Custos de uma Obra Pública – Caso Prático 
 
 
Página 29 
 
No entanto, nesta prática apenas foram contemplados os trabalhos contratuais. Uma vez que, desde 
o início da empreitada, o Empreiteiro foi informado que qualquer trabalho que considerasse não 
previsto, não o poderia executar sem a aprovação expressa pelo Dono de Obra, sob pena de assumir 
na íntegra o seu valor.  
 
2.2  Trabalhos a mais e a menos 
 
No que respeita a esta prática de gestão, todos os trabalhos a mais e a menos foram registados, 
sendo que a apreciação dos valores apresentados partiu sempre de um parecer emitido pela 
Fiscalização. Após esta discussão e apreciação entre as entidades intervenientes (nomeadamente 
Dono de Obra, Fiscalização e Empreiteiro), sempre que o Dono de Obra emitiu uma aprovação 
destes trabalhos foi dada autorização formal ao Empreiteiro para os executar, sendo que a sua 
faturação foi efetuada por autos extraordinários de trabalhos a mais, a menos e erros e omissões. Os 
mesmos eram integrados na conta corrente e respetiva conta final da empreitada. 
 
Remetendo para a legislação, é de referir que, segundo o art. 315.º nº 1 do CCP, os trabalhos a 
mais, a menos e erros e omissões, em conjunto, não podem exceder o limite de 15% do valor total 
da obra, para efetivação do controlo da variação do volume total de despesa da mesma. 
Caso esse limite de 15% seja atingido, segundo Antunes, J. (2010), compete ao Dono da Obra 
comunicar no portal dos contratos públicos antes ou durante o início dos trabalhos, e devendo a 
referida publicação ser mantida até seis meses após a conclusão do contrato. 
O prazo de execução da obra, nestas circunstâncias e de acordo com o art. 374.º nº 1 do CCP, pode 
ser prorrogado, exceto se estes trabalhos não prejudicarem o normal desenvolvimento do plano de 
trabalhos. Assim, estes trabalhos devem ser apreciados no seu valor segundo o descrito no art. 373.º 
nº 1, 2, 3 e 4 do CCP, nos seguintes termos: 
  Para os trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar 
em condições semelhantes, aplicam-se os preços contratuais e os prazos parciais de 
execução previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos; 
  Para os trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos 
no contrato mas a executar em condições diferentes, o Empreiteiro deve apresentar 
uma proposta de preço e prazo de execução, no prazo de 10 dias a contar da data da 
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notificação da ordem de execução dos mesmos, ou declarar que não se encontra em 
condições para os executar. 
 
Posto isso, o Dono da Obra dispõe de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do Empreiteiro 
podendo, em caso de não aceitação da mesma, apresentar uma contraproposta. Se o Dono de Obra 
não efetuar nenhuma comunicação ao Empreiteiro dentro do prazo previsto, considera-se que a 
proposta deste foi aceite. 
 
Para que o Empreiteiro possa realizar os trabalhos a mais, o Dono da Obra tem que ordenar, por 
escrito a este, a realização destes trabalhos e entregar-lhe também as alterações dos elementos de 
solução da obra necessárias à sua execução (art. 371.º nº1 do CCP). 
 
O art. 371.º nº 2 do CCP define ainda que o Empreiteiro pode optar pelo direito de resolução do 
contrato ou alegar impossibilidade de realizar estes trabalhos, sejam eles trabalhos da mesma 
espécie de outros do caderno de encargos ou de espécie diferente, desde que comprove não 
possuir meios humanos e técnicos indispensáveis à sua execução. 
 
Assim, o Empreiteiro deve, de acordo com o art. 372.º nº 1, 2 e 3 do CCP, reclamar ao Dono de 
Obra no prazo de 10 dias contados do recebimento da ordem de execução e este, (Dono de Obra), 
tem igualmente 10 dias para se pronunciar sobre a reclamação.  
 
De acordo com o art. 375.º do CCP, definidos todos os termos e condições a que deve obedecer a 
execução dos trabalhos a mais, o Dono da Obra e o Empreiteiro devem proceder à respetiva 
formalização por escrito. Se existirem trabalhos a menos, o preço correspondente aos trabalhos a 
menos é deduzido ao preço contratual. 
 
O CCP nada refere relativamente à obrigatoriedade de assinatura de um contrato adicional e 
submeter ao visto do tribunal de contas. No entanto, é obrigatório a compilação de toda a 
informação dos trabalhos a mais e a sua posterior publicitação na plataforma eletrónica de 
contratação, sendo este procedimento indispensável para efeitos de pagamento. Assim, sugere-se 
que todas as informações escritas relativas aos trabalhos a mais sejam compiladas num processo, 
que se pode designar por processo de trabalhos adicionais, correspondendo a cada ordem escrita de 
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execução de trabalhos a mais, um trabalho adicional ao qual está associado um auto de trabalho 
extraordinário. 
 
No caso da empreitada em questão o valor de trabalhos a mais e a menos, não excedeu o limite de 
15%. De registar, ainda, que entre os diferentes intervenientes sempre houve um espírito de 
cooperação e entendimento no sentido de resolver todas as questões de acordo com o estipulado na 
legislação aplicável, e de forma a permitir que os prazos de conclusão da empreitada sofressem o 
menor agravamento possível. 
 
 
2.3  Trabalhos de Suprimento de Erros e Omissões 
 
No que se refere aos trabalhos de erros e omissões, o CCP fixa vários regimes que afetam o preço, 
o prazo, a responsabilidade das partes e de terceiros. Neste aspeto, trata-se de uma novidade em 
relação à legislação anterior, nomeadamente no que se refere à atribuição de responsabilidades. 
 
Assim, os erros e omissões são classificados da seguinte forma: 
 
a) Erros e omissões que era exigível que os concorrentes tivessem identificado na fase de 
apresentação de propostas; 
 
Independentemente de quem tenha identificado na fase de execução este tipo de erro ou 
omissão, o Dono de Obra considera junto do Empreiteiro que a deteção de tal erro era 
exigível na fase de apresentação de propostas. 
Assim, e segundo o CCP e Antunes, J. (2010), a execução deste trabalho remete para que o 
Dono de Obra apenas suporte 50% do custo deste trabalho, sendo o Empreiteiro obrigado a 
suportar os restantes 50%. Acresce ainda que, nestas condições, o CCP não prevê a 
concessão de prorrogação de prazo ou ajustamentos ao plano de trabalhos.  
No entanto, para que se verifique esta condição de ainda assim o Dono de Obra suportar 
50% do custo, cabe ao Empreiteiro apresentar a reclamação num prazo máximo de 30 dias a 
contar da data de deteção do Erro e Omissão. 
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b) Erros e omissões identificados pelos concorrentes na fase de apresentação de propostas 
e rejeitados pelo Dono da Obra, mas que efetivamente se verificam; 
 
O Empreiteiro deve notificar o Dono de Obra da existência do erro ou omissão que já havia 
sido reclamado em fase de concurso, independentemente de ter sido reclamado por qualquer 
outro concorrente. O Dono de Obra deve verificar as razões da rejeição da fase de concurso, 
e verificar se essas condições de não-aceitação ainda se mantêm. No caso de se verificar 
que estas condições se mantêm deverá informar o Empreiteiro, com a respetiva 
fundamentação de não-aceitação do erro e omissão.  
Caso contrário, deverá o Dono de Obra, se necessário, suspender os trabalhos e pedir a 
retificação do projeto. 
Quando estes trabalhos têm implicação no plano de trabalhos, o CCP estipula, nos termos 
do art. 376.º nº 6, que o Empreiteiro deve propor ao Dono da Obra as modificações que se 
destinem a retificar o plano de trabalhos. 
 
Ainda segundo o nº 6 do mesmo artigo, o Dono da Obra deve pronunciar-se sobre o plano 
de trabalhos retificado apresentado pelo Empreiteiro e comunicar a sua posição ao 
mesmo até 15 dias após a participação da proposta. Caso não o faça, considera-se que o 
plano de trabalhos retificado se encontra aprovado. 
 
De referir, ainda, que caso o Empreiteiro não apresente qualquer retificação ao plano de 
trabalhos até ao início da execução destes trabalhos extra, considera-se que o plano de 
trabalhos em vigor até a data não será afetado pela execução destes trabalhos extra. 
 
Segundo o art. 377.º nº 2 do CCP, a execução deste tipo de trabalho pode dar lugar a 
prorrogação do prazo de execução da obra e, nos termos do art. 378.º nº 1 do mesmo 
código, o preço atribuído a estes trabalhos é da inteira responsabilidade do Dono da Obra, 
bem como todos os custos indiretos associados. 
 
 
c) Erros e omissões que não foram possíveis de ser identificados na fase de apresentação 
de propostas; 
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No caso destes erros e omissões serem aceites pelo Dono de Obra, como não detetáveis na 
fase de concurso, são da inteira responsabilidade do Dono da Obra, com direito a 
prorrogação de prazo e alteração do plano de trabalhos. 
 
No entanto, segundo Antunes, J. (2010), é da responsabilidade do Empreiteiro notificar o 
Dono de Obra da deteção deste tipo de erro ou omissão num prazo máximo de 30 dias a 
contar da data em que seria exigível tal deteção, sob pena da responsabilidade pelo custo ser 
transferida para o Empreiteiro. 
 
No caso da empreitada em questão todos os trabalhos executados ao abrigo dos pontos 
referidos, trabalhos a mais e trabalhos a menos e erros e omissões, foram alvo de faturação 
em autos extraordinários que foram integrados na conta corrente da empreitada. 
 
 
2.4  Revisão de Preços 
 
A revisão de preços das empreitadas de obras públicas é uma garantia essencial de confiança entre 
as partes do contrato, uma vez que permite formular e analisar propostas baseadas nas condições 
existentes à data do concurso. Assim, é garantido que, no intervalo de tempo entre a apresentação 
de propostas e a efetiva execução dos trabalhos, não existe uma penalização ou compensação quer 
para o Empreiteiro quer para o Dono de Obra, em função da variação dos custos de mão-de-obra, 
dos materiais e dos equipamentos de apoio, de acordo com as regras definidas em regulamentação 
específica. Desta forma, a revisão de preços é considerada para que o Empreiteiro no final da obra 
não seja penalizado pelo aumento dos custos com a mão-de-obra, materiais e equipamentos, uma 
vez que as propostas apresentadas pelo Empreiteiro são realizadas com os custos à data da 
apresentação da mesma e que poderão ser diferentes das verificadas na data de execução dos 
trabalhos. 
Esta situação também se aplica ao Dono de Obra caso os custos baixem entre a data de apresentação 
das propostas e a data de execução dos trabalhos. 
 
Assim, o art. 382.º nº 1 e 2 do CCP prevê que o preço das empreitadas de obras seja revisto quando 
tal seja previsto no contrato, nomeadamente o método de cálculo e a periodicidade. O Decreto-Lei 
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nº6/2004 de 6 de Janeiro estabelece o regime de revisão de preços das empreitadas de obras 
públicas e de obras particulares e de aquisição de bens e serviços. 
 
Tal regime considera os seguintes três métodos de revisão de preços: 
 
• Fórmula polinomial; 
 
• Garantia de custos; 
 
• Fórmula e garantia de custos. 
 
 
O método da fórmula polinomial é o mais utilizado e consiste na aplicação de uma fórmula 
polinomial, estabelecida regularmente conforme o tipo de empreitada em questão. Assim, 
apresentamos a fórmula polinomial, sendo que os seus coeficientes estão tabelados de 
acordo com o tipo de obra em questão e conforme o descrito anteriormente. 
 
 
 
 Fórmula polinomial  Figura 6. - 
 
Em que:  d  é  o  coeficiente  que  representa,  na  estrutura  de  custos,  a  parte não  revisível  da 
adjudicação, com aproximação ás centésimas. O seu valor é 0,10 quando a revisão de 
preços dos trabalhos seja apenas feita por fórmula;   a é  coeficiente correspondente ao custo de mão de obra;   b; b’; b’’  são coeficientes que correspondem aos materiais;  c é o coeficiente correspondente aos equipamentos;  Ct  é o coeficiente de atualização mensal a aplicar ao montante sujeito a revisão;  St  é o índice dos custos de mão-de-obra relativo ao mês a que respeita a revisão;  S0  é o mesmo índice, mas relativo ao mês anterior ao da data limite fixada para a entrega 
das propostas; 
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 M’t são os índices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou não, em 
função do tipo de obra, relativos ao mês a que respeita a revisão, considerando-se como 
mais significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do 
contrato, com uma aproximação às centésimas;  M0 são os mesmos índices, mas relativos ao mês anterior ao da data limite fixada para a 
entrega das propostas;  Et   é o índice dos custos dos equipamentos de apoio, em função do tipo de obra, relativo 
ao mês a que respeita a revisão;  E0  é o mesmo índice, mas relativo ao mês anterior ao da data limite fixada para a entrega 
das propostas; 
 
Os índices de mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos de apoio, são estabelecidos com base 
em elementos estatísticos recolhidos pelo Instituto Nacional de Estatística e tratados pela Comissão 
de Índices e Fórmulas de Empreitadas, uma comissão especializada do Conselho de Instituto da 
Construção e do Imobiliário dependente do Ministério das Obras Públicas, Transportes e 
Habitação. 
Estes índices são determinados mensalmente e publicados em Diário da República.  
 
Segundo o art. 15.º nº 1 e 2 do regime de revisão de preços de empreitadas de obras públicas, e sem 
prejuízo do que estiver contratualmente estabelecido, o valor da revisão de preços é calculado pelo 
Empreiteiro com base no plano de pagamentos, sendo os índices submetidos a aprovação do Dono 
de Obra. 
 
O Empreiteiro ou o Dono da Obra tem direito a revisão de preços, nos termos do art. 9.º deste 
regime, quando |ct-1|> 1%, isto é, 1,01≤ ct-1 ≤ 0.99. 
 
Nos contratos em que se preveem situações de trabalhos mensais e a revisão é feita por fórmula, 
aplicam-se os indicadores económicos de cada mês à parcela dos trabalhos realizada em cada mês 
respetivo, de acordo com o plano de pagamentos em vigor. 
 
De acordo com o art. 13º nº 1, 2 e 3 e o art. 14º nº 1 deste regime, se for concedido prorrogação do 
prazo por facto não imputável ao Empreiteiro, este deverá submeter à aprovação do Dono da Obra 
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novo plano de trabalhos e correspondente plano de pagamentos ajustado à situação que servirá de 
base ao cálculo da revisão de preços dos trabalhos por executar. 
 
Neste caso, nos termos do art. 14º nº 2 deste regime, o coeficiente de atualização global a 
considerar no cálculo do valor da revisão de preços será: 
  O correspondente ao período em que os trabalhos deveriam ter sido executados, 
caso este coeficiente seja inferior ao do mês em que, efetivamente, se realizaram os 
trabalhos; 
  O correspondente ao mês em que os trabalhos foram, efetivamente, executados, 
caso se verifique a situação contrária. 
 
Segundo o nº 3 do mesmo artigo, quando se verifique avanço no cumprimento do plano de 
trabalhos, o coeficiente de atualização global a considerar na revisão será o correspondente ao 
período em que os trabalhos foram executados. 
 
 
2.5  Acompanhamento do Progresso da Obra 
 
O Dono da Obra, no que diz respeito ao controlo do planeamento e dos custos de uma empreitada, 
deve analisar toda a informação relevante necessária à boa análise do andamento dos trabalhos e 
elaborar, ou mandar elaborar, relatórios mensais ou documentações de ponto de situação. 
No caso em apreço, o Dono de Obra delegou a elaboração dos respetivos relatórios a Fiscalização. 
 
 
Assim, e segundo Flôr, A. (2008), o relatório de avaliação mensal deve conter: 
  O orçamento inicial da empreitada; 
  A evolução económica de acordo com o contrato em curso, assinalando os trabalhos 
contratuais, trabalhos a mais, trabalhos a menos e de suprimento de erros e omissões 
verificados. (Na prática, trata-se da conta corrente da empreitada devidamente atualizada); 
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  Um plano de trabalhos devidamente atualizado com indicação de precedências,  
englobando todas as frentes de obra e explicitando o estado de progresso da empreitada 
reportada ao último dia do período a que se refere o relatório;  
  A exposição dos desvios orçamentais e prazo e as suas causas, assim como a proposta 
de medidas corretivas dos desvios; 
  A informação sobre a gestão financeira da obra. 
 
Deste modo, o Dono de Obra tem em seu poder uma ferramenta que lhe permite promover a 
implementação de metodologias para aferição dos custos e que lhe permite a deteção atempada de 
desvios orçamentais e de prazo, dispondo, a todo tempo, de informação correta e atualizada da 
situação financeira de cada empreitada. 
 
Assim, e de acordo com Rodrigues, P. (2009), a técnica do EVM - Earned  Value  Management  
- Gestão  do  Valor  Acrescentado é uma técnica de medição do progresso que faz a 
monitorização e o controlo integrado do tempo e do custo de um projeto em relação a um Plano de 
Base, tendo em conta os riscos associados ao projeto de construção. Esta técnica compara o plano 
de base com o trabalho real executado e os custos associados, ou seja, os resultados desta análise 
fornecem informações do quanto já foi gasto no projeto, comparando com os valores previstos 
inicialmente.  
 
Desta forma, e com base nas técnicas anteriormente descritas, o Dono da Obra poderá construir 
uma excelente ferramenta de planeamento e gestão de projetos para medir e controlar o progresso 
da obra que está a gerir, onde será possível: 
  Acompanhar o desenvolvimento da obra e proceder à verificação e registo do avanço 
dos trabalhos; 
  Acompanhar o sucesso das medidas implementadas com o objetivo de evitar e/ou 
recuperar eventuais atrasos; 
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 Atualizar as estimativas de duração dos trabalhos ainda a realizar, tendo em conta as 
durações efetivas já verificadas nos trabalhos realizados; 
  Controlar os custos da obra; 
  Analisar e emitir pareceres relativamente a custos decorrentes das alterações de pormenor 
apresentadas pelos executores das ações em curso. 
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IV. CONSTRUÇÃO, EXPERIMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MODELO 
 
1. Caracterização da Obra para o Caso de Estudo 
 
Os valores utilizados para o caso de estudo foram os reais e a metodologia proposta 
constitui o resultado da aplicação do Decreto-Lei nº 18/2008 e da experiência das entidades 
envolvidas no processo de controlo de custos da obra. 
 
A obra em questão diz respeito à construção de um Centro Escolar da Venda Nova, em Rio Tinto 
Gondomar. Esta empreitada foi sujeita a concurso público por uma Entidade Pública, com a 
finalidade de criar um centro escolar destinado a creche e escola de primeiro ciclo. 
 
 
 Foto do Fachada principal do Edifício Figura 7. - 
 
A consignação da empreitada ocorreu a 9 de Agosto de 2010 e o prazo de execução definido foi de 
12 meses, com data prevista de conclusão a 9 de Agosto de 2011. O valor total de adjudicação foi 
de 3.064.915,57 €  acrescido de I.V.A.. 
 
 
A empreitada sofreu uma prorrogação de prazo de cerca de 8 meses, por facto não imputável ao 
Empreiteiro. A prorrogação deveu-se, essencialmente: 
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 À alteração do projeto de Segurança Contra Incêndios, uma vez que o mesmo não 
estava ainda aprovado pela ANPC à data de arranque da empreitada, tendo sido 
necessário a sua correção posteriormente; 
  À alteração ao projeto de AVAC, para adaptação com as correções impostas pelo Projeto de 
Segurança contra incêndios 
  Ao facto da planta topográfica que serviu de base para a implantação do projeto estar errada, 
o que implicou um aumento de escavação de cerca de 6m; 
  À adaptação do projeto de drenagem de águas pluviais e águas residuais, decorrente do erro 
de implantação do projeto. 
  A indefinições de projeto e alterações solicitadas pelo Dono de Obra. 
 
Assim, de acordo com a Portaria 701-H/2008 que aprova ao abrigo do art. 43.º n.º 7 do CCP, o 
conteúdo obrigatório do programa e do projeto de execução bem como os procedimentos e normas 
a adotar na elaboração e faseamento de projetos de obras públicas, deve ser o garante de que 
situações como as descritas não ocorrem, mas a prática revela uma realidade bastante diferente.  
 
 
2. Apresentação do modelo proposto 
 
O modelo proposto procura, dentro das limitações da utilização de folhas de cálculo, a redução da 
duplicação da informação, sobretudo ao nível da entrada de dados, contribuindo assim para facilitar 
a tarefa do utilizador aumentando a fiabilidade e rapidez de todo o processo. 
 
A construção deste modelo potencia a fiabilidade de resultados através da simplicidade de 
introdução de dados, consulta e análise, permitindo uma utilização intuitiva, rapidez e facilidade na 
deteção de erros.  
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2.1  Estrutura do Modelo Proposto 
 
Para definir a estrutura do modelo proposto houve necessidade de reunir todas as fontes relevantes 
de informação documental, ou seja, todas as entradas de informação a incluir no modelo. 
Estas entradas foram retiradas das fases de preparação do procedimento de contratação e do 
processo de contratação. Deste modo, criou-se um arquivo constituído pela lista de fontes relevantes 
de informação documental, nomeadamente: 
  Programa do procedimento; 
  Caderno de encargos; 
  Proposta adjudicada; 
  Auto de consignação; 
  Plano de Trabalhos. 
 
 
A esta lista foi acrescentado, gradualmente, as fontes relevantes de informação documental 
provenientes das práticas de gestão de custo, nomeadamente rotinas de medições e faturação. 
 
Deste modo, as saídas de informação obtidas são as seguintes: 
   Folha de cálculo com o mapa de quantidades e preços unitários; 
  Folha de cálculo desenvolvida para efeitos de medição dos trabalhos; 
  Folha de cálculo com mapa do ponto de situação de trabalhos; 
  Folha de cálculo com mapa de controlo de trabalhos a mais e a menos e erros e omissões; 
  Folha de cálculo com mapa de cálculo do valor da revisão de preços. 
  Folha de cálculo com auto de medição e faturação dos trabalhos; 
  Folha de cálculo com o resumo da conta corrente; 
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 Folha de cálculo com dos índices de revisão de preços; 
  Folha de cálculo com a conta final da empreitada; 
  Folha de cálculo do cronograma financeiro da empreitada. 
 
 
Uma vez introduzidos todos os valores necessários à construção do modelo, importa salientar que a 
análise dos dados fornecidos pelo modelo deve ser feita de uma forma cuidada e com espírito 
crítico. 
 
2.2  Apresentação das folhas de cálculo produzidas 
 
Neste subcapítulo pretende-se fazer a apresentação do modelo proposto, definindo com rigor 
todas as folhas de cálculo que o constituem. 
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  Folha de cálculo com mapa de quantidades e preços unitários 
 
 Mapa de quantidades e preços unitários Figura 8. - 
 
A folha de cálculo apresentada resulta da base de preços apresentada pelo concorrente vencedor. 
 
Esta folha de cálculo contém as medições de cada artigo, com os correspondentes preços unitários 
do orçamento aprovado para execução. (Anexo 01) 
  Folha de cálculo desenvolvida para efeitos de medição dos trabalhos 
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 Mapa de medições dos trabalhos Figura 9. - 
 
O processo de medição pode demorar algum tempo e, tal como referido anteriormente, deve ser 
feito em conjunto com o representante do Dono de Obra e do Empreiteiro, sendo registado em 
folhas tipo idênticas à apresentada, de forma a que qualquer duvida ou eventual erro de medição dos 
trabalhos possa ser facilmente corrigido. A folha deverá ser identificada com os seguintes 
elementos: 
  A empreitada a que diz respeito a medição; 
  O elemento do projeto que vai ser medido,  o desenho do projeto e especificações 
utilizadas; 
  A data da medição; 
  Local para assinatura dos responsáveis pela medição. 
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As medições daqui resultantes serão de fundamental importância para a elaboração dos mapas 
seguintes, nomeadamente, mapas de faturação e de ponto de situação dos trabalhos. (Anexo 02) 
 
  Folha de cálculo com mapa do ponto de situação de trabalhos 
 
 
 Mapa de ponto de situação dos trabalhos Figura 10. - 
 
A folha de cálculo com o mapa de ponto de situação dos trabalhos (Anexo 03) destina-se a registar 
as medições provenientes das folhas de medição dos trabalhos executados com os respetivos 
custos unitários associados discriminados: 
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 “Acumulado anterior” - todos os trabalhos realizados anteriormente e quantidades 
já medidas; 
  “Situação do mês” - trabalhos realizados e medidos no mês em questão, que dará 
origem as quantidades e valores a faturar no mês corrente; 
  “Acumulado até à data” - é a soma do “acumulado anterior” com o “situação do 
mês”, ou seja, os trabalhos realizados e medidos até ao mês em questão, sendo nesta 
coluna que se verifica todas as quantidades executadas até à data em análise; 
  “Por executar” - trabalhos que ainda não foram realizados e medidos. 
 
  Folha de cálculo com mapa de controlo de trabalhos a mais e amenos e erros e 
omissões 
 
 
 Mapa de trabalhos a mais e a menos e erros e omissões Figura 11. - 
 
Este tipo de folha de cálculo representa o Mapa de Controlo dos Trabalhos a Mais a menos e erros 
e omissões (anexo 04), resultantes da execução da empreitada. Foi criada para reunir toda a 
informação proveniente das práticas de Gestão de Trabalhos a Mais e a Menos e erros e 
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omissões, desde o momento que estes trabalhos surgem até à aprovação do Dono da Obra do valor 
dos referidos trabalhos. 
 
Para o controlo rigoroso destes valores, foram distinguidos os tipos de trabalhos considerados, quer 
sejam a mais ou a menos, ou erros e omissões. Identificados por numeração (ID) e com descrição 
sucinta, de forma a poderem ser facilmente identificados. Incluiu-se ainda um campo para a sua 
quantificação e respetivo valor, outro com a data da deteção ou apresentação dos mesmos por parte 
do Empreiteiro. Acrescentou-se ainda um campo com a data e o valor aprovado pelo Dono de Obra, 
bem como um campo específico que identifica o documento onde foi registado oficialmente a 
aprovação do respetivo valor pelo mesmo. 
 
  Folha de cálculo com mapa de cálculo do valor da revisão de preços 
 
 
 Mapa de revisão de preços Figura 12. - 
 
A folha do mapa de revisão de preços (anexo 05) resulta da informação obtida na prática de Gestão 
de Revisão de Preços e destina-se a calcular os valores mensais da revisão de preços de acordo com 
o plano de pagamentos aprovado e os autos de vistoria e medição dos trabalhos de cada mês. 
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O cálculo do valor da revisão de preços é obtido pela multiplicação entre o valor do trabalho 
efetuado em cada mês e a respetiva variação do coeficiente de atualização do mês, em relação à 
unidade, ou seja, |Ct-1|. 
 
O pagamento é efetuado de modo a que seja feita a compensação em função da variação dos custos 
de mão-de-obra, materiais e equipamentos entre o mês de referência e o mês em que os trabalhos 
são executados, segundo o plano de pagamentos aprovado e os autos de vistoria e medição de 
cada mês. 
 
Assim, perante um aumento do coeficiente de atualização, o trabalho atrasado de um mês para 
outro vai ser pago pelo Dono da Obra tendo em conta o menor coeficiente de atualização. Quando 
se verifica um avanço no cumprimento do plano de trabalhos, o trabalho vai ser pago tendo em 
conta o coeficiente de atualização do mês em que os trabalhos foram executados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA                                                                                                  TESE DE MESTRADO
  Proposta de metodologia de Controlo de Custos de uma Obra Pública – Caso Prático 
 
 
Página 49 
 
 Folha de cálculo com auto de medição e faturação dos trabalhos 
 
 
 
 
 Auto de faturação Figura 13. - 
 
A folha de cálculo representa o Auto de Vistoria e Medição dos Trabalhos (Anexo 06). Esta folha 
tem dupla função, tal como referido anteriormente, sendo uma a justificação mensal das 
quantidades medidas e alvo de faturação por parte do Empreiteiro, e outra o ponto de situação 
mensal dos trabalhos. 
 
No entanto, nesta folha apenas constam os articulados do mapa de quantidades que foram alvo de 
medição e faturação na situação do mês. Apresenta ainda campos para assinatura e colocação da 
data de validação e consequente aprovação das entidades intervenientes. 
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O mapa de faturação agora apresentado é composto, ainda, por uma folha de rosto, conforme a 
apresentada: 
 
 Folha de Rosto do Auto de faturação Figura 14. - 
 
 
De referir ainda, que para um correto controlo, estes documentos são feitos em triplicado, sendo que 
cada uma das entidades intervenientes fica com um original.  
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  Folha de cálculo com o resumo da conta corrente 
 
 
 Mapa de Conta Corrente Figura 15. - 
 
 
Este tipo de folha de cálculo (Anexo 07) importa a informação da prática de Faturação e destina-se 
ao registo dos valores de faturação apurados mensalmente. 
Este registo no final da empreitada servirá de base à elaboração da conta final para efeitos de 
fecho de contas entre Empreiteiro e Dono de Obra. 
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  Folha de cálculo com dos índices de revisão de preços 
 
 
 Índices de revisão de preços Figura 16. - 
 
 
Esta folha é a base para o cálculo dos índices de revisão de preços necessários para o mapa de 
cálculo da revisão de preços. (Anexo 08) 
Os valores constantes no referido registo são atualizados sempre que os índices definitivos são 
publicados pelo Instituto Nacional de Estatística. 
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  Folha de cálculo com a conta final da empreitada 
 
 
 Conta Final da Empreitada Figura 17. - 
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A conta final reflete todas as incidências do controlo de custos final da empreitada, sendo com a 
assinatura deste registo que se procede ao fecho de contas da empreitada (anexo 09) 
 
  Folha de cálculo do cronograma financeiro da empreitada 
 
 
 Mapa de Cronograma Financeiro Figura 18. - 
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 Gráfico do Cronograma Financeiro Figura 19. - 
 
 
Através da análise do gráfico da figura 19 podemos concluir que a empreitada entrou em atraso a 
partir do terceiro mês de execução mas, tal como referido anteriormente, não pode ser imputada a 
responsabilidade por tal atraso Empreiteiro. No entanto, verifica-se o atraso foi recuperado no 
último mês de execução da empreitada, sendo que o ultimo auto de faturação elaborado teve por 
base o fecho de contas da empreitada. (Anexo 10) 
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V. CONCLUSÃO 
 
 
1. Notas Finais 
 
 
O presente capítulo apresenta as principais conclusões retiradas do trabalho desenvolvido, assim 
como a avaliação dos objetivos propostos no início da elaboração da presente dissertação e a análise 
das limitações encontradas no processo de investigação e desenvolvimento da mesma. Além disso, 
são analisados os possíveis contributos do presente trabalho para o futuro. 
Um trabalho desta natureza permite sempre diferentes perspetivas. Assim, serão apresentadas 
algumas sugestões para futuros desenvolvimentos. 
 
 
2. Avaliação dos objetivos do trabalho 
 
Considerando que um projeto se define como um esforço temporário realizado para criar um 
produto ou serviço único e diferenciado, é imperioso definirmos os principais elementos de um 
projeto, assim como o conjunto de metas a atingir de forma a que nos seja possível avaliar o sucesso 
ou insucesso do mesmo. 
 
Assim, a necessidade de gestão de projectos e controlo de custos surge como uma aplicação de 
conhecimentos, competências, ferramentas e técnicas, de modo a que as atividades do projeto sejam 
continuamente medidas e efetuada a análise entre os dados reais da execução do projeto e os dados 
planeados e que fazem parte do plano de base. Apenas desta forma é possível tomar medidas 
efetivas para promover o seu sucesso e evitar/minimizar “pequenos deslizes” que surjam, 
inevitavelmente. 
 
A pretensão do presente trabalho consistia em apresentar um levantamento das algumas técnicas 
que permitissem o controlo de custos de uma obra pública, assim como apresentar um modelo 
simples de controlo de custos na fase de realização de uma obra, mas que se revelasse suficiente e 
válido na sua aplicação. 
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Assim, realizou-se um enquadramento geral da temática, aplicando essa informação na metodologia 
do modelo proposto. Foi possível testar a aplicação do modelo elaborado em contexto real e ajustar 
alguns dos seus parâmetros de controlo, conseguindo-se assim a sua validação. 
 
O modelo proposto, efectivamente, evita a redução da duplicação da informação, sobretudo ao nível 
da entrada de dados, contribuindo assim para facilitar a tarefa do utilizador, aumentando a 
fiabilidade e rapidez de todo o processo. 
 
Aliado a este fator, este modelo potencia a fiabilidade de resultados através da simplicidade de 
introdução de dados, consulta e análise, permitindo uma utilização intuitiva, rapidez e facilidade na 
deteção de erros. A tudo isto acresce o facto de ser um método eficaz e com custos extremamente 
reduzidos, fator essencial nos dias de hoje.  
 
O modelo apresentado constitui ainda uma ferramenta bastante dinâmica, permitindo introdução de 
novos campos e obtenção de diferentes informações (outputs), de acordo com as necessidades 
específicas de cada utilizador/projeto. 
 
Para um completo usufruto do presente modelo (e correspondentes folhas de cálculo), é 
imprescindível que o utilizador complete, tanto quanto possível, a totalidade dos campos existentes 
nas referidas folhas de cálculo, incluindo, obviamente, a identificação dos responsáveis pela 
utilização/elaboração dos mesmos para, numa fase posterior, se necessário, ser possível a fácil 
interpretação e correção. 
 
De salientar, ainda, a importância de interpretar os dados com espírito crítico e de análise constante 
ao longo de todo o desenvolvimento do projeto.  
 
 
 
 
 
3. Dificuldades enfrentadas 
 
 
Num trabalho desta natureza, e apesar de os resultados terem sido bastante positivos, existem 
sempre algumas dificuldades e limitações, nomeadamente: 
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 O facto de a obra já ter terminado aquando da realização deste trabalho não permitiu uma 
análise continua no seu acompanhamento, e consequentemente possíveis melhorias ao 
processo.  
  O facto de para o presente trabalho apenas podermos contar com os dados disponibilizados 
pelo Dono de Obra à Fiscalização e não tendo sido feito um acompanhamento da fase de 
concurso, reduzimos assim o modelo à fase de acompanhamento da execução da empreitada. 
 
 
 
4. Contribuições para futuro 
 
 
O presente trabalho é, não só a explicação do modelo utilizado, mas também uma perspetiva de 
como com poucos recursos podemos efetuar um eficaz controlo de custos de uma empreitada. 
 
Deste modo, o modelo poderá servir de base para a elaboração de controlo de custos de qualquer 
empreitada, apenas com o recurso a folhas de cálculo que se encontram disponíveis e de fácil acesso 
sem os custos inerentes de programas e softwares de elevado custo e nem sempre de fácil apreensão 
das suas especificidades.  
 
 
Os desenvolvimentos futuros que se propõem assentam sobretudo na proposta de expansão e 
melhoramento do modelo informático, ou seja: 
  Criar um programa informático mais sofisticado e automatizado, de forma a permitir a 
interligação de todas as folhas desenvolvidas; 
  Implementar no modelo metodologias que permitam a sua utilização já em fase de concurso. 
 
 
Como conclusão, podemos afirmar que o presente trabalho superou as expectativas propostas, no 
entanto, o seu sucesso efetivo apenas será avaliado se/quando utilizadores que não o que elaborou o 
presente modelo aplicarem o mesmo, e conseguindo efectuá-lo de forma simples, eficaz, dinâmica, 
sem erros relevantes e/ou com capacidade de análise e correção dos erros detetados em cada 
instante de desenvolvimento do projeto. 
UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA                                                                                                  TESE DE MESTRADO
  Proposta de metodologia de Controlo de Custos de uma Obra Pública – Caso Prático 
 
 
Página 59 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
 
[ 1 ] Antunes, José M.O. (2010) “Código dos contratos públicos – regime de erros e omissões”, 3ª 
ed. Coimbra, Editora Almedina; 
 
[ 2 ] A.P.P.C., (1978) “A realização de empreendimentos – conceitos fundamentais”, Lisboa, 
Editora A.P.P.C; 
 
[ 3 ] Dias, L.M. Alves, (2008) “Organização e gestão de obras”, documento de apoio às aulas da 
disciplina de organização e gestão de obras, Lisboa, I.S.T.; 
 
[ 4 ] Flôr, António e Outros.(2008), “Manual prático de gestão da construção”, 21ª ed, Lisboa, 
Editora Verlag dashofer, 
 
[ 5 ] Project  Management  Institute, (2004)  “A  guide  to  the  project  management  body  of 
knowledge: PMBOK guide”, 3rd  edition,, EUA, Project Management Institute; 
 
[ 6 ] REIS, A. Correia dos (2010) “Organização e Gestão de Obras", Lisboa, Editora Edições 
Técnicas; 
 
[ 7 ] Rodrigues, Pedro Chichorro, (2009) “Curso prático de gestão e direção de obra”, Lisboa, 
Editora Verlag dashofer; 
 
 
 
Sítios Consultados 
 
 
[ 1 ] www.cin.ufpe.br/~hermano/download/tutoriais/o-modelo -pmbok.pdf em linha consultado 
em 14.11.2012 
UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA                                                                                                  TESE DE MESTRADO
  Proposta de metodologia de Controlo de Custos de uma Obra Pública – Caso Prático 
 
 
Página 60 
 
 
 
 
Legislação  
[ 1 ] Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro, “estabelece o regime jurídico dos contratos 
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Anexo 01 - Folha de cálculo com o mapa de quantidades e preços unitários; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa de quantidades
DONO DE OBRA: 
DESIGNAÇÃO DA OBRA: Construção do Centro Escolar da Venda Nova - Rio Tinto
ITEM DESCRIÇÃO DOS MAPA CONTRATUAL
TRABALHOS UN
TOTAL ACUMULADO 3.064.915,57 €
ARQUITECTURA 65714,20 1.898.367,09 €
 0. Condições gerais e trabalhos preparatórios 3,00 82.444,55 €
 0.1. Montagem e desmontagem de Estaleiro de acordo
com a legislação em vigor vg 1,00 73.613,40 73.613,40 €
 0.2. Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho
e sua implementação em obra de acordo com a
legislação vigente. vg 1,00 7.972,33 7.972,33 €
 0.3. Placas de Identificação dos intervenientes e
caracteristicas fundamentais da Obra, em réguas
de alumínio lacado. vg 1,00 858,82 858,82 €
 1. Demolições/remoções 1,00 613,45 €
 1.1. Demolição, remoção, transporte e descarga a
vazadouro de todas as infra-estruturas e
estruturas existentes na área de intervenção que
não sejam necessárias para a construção do novo
edifício e respectivos arranjos esteriores, tais
como:edificios existentes, pavimentos existentes,
infra-estruturas eléctricas, redes de águas e
esgotos, muros, escadarias, arrumanentos,
vedações, árvores, passeios, lancís,
equipamentos, postes, entulhos, foças sépticas,
incluindo trabalhos de construção civil, movimento
de terras, todos os trabalhos, máquinas e
materiais necessários. Ficando a zona de
intervenção completamente limpa e desempedida,
pronta para a nova intervenção. vg 1,00 613,45 613,45 €
 2. Movimentos de terras 5969,00 74.396,26 €
 2.1. Desmatação e limpeza do terreno, na área de
implantação do edifício e arranjos exteriores,
incluindo remoção e transporte a vazadouro de
terras vegetais, entulhos, plantas, transporte a
vazadouro de materiais sobrantes, todos os
trabalhos e materiais necessários m2 5967,00 0,31 1.849,77 €
 2.2. Execução de escavação em terreno de qualquer
natureza (terreno rochoso ou não), com qualquer
meio de escavação, para implantação do edifício
e arranjos exteriores, conforme cotas definidas em
projecto, incluindo transporte a vazadouro de
materiais sobrantes, uso de explosivo (caso
necessário), todos os trabalhos e materiais
necessários vg 1,00 70.100,67 70.100,67 €
 2.3. Execução de aterro com terras de empréstimo ou
da própria escavação efectuada na obra, para
obtenção das cotas de projecto (edifício e arranjos
exteriores) e enchimento dos espaços vazios entre 
elementos estruturais e o terreno, incluindo
compactação, todos os trabalhos e materiais
necessários vg 1,00 2.445,82 2.445,82 €
 3. Alvenarias 5025,15 112.072,98 €
 3.1. Alvenarias exteriores
 3.1.1. Fornecimento e assentamento de alvenaria
simples de blocos térmicos tipo ''Maxit BT30'' ou
equivalente, assentes com argamassa de cimento
e areia ao traço 1:6, alinhadas e desempenadas,
incluindo remates, marcações, padieiras, lintéis ou
ombreiras em betão armado (quando necessário),
grampeamentos, pilaretes em betão para chumbar
portas e caixilharias, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto m2 1930,40 24,34 46.985,94 €
 3.1.2. Fornecimento e assentamento de alvenaria
simples de tijolo furado (30x20x15cm), assentes
com argamassa de cimento e areia ao traço 1:6,
alinhadas e desempenadas, incluindo remates,
marcações, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto em platibandas. m2 290,62 12,58 3.656,00 €
 3.2. Alvenarias interiores
 3.2.1. Fornecimento e assentamento de alvenaria dupla
de tijolo furado (30x20x11cm + 30x20x11cm),
assentes com argamassa de cimento e areia ao
traço 1:6, alinhadas e desempenadas, incluindo
isolamento em aglomerado negro de cortiça do
tipo ''Amorim isolamentos, com 6cm de
espessura'' ou equivalente, remates, marcações,
padieiras, lintéis ou ombreiras em betão (quando
necessário), grampeamentos, pilaretes para
chumbar portas e caixilharias, todos os trabalhos e 
materiais necessários, conforme projecto. m2 948,34 34,43 32.651,35 €
 3.2.2. Fornecimento e assentamento de alvenaria dupla
de tijolo furado (30x20x11cm + 30x20x11cm),
assentes com argamassa de cimento e areia ao
traço 1:6, alinhadas e desempenadas, incluindo
remates, marcações, padieiras, lintéis ou
ombreiras em betão armado (quando necessário),
grampeamentos, pilaretes em betão para chumbar
portas e caixilharias, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto m2 625,85 22,64 14.169,24 €
 3.2.3. Fornecimento e assentamento de alvenaria
simples de tijolo furado (30x20x15cm), assentes
com argamassa de cimento e areia ao traço 1:6,
alinhadas e desempenadas, incluindo remates,
marcações, padieiras, lintéis ou ombreiras em
betão (quando necessário), grampeamentos,
pilaretes para chumbar portas e caixilharias,
todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto m2 833,25 12,58 10.482,29 €
QUANT.
PREÇOS
UNITÁRIOS 
(€)
 VALOR TOTAL (€)
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Mapa de quantidades
DONO DE OBRA: 
DESIGNAÇÃO DA OBRA: Construção do Centro Escolar da Venda Nova - Rio Tinto
ITEM DESCRIÇÃO DOS MAPA CONTRATUAL
TRABALHOS UN
QUANT.
PREÇOS
UNITÁRIOS 
(€)
 VALOR TOTAL (€)
 3.2.4. Fornecimento e assentamento de alvenaria
simples de tijolo furado (30x20x11cm), assentes
com argamassa de cimento e areia ao traço 1:6,
alinhadas e desempenadas, incluindo remates,
marcações, padieiras, lintéis ou ombreiras em
betão (quando necessário), grampeamentos,
pilaretes para chumbar portas e caixilharias, todos
os trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto m2 231,69 10,86 2.516,15 €
 3.2.5. Fornecimento e assentamento de alvenaria
simples de tijolo furado com 7cm de espessura,
assentes com argamassa de cimento e areia ao
traço 1:6, alinhadas e desempenadas, incluindo
remates, marcações, grampeamentos, todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto m2 138,25 9,82 1.357,62 €
 3.2.6. Fornecimento e assentamento de alvenaria
simples de tijolo furado com 5cm de espessura,
assentes com argamassa de cimento e areia ao
traço 1:6, alinhadas e desempenadas, incluindo
remates, marcações, grampeamentos, todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto. m2 26,75 9,51 254,39 €
 4. Coberturas 2378,04 97.183,75 €
 4.1. Fornecimento e execção de revestimento de
cobertura em seixo rolado, incluindo camada de
forma em betão leve (espessura variável),
barreira vapor-emulsão a frio, aglomerado negro
de cortiça do tipo ''Amorim-isolamentos com 10cm
de espessura'' ou equivalente, membrana de PVC
do tipo ''Soteclis'' ou equivalente, manta geotextil,
remates, sobreposições de telas, remates e
sobreposições em paredes e platibandas (mínimo
50cm), rufos em zinco lacado,
impermeabilizações em tubagens de ventilação e
ralos de pinha, caleiras moldadas, todos os
trabalhos e materiais necessários. Conforme
pormenor, CE e indicações do fabricante. Ficando
a cobertura completamente estanque e acabada.
Nota: A membrana deverá ser amarrada
periféricamente com um perfíl colaminado fixado
mecanicamente e masticado superiormente. m2 1858,47 46,81 86.994,98 €
 4.2. Fornecimento e execção de revestimento de
cobertura em seixo rolado, incluindo camada de
forma em betão leve (espessura variável),
membrana de PVC do tipo ''Soteclis'' ou
equivalente, manta geotextil, remates,
sobreposições de telas, remates e sobreposições
em paredes e platibandas (mínimo 50cm), rufos
em zinco lacado, impermeabilizações em
tubagens de ventilação e ralos de pinha, caleiras
moldadas, todos os trabalhos e materiais
necessários. Conforme pormenor, CE e
indicações do fabricante. Ficando a cobertura
completamente estanque e acabada. Nota: A
membrana deverá ser amarrada periféricamente
com um perfíl colaminado fixado mecanicamente
e masticado superiormente. m2 519,57 19,61 10.188,77 €
 5. Carpintarias-Portas/Divisórias/armários
231,63 121.192,54 €
 5.1. Portas interiores
 5.1.1. Fornecimento e aplicação de porta de batente
interior + aros e guarnições com uma folha de
abrir e estrutura alveolar de madeira, folheada a
tola e pintada em obra com tinta de esmalte de
poliuretanos tipo ''Robbialac, série Robbimix, FP
020 semi-mate, ref. 287, RAL 7012 ou RAL 7040''
ou equivalente, com aplicação prévia de primário
de poliuretanos para interior, tipo ''Primário PU
branco, refª. 094-0022'' ou equivalente, incluindo
ferragens, acessórios, puxadores, fechadura, mola
aérea, sinaléctica, todos os trabalhos e materiais
necessários, tudo conforme mapa de vãos.
Referência dos vãos:
- ViM01 e ViM01* un 30,00 484,01 14.520,30 €
 5.2. Divisórias
 5.2.1. Fornecimento e montagem de DIVISÓRIAS, em
painéis fenólicos, do tipo ''Trespa Athalon (cor, ver
desenhos de pormenor)'' ou equivalente, montado
de acordo com indicações técnicas do fabricante,
incluindo acessórios, portas, pés e ferragens em
aço inox, barras estabilizadoras, perfís de fixação,
suportes para painéis, chapa de aço inox, fecho
de WC ''livre/ocupado'', parafusos em aço inox,
dobradiças, todos os trabalhos e materiais
necessários, tudo conforme desenhos de
pormenor. m2 84,13 135,29 11.381,95 €
 5.2.2. Fornecimento e montagem de TAPA VISTAS, em
painéis fenólicos, do tipo ''Trespa Athalon (cor, ver
desenhos de pormenor)'' ou equivalente, montado
de acordo com indicações técnicas do fabricante,
incluindo acessórios, ferragens em aço inox, perfís 
de fixação, suportes para painéis, parafusos em
aço inox, todos os trabalhos e materiais
necessários, tudo conforme desenhos de
pormenor. m2 19,44 143,14 2.782,64 €
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DONO DE OBRA: 
DESIGNAÇÃO DA OBRA: Construção do Centro Escolar da Venda Nova - Rio Tinto
ITEM DESCRIÇÃO DOS MAPA CONTRATUAL
TRABALHOS UN
QUANT.
PREÇOS
UNITÁRIOS 
(€)
 VALOR TOTAL (€)
 5.2.3. Fornecimento e montagem de REVESTIMENTO,
em painéis fenólicos do tipo ''Trespa Athalon (cor,
ver desenho de pormenor)'', ou equivalente, com
13mm de espessura, montado de acordo com
indicações técnicas do fabricante, incluindo
acessórios e ferragens em aço inox, barrotes de
fixação, fita adesiva de dupla face mais cordão do
tipo ''Sikabond T2 da Sika'' ou equivalente,
parafusos em aço inox, buchas, todos os trabalhos
e materiais necessários, tudo conforme desenhos
de pormenor. Aplicado em bancadas. m2 42,06 120,24 5.057,29 €
 5.3. Bancadas e balcões
 5.3.1. Fornecimento e execução de estante/cacifo,
executadas no corredor junto às salas de aulas,
em MDF com 9mm de espessura, pintado em
obra com tinta de Esmalte de Poliuretanos, tipo
''Robbialac, série Robbimix, FP 020-Semi-Mate,
ref. 287( cor indicada nas peças de projecto), ou
equivalente, com aplicação prévia de Primário de
Poliuretanos para Interior, tipo ''Primário PU
Branco, ref. 094-0022'', ou equivalente, incluindo
subestrutura de fixação em pinho, vergalhão de
aço para fixação da subestrutura, cabide do tipo
''Batista Gomes, ref. IN-505'', ou equivalente,
chapas de fixação, tratamentos, acabamentos,
limpeza da superfície, estrutura metálica auxiliar,
parafusos, buchas, chumbadouros, cortes,
remates, cola, reboco de base, parafusos de
fixação, todos os trabalhos e materiais
necessários, ficando perfeitamente acabado e
pronto a ser usado. Tudo conforme pormenor. un 12,00 3.950,59 47.407,08 €
 5.3.2. Fornecimento e execução de bancada em MDF
com 2cm de espessura (bancada de apoio - sala
de aulas) com dimensão (4,82mx0,60m), pintado
em obra com tinta de Esmalte de Poliuretanos,
tipo ''Robbialac, série Robbimix, FP 020-Semi-
Mate, ref. 287 (core indicada nas peças de
projecto), ou equivalente, com aplicação prévia de
Primário de Poliuretanos para Interior, tipo
''Primário PU Branco, ref. 094-0022'', ou
equivalente, incluindo limpeza, tratamento, peças
de fixação, estrutura de suporte em aço,
chumbadouros, perfís de fixação, maciços de
fixação em betão, cortes, remates, parafusos,
buchas, acessórios, ferragens, trabalhos de
construção civil, aplicação de lavatório e
respectiva torneira, todos os trabalhos e materiais
necessários, ficando perfeitamente acabado e
pronto a ser usado, tudo conforme desenhos de
pormenor apresentados. un 12,00 1.169,53 14.034,36 €
 5.3.3. Fornecimento e execução de bancada em MDF
com 2cm de espessura (bancada de apoio - sala
de actividades) com dimensão (4,42mx0,60m),
pintado em obra com tinta de Esmalte de
Poliuretanos, tipo ''Robbialac, série Robbimix, FP
020-Semi-Mate, ref. 287 (core indicada nas peças
de projecto), ou equivalente, com aplicação prévia
de Primário de Poliuretanos para Interior, tipo
''Primário PU Branco, ref. 094-0022'', ou
equivalente, incluindo limpeza, tratamento, peças
de fixação, estrutura de suporte em aço,
chumbadouros, perfís de fixação, maciços de
fixação em betão, cortes, remates, parafusos,
buchas, acessórios, ferragens, trabalhos de
construção civil, aplicação de lavatório e
respectiva torneira, todos os trabalhos e materiais
necessários, ficando perfeitamente acabado e
pronto a ser usado, tudo conforme desenhos de
pormenor apresentados. un 6,00 1.158,80 6.952,80 €
 5.3.4. Fornecimento e execução de bancada em MDF
com 2cm de espessura (bancada de apoio - sala
dos professores) com dimensão (4,37mx0,60m),
pintado em obra com tinta de Esmalte de
Poliuretanos, tipo ''Robbialac, série Robbimix, FP
020-Semi-Mate, ref. 287(cor indicada nas peças
de projecto), ou equivalente, com aplicação prévia
de Primário de Poliuretanos para Interior, tipo
''Primário PU Branco, ref. 094-0022'', ou
equivalente, incluindo limpeza, tratamento, peças
de fixação, estrutura de suporte em aço,
chumbadouros, perfís de fixação, maciços de
fixação em betão, cortes, remates, parafusos,
buchas, acessórios, ferragens, trabalhos de
construção civil, aplicação de lavatório e
respectiva torneira, todos os trabalhos e materiais
necessários, ficando perfeitamente acabado e
pronto a ser usado, tudo conforme desenhos de
pormenor apresentados. un 1,00 1.158,80 1.158,80 €
[Mod_112_03_Autos_Facturacao]  [Data  Impressão, 11-04-2013 17:27] 
[Path, C:\Users\David Santos\Desktop\TESE\Ficherios_usados\F0173_Auto_Facturacao\mapa quantidades] p. 3 de 22
Mapa de quantidades
DONO DE OBRA: 
DESIGNAÇÃO DA OBRA: Construção do Centro Escolar da Venda Nova - Rio Tinto
ITEM DESCRIÇÃO DOS MAPA CONTRATUAL
TRABALHOS UN
QUANT.
PREÇOS
UNITÁRIOS 
(€)
 VALOR TOTAL (€)
 5.3.5. Fornecimento e execução de blocos de arrumação
constituídos por painéis de MDF com 2cm de
espessura, pintados em obra com tinta de Esmalte
de Poliuretanos, tipo ''Robbialac, série Robbimix,
FP 020-Semi-Mate, ref. 287 (cor indicada nas
peças de projecto), ou equivalente, com aplicação
prévia de Primário de Poliuretanos para Interior,
tipo ''Primário PU Branco, ref. 094-0022'', ou
equivalente, incluindo limpeza, tratamento e
pintura das superfícies, peças de fixação,
estrutura de suporte em madeira, cortes, remates,
parafusos, acessórios, ferragens, rodas em aço
inox, todos os trabalhos e materiais necessários,
ficando perfeitamente acabado e pronto a ser
usado, tudo conforme desenhos de pormenor
apresentados. un 20,00 202,44 4.048,80 €
 5.3.6. Fornecimento e execução de cacifos do
vestiário(JI) em MDF com 9mm de espessura,
pintado em obra com tinta de Esmalte de
Poliuretanos, tipo ''Robbialac, série Robbimix, FP
020-Semi-Mate, ref. 287, ref. 026 (cor indicada
nas peças de projecto) ou equivalente, com
aplicação prévia de Primário de Poliuretanos para
Interior, tipo ''Primário PU Branco, ref. 094-0022'',
ou equivalente, com uma extensão de
3,21+0,30m, incluindo subestrutura de fixação em
pinho, vergalhão de aço para fixação da
subestrutura, chapas de fixação, tratamentos,
acabamentos, limpeza da superfície, estrutura
metálica auxiliar,sinalética em pelicula vinilica
cinzenta, parafusos, buchas, portas, ferragens em
aço inox, fechaduras, chumbadouros, cortes,
remates, cola, reboco de base, parafusos de
fixação, todos os trabalhos e materiais
necessários, ficando perfeitamente acabado e
pronto a ser usado. un 2,00 2.232,94 4.465,88 €
 5.3.7. Fornecimento e execução de cacifos do
vestiário(JI) em MDF com 9mm de espessura,
pintado em obra com tinta de Esmalte de
Poliuretanos, tipo ''Robbialac, série Robbimix, FP
020-Semi-Mate, ref. 287, ref. 026 (cor indicada
nas peças de projecto) ou equivalente, com
aplicação prévia de Primário de Poliuretanos para
Interior, tipo ''Primário PU Branco, ref. 094-0022'',
ou equivalente, com uma extensão de
4,57+0,30m, incluindo subestrutura de fixação em
pinho, vergalhão de aço para fixação da
subestrutura, chapas de fixação, tratamentos,
acabamentos, limpeza da superfície, estrutura
metálica auxiliar,sinalética em pelicula vinilica
cinzenta, parafusos, buchas, portas, ferragens em
aço inox, fechaduras, chumbadouros, cortes,
remates, cola, reboco de base, parafusos de
fixação, todos os trabalhos e materiais
necessários, ficando perfeitamente acabado e
pronto a ser usado. un 2,00 3.070,29 6.140,58 €
 5.3.8. Fornecimento e execução de cacifos do
vestiário(JI) em MDF com 9mm de espessura,
pintado em obra com tinta de Esmalte de
Poliuretanos, tipo ''Robbialac, série Robbimix, FP
020-Semi-Mate, ref. 287, ref. 026 (cor indicada
nas peças de projecto) ou equivalente, com
aplicação prévia de Primário de Poliuretanos para
Interior, tipo ''Primário PU Branco, ref. 094-0022'',
ou equivalente, com uma extensão de 4,6+0,30m,
incluindo subestrutura de fixação em pinho,
vergalhão de aço para fixação da subestrutura,
chapas de fixação, tratamentos, acabamentos,
limpeza da superfície, estrutura metálica
auxiliar,sinalética em pelicula vinilica cinzenta,
parafusos, buchas, portas, ferragens em aço inox,
fechaduras, chumbadouros, cortes, remates, cola,
reboco de base, parafusos de fixação, todos os
trabalhos e materiais necessários, ficando
perfeitamente acabado e pronto a ser usado. un 1,00 3.242,06 3.242,06 €
 6. Serralharias 442,05 235.462,05 €
 6.1. Vãos exteriores
 6.1.1. Fornecimento e aplicação de vãos exteriores (vão
fixo + porta ou portas de batente de duas folhas)
em alumínio anodizado natural com vidro duplo
(conforme mapa de vãos), incluindo acessórios,
ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura,
soleiras ou peitorís respectiva impermeabilização
e argamassa de assentamento, molas de
pavimento (quando necessário), vedantes,
mastiques, barra anti-pânico (quando necessário),
perfís e chapas metálicas de remate e fixação,
pelicula vinilica (quando necessário), todos os
trabalhos e materiais necessários, tudo conforme
mapa de vãos e pormenores, referências dos
vãos:
- VeA01 un 4,00 2.458,87 9.835,48 €
- VeA04 e VeA04* un 2,00 3.549,26 7.098,52 €
- VeA13 un 2,00 5.540,64 11.081,28 €
- VeA16 un 1,00 2.434,76 2.434,76 €
- VeA17 un 2,00 2.351,06 4.702,12 €
- VeA19 un 2,00 2.455,62 4.911,24 €
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 6.1.2. Fornecimento e aplicação de vãos exteriores (vão
fixo + porta ou portas de batente de uma folha)
em alumínio anodizado natural com vidro duplo
(conforme mapa de vãos), incluindo acessórios,
ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura,
soleiras ou peitorís respectiva impermeabilização
e argamassa de assentamento, vedantes,
mastiques, perfís e chapas metálicas de remate e
fixação, mola de pavimento (quando necessário),
barra anti-pânico (quando necessário), pelicula
vinilica (quando necessário), todos os trabalhos e
materiais necessários, tudo conforme pormenores
e mapa de vãos, referência dos vãos:
-VeA14 un 2,00 2.310,97 4.621,94 €
-VeA18 un 3,00 1.427,33 4.281,99 €
 6.1.3. Fornecimento e aplicação de vãos exteriores (vão
fixo + janela de correr) em alumínio anodizado
natural com vidro duplo (conforme mapa de vãos),
incluindo acessórios, ferragens, equipamentos,
puxadores, fechadura, soleiras ou peitorís
respectiva impermeabilização e argamassa de
assentamento, vedantes, mastiques, perfís e
chapas metálicas de remate e fixação, pelicula
vinilica (quando necessário), todos os trabalhos e
materiais necessários, tudo conforme pormenores
e mapa de vãos, referência dos vãos:
- VeA07 un 7,00 1.225,74 8.580,18 €
- VeA10 un 18,00 1.280,24 23.044,32 €
 6.1.4. Fornecimento e aplicação de vãos exteriores (vão
fixo + janela projectante) em alumínio anodizado
natural com vidro duplo (conforme mapa de vãos),
incluindo acessórios, ferragens, equipamentos,
puxadores, fechadura, soleiras ou peitorís
respectiva impermeabilização e argamassa de
assentamento, vedantes, mastiques, perfís e
chapas metálicas de remate e fixação, pelicula
vinilica (quando necessário), todos os trabalhos e
materiais necessários, tudo conforme pormenores
e mapa de vãos, referência dos vãos:
- VeA02 un 12,00 420,11 5.041,32 €
- VeA20 un 1,00 706,38 706,38 €
- VeA21 un 1,00 1.093,77 1.093,77 €
- VeA22 un 1,00 852,91 852,91 €
- VeA23 un 3,00 410,00 1.230,00 €
 6.1.5. Fornecimento e aplicação de vãos exteriores
(janela projectante) em alumínio anodizado
natural com vidro duplo (conforme mapa de vãos),
incluindo acessórios, ferragens, equipamentos,
puxadores, fechadura, soleiras ou peitorís
respectiva impermeabilização e argamassa de
assentamento, vedantes, mastiques, perfís e
chapas metálicas de remate e fixação, pelicula
vinilica (quando necessário), todos os trabalhos e
materiais necessários, tudo conforme pormenores
e mapa de vãos, referência dos vãos:
- VeA03 un 52,00 224,51 11.674,52 €
- VeA05 un 1,00 784,90 784,90 €
- VeA06 un 1,00 748,56 748,56 €
- VeA08 un 7,00 1.313,51 9.194,57 €
- VeA11 un 18,00 1.368,31 24.629,58 €
 6.1.6. Fornecimento e aplicação de vãos exteriores (vão
fixo) em alumínio anodizado natural com vidro
duplo (conforme mapa de vãos), incluindo
acessórios, ferragens, equipamentos, puxadores,
fechadura, soleiras ou peitorís respectiva
impermeabilização e argamassa de
assentamento, vedantes, mastiques, perfís e
chapas metálicas de remate e fixação, pelicula
vinilica (quando necessário), todos os trabalhos e
materiais necessários, tudo conforme pormenores
e mapa de vãos, referência dos vãos:
- VeA09 un 7,00 1.026,31 7.184,17 €
- VeA12 un 18,00 1.083,18 19.497,24 €
- VeA15 un 1,00 668,03 668,03 €
 6.2. Vãos interiores
 6.2.1. Fornecimento e aplicação de porta de batente
com uma folha + janela basculante em alumínio
anodizado natural com vidro duplo temperado
(6+6mm), incluindo acessórios, ferragens e
fechadura da marca, equipamentos, soleiras ou
peitorís (quando necessário) e respectiva
impermeabilização e argamassa de
assentamento, puxadores, molas de pavimento,
vedantes, pelicula vinilica (sinaléctica), todos os
trabalhos e materiais necessários, tudo conforme
mapa de vãos e pormenores, referência do vão:
- ViA01 e ViA01* un 18,00 709,55 12.771,90 €
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 6.2.2. Fornecimento e aplicação de porta de batente
com duas folhas + janela basculante em alumínio
anodizado natural com vidro duplo temperado
(6+6mm), incluindo acessórios, ferragens e
fechadura da marca, equipamentos, soleiras ou
peitorís (quando necessário) e respectiva
impermeabilização e argamassa de
assentamento, puxadores, molas de pavimento,
vedantes, pelicula vinilica (sinaléctica), todos os
trabalhos e materiais necessários, tudo conforme
mapa de vãos e pormenores, referência do vão:
- ViA02 e ViA02* un 3,00 1.004,00 3.012,00 €
- ViA03 un 2,00 1.200,51 2.401,02 €
 6.2.4. Fornecimento e aplicação de portas corta-fogo
pivotantes, de duas folhas, do tipo ''Porseg, série
Rf'', ou equivalente, incluindo puxador em aço
inox, modelo Sena e barras ani-pânico BAP
Universal, ref. 1970, acessórios, ferragens e
fechadura da marca, equipamentos, soleiras ou
peitorís (quando necessário) e respectiva
impermeabilização e argamassa de
assentamento, molas de pavimento (se
necessário), vedantes, todos os trabalhos e
materiais necessários, tudo conforme mapa de
vãos e pormenores, referência do vão:
- Vicf01 un 7,00 1.379,64 9.657,48 €
 6.3. Rufos
 6.3.1. Fornecimento e aplicação de rufo em chapa de
zinco, acabamento poliuretano, incluindo
acessórios, fixações, cortes e remates, isolamento
térmico, impermeabilização, reboco de
regularização, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto vg 1,00 26.991,58 26.991,58 €
 6.4. Guardas e Corrimões
 6.4.1. Fornecimento e aplicação de CORRIMÃOS em
perfís de aço, incluindo preparação da superfície
dos perfís com decapagem ao grau Sa 2 1/2 de
acordo com a norma ISO 8501-1, aplicação de
uma demão de 40microns de primário do tipo
''Robbifer, fosfato de zinco ref. 021-0291 da
Robbialac'' ou equivalente, duas demãos com
40microns no total de acabamento do tipo
''Esmalte meio brilho série 045, afinado a cor RAL
7012, da Robbialac'' ou equivalente, limpeza e
desengorduramento das superfícies, fixações,
peças de remate, parafusos, chapas de fixação,
buchas, solda, quinagens, trabalhos de
construção civil, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme desenhos de pormenor e
indicações dos fornecedores. ml 88,15 46,01 4.055,78 €
 6.4.2. Fornecimento e aplicação de GUARDAS em
perfís de aço, incluindo preparação da superfície
dos perfís com decapagem ao grau Sa 2 1/2 de
acordo com a norma ISO 8501-1, aplicação de
uma demão de 40microns de primário do tipo
''Robbifer, fosfato de zinco ref. 021-0291 da
Robbialac'' ou equivalente, uma ou duas demãos
com 40microns no total de acabamento do tipo
''Esmalte meio brilho série 045, afinado a cor RAL
7012, da Robbialac'' ou equivalente, limpeza e
desengorduramento das superfícies, fixações,
peças de remate, parafusos, chapas de fixação,
buchas, solda, quinagens, trabalhos de
construção civil, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme desenhos de pormenor e
indicações dos fornecedores. ml 23,00 94,47 2.172,81 €
 6.5. Lettering
 6.5.1. Fornecimento e execução de lettering em chapa
de aço, com 3mm de espessura com acabamento
em duas demãos com 40 microns do tipo
''Esmalte meio brilho série 045, afinado na cor
(indicada nas peças desenhadas) da Robbialac'',
ou equivalente [tipo de letra-Arial] incluindo
limpeza e desengorduramento das superfícies,
fixações, chumbadouros, chapas e varões de
fixação, solda, quinagens, todos os trabalhos e
materiais necessários vg 1,00 1.533,61 1.533,61 €
 6.6. Chapas de remate
 6.6.1. Fornecimento e aplicação de CHAPA EM AÇO
quinada em ''U'', com 3mm de espessura, com
acabamento em duas demãos com 40 microns do
tipo ''Esmalte meio brilho série 045, afinado na cor
RAL 7012 [cinzento escuro], da Robbialac'', ou
equivalente., incluindo primários, limpeza,
tratamentos, parafusos de fixação, solda,
quinagens, furação, cortes, remates, todos os
trabalhos e materiais necessários. conforme
pormenores apresentados. Aplicado em remates
de alçados. m2 132,90 67,48 8.968,09 €
 7. Revestimentos 20161,40 582.757,51 €
 7.1.  Paredes interiores
 7.1.1. Fornecimento e assentamento de revestimento
VINÍLICO tipo ''Forbo, SARLON TRAFFIC Uni, ref: 
U3P3 (cores conforme peças desenhadas)'', ou
equivalente, incluindo camadas de base, cola,
cortes, remates, sobreposições, peças de remate,
peças de fixação, perfís de remate (quando
necessário, conforme mapa de acabamentos e
pormenores), todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e especificações
técnicas do fabricante. m2 3620,73 32,86 118.977,19 €
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 7.1.2. Fornecimento e execuçao de REBOCO
ESTANHADO em paredes interiores, devidamente
desempenado, ficando pronto a receber pintura,
incluindo camadas de base, perfís de remate
(quando necessário, conforme mapa de
acabamentos e pormenores), todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e peças
desenhadas. m2 3507,36 11,51 40.369,71 €
 7.1.3. Fornecimento e execuçao de REBOCO AREADO,
devidamente desempenado, ficando pronto a
receber pintura, incluindo camadas de base, perfís
de remate (quando necessário, conforme mapa de
acabamentos e pormenores), todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e peças
desenhadas. m2 109,62 8,59 941,64 €
 7.2.  Paredes exteriores
 7.2.1. Fornecimento e execução de REBOCO AREADO
HIDRÓFUGO em paredes exteriores,
devidamente desempenado, ficando pronto a
receber pintura, incluindo camadas de base, perfís
de remate (quando necessário, conforme mapa de
acabamentos e pormenores), todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e peças
desenhadas. m2 1131,70 9,82 11.113,29 €
 7.2.2. Fornecimento e aplicação de SISTEMA DE
ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR tipo
''Cappoto, da Viero, com revestimento texturado
visolplast e pintado às cores indicadas nas peças
desenhadas ou equivalente, incluindo barramento
tipo ''adesan cps-b da Viero armado com rede 150
K8'' ou equivalente, placas de poliestireno
expandido, coladas ao suporte com massa
adesiva tipo ''adensan cps-b da Viero'' ou
equivalente, mastique, bucha tipo izp, barramento
do tipo ''adesan cps-b da Viero, armado com rede
220 a 300 K8'' ou equivalente, reboco industrial 8-
10mm armado, base do tipo ''adesan cps-b a
pente da Viero'' ou equivalente, chapa de remate
em aço quinada em ''L'' com 3mm de espessura,
perfíl de remate da Cappoto com goteira, reboco
de base, cortes, remates, perfís de remate
(quando necessário), todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e
indicações da marca. m2 2120,87 38,40 81.441,41 €
 7.3. Tectos interiores
 7.3.1. Fornecimento e execuçao de REBOCO
ESTANHADO em tectos interiores, devidamente
desempenado, ficando pronto a receber pintura,
incluindo camadas de base, perfís de remate
(quando necessário, conforme mapa de
acabamentos e pormenores), todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e peças
desenhadas. m2 1745,49 6,75 11.782,06 €
 7.3.2. Fornecimento e execução de REBOCO AREADO
HIDRÓFUGO em tectos interiores, devidamente
desempenado, ficando pronto a receber pintura,
incluindo camadas de base, perfís de remate
(quando necessário, conforme mapa de
acabamentos e pormenores), todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e peças
desenhadas. m2 88,50 8,89 786,77 €
 7.4. Tectos exteriores
 7.4.1. Fornecimento e execução de REBOCO AREADO
HIDRÓFUGO em tectos exteriores, devidamente
desempenado, ficando pronto a receber pintura,
incluindo camadas de base, perfís de remate
(quando necessário, conforme mapa de
acabamentos e pormenores), todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e peças
desenhadas. m2 41,58 9,82 408,32 €
 7.4.2. Fornecimento e aplicação de SISTEMA DE
ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR tipo
''Cappoto, da Viero, com revestimento texturado
visolplast e pintado a cor indicada nas peças
desenhadas'' ou equivalente, incluindo barramento
tipo ''adesan cps-b da Viero armado com rede 150
K8'' ou equivalente, placas de poliestireno
expandido, coladas ao suporte com massa
adesiva tipo ''adensan cps-b da Viero'' ou
equivalente, mastique, bucha tipo izp, barramento
do tipo ''adesan cps-b da Viero, armado com rede
220 a 300 K8'' ou equivalente, reboco industrial 8-
10mm armado, base do tipo ''adesan cps-b a
pente da Viero'' ou equivalente, chapa de remate
em aço quinada em ''L'' com 3mm de espessura,
perfíl de remate da Cappoto com goteira, reboco
de base, cortes, remates, perfís de remate
(quando necessário), todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e
indicações da marca em tectos exteriores. m2 1625,50 28,22 45.871,61 €
 7.5. Pavimentos interiores
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 7.5.1. Fornecimento e aplicação de pavimento VINÍLICO
tipo ''Forbo, SARLON TRAFFIC Uni, ref:
U3P3(cores indicadas nas peças de projecto)'' ou
equivalente, incluindo betonilha de enchimento e
regularização (com a espessura necessária), cola,
sobreposições, perfís para execução de meia
cana, remates, cortes, sobreposições em paredes
para execução de rodapé, perfís de remate
(quando necessário, conforme mapa de
acabamentos e pormenores, e nas zonas de
transição entre pavimento térreo e laje), chapas
de remate, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e especificações
técnicas do fabricante m2 3567,30 35,33 126.032,71 €
 7.5.2. Fornecimento e execução de pavimento térreo,
constituído por : camada de tout-venant com
30cm de espessura, massame de regularização
com 5cm de espessura,membrana de PVC do tipo
''Soteclis'', ou equivalente, membrana pára-vapor
e colagem do aglomerado, aglomerado negro de
cortiça do tipo ''Amorim-isolamentos com 5cm de
espessura'' ou equivalente, manta geotêxtil,
camada de betão armado [B20, malhasol CQ30]
com 10 cm de espessura, incluindo remates e
sobreposições de membranas e isolamentos em
paredes (mínimo 70cm), compactação do terreno
e das camadas que constituem o pavimento,
movimento de terras e modelação do terreno,
todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto, pormenores e indicações das
casas fornecedoras. m2 1840,54 68,56 126.187,42 €
 7.5.3. Fornecimento e aplicação de BETONILHA
AFAGADA com aplicação de um
Intermediário/Acabamento acetinado Epoxi de
Alta espessura, do tipo ''Robbialac, série 840-cor-
RAL 7012'' ou equivalente, incluindo rodapé em
meia cana de argamassa e cimento, cortes,
remates, afagamento da superfície, betonilha de
enchimento e regularização da base, perfís de
remate (quando necessário, conforme mapa de
acabamentos e pormenores), todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e
indicações da casa fornecedora m2 504,94 24,35 12.295,29 €
 7.5.4. Fornecimento e aplicação de BETONILHA
AFAGADA com aplicação de um
Intermediário/Acabamento acetinado Epoxi de
Alta espessura, do tipo ''Robbialac, série 840-cor-
RAL 7012'' ou equivalente, com aplicação de
aditivo anti-derrapante do tpo Robbialac, ref. 013-
0302'', ou equivalente, incluindo rodapé em meia
cana de argamassa e cimento, cortes, remates,
afagamento da superfície, betonilha de
enchimento e regularização da base, perfís de
remate (quando necessário, conforme mapa de
acabamentos e pormenores), todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e
indicações da casa fornecedora m2 257,27 25,46 6.550,09 €
 8. Tectos falsos 4096,28 124.310,97 €
 8.1. Fornecimento e montagem de GESSO
CARTONADO em tectos falsos, do tipo ''Pladur
TEC, c/ 13mm de espessura, c/ forquilha TC/47 ''
ou equivalente, aplicado conforme indicações do
fabricante, incluindo sancas, sistema completo de
fixação e suporte, remates, alçapões para acesso
a equipamentos e válvulas, fechamento de juntas,
perfís de remate com paredes, fecho de topos e
testas, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto, ficando pronto a
receber pintura. m2 942,81 18,28 17.234,57 €
 8.2. Fornecimento e montagem de GESSO
CARTONADO ACÚSTICO em tectos falsos, do
tipo ''Pladur FON R 15-1, c/ 13mm de espessura,
c/ forquilha TC/47 '', ou equivalente, aplicado
conforme indicações do fabricante, incluindo
sancas, sistema completo de fixação e suporte,
remates, alçapões para acesso a equipamentos e
válvulas, perfís de remate com paredes, fecho de
topos e testas, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto, ficando pronto a
receber pintura. m2 2673,32 36,44 97.415,78 €
 8.3. Fornecimento e montagem de GESSO
CARTONADO HIDRÓFUGO em tectos falsos, do
tipo ''Pladur WA, c/ 13mm de espessura, c/
forquilha TC/47 '', ou equivalente, aplicado
conforme indicações do fabricante, incluindo
sistema completo de fixação e suporte, remates,
alçapões para acesso a equipamentos e válvulas,
perfís de remate com paredes, fecho de topos e
testas, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto, ficando pronto a
receber pintura. m2 480,15 20,12 9.660,62 €
 9. Pinturas 10721,53 49.203,01 €
 9.1 Paredes interiores
 9.1.1. Fornecimento e execução de PINTURA COM
TINTA PLÁSTICA, do tipo ''Robbialac, série: 026
(charme semi-mate), com corres indicadas nas
peças de projecto'' ou equivalente, nas demãos
necessárias a um perfeito acabamento, sobre
reboco estanhado aplicado em paredes, incluindo
aplicação prévia de primário do tipo ''Robbialac,
série Selastuc, ref. 020-0260'', ou equivalente,
todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto e indicações da casa
fornecedora. m2 2853,26 4,17 11.898,09 €
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 9.1.2. Fornecimento e execução de PINTURA COM
Intermediário/Acabamento acetinado Epoxi de
Alta espessura, do tipo ''Robbialac, série 840-cor
indicadas na peças de projecto'' ou equivalente.,
sobre paredes interiores incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto e indicações da casa fornecedora. m2 654,10 6,75 4.415,18 €
 9.1.3. Fornecimento e execução de PINTURA COM
TINTA PLÁSTICA anti-fungos, do tipo ''Robbialac,
série: Robbiotel Aquoso, ref. 025-cor indicada nas
peças de projecto'' ou equivalente, nas demãos
necessárias a um perfeito acabamento, sobre
reboco areado, incluindo aplicação prévia de
primário do tipo ''Robbialac, série Selastuc, ref.
020-0260'', ou equivalente, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e
indicações da casa fornecedora. m2 109,62 4,17 457,12 €
 9.1.4. Fornecimento e execução de PINTURA COM
TINTA PLÁSTICA, do tipo ''Robbialac, série: 026
(charme semi-mate), ref. 026 (cores conforme
indicação de peças do projecto)'' ou equivalente,
nas demãos necessárias a um perfeito
acabamento, em execução de sinaléticas nas
salas de aulas com as palavras indicadas nas
peças de projecto incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e
indicações da casa fornecedora. vg 1,00 1.226,89 1.226,89 €
 9.2. Paredes exteriores
 9.2.1. Fornecimento e execução de PINTURA COM
TINTA PLÁSTICA, do tipo ''Robbialac, série: REP,
ref. 064 (cores indicadas nas peças de projecto)''
ou equivalente, nas demãos necessárias a um
perfeito acabamento, sobre reboco exterior,
incluindo aplicação prévia de primário do tipo
''hidroarmadura da Robbialac, ref. 020-0205'' ou
equivalente, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora. m2 1131,70 5,52 6.246,98 €
 9.3. Tectos interiores
 9.3.1. Fornecimento e execução de PINTURA COM
TINTA PLÁSTICA, do tipo ''Robbialac, série: 026
(charme semi-mate), ref. 026 (cores indicadas nas
peças de projecto)'' ou equivalente, nas demãos
necessárias a um perfeito acabamento, sobre
tectos falsos e reboco estanhado, incluindo
aplicação prévia de primário do tipo ''Robbialac,
série Selastuc, ref. 020-0260'', ou equivalente,
todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto e indicações da casa
fornecedora. m2 5361,62 4,17 22.357,96 €
 9.3.2. Fornecimento e execução de PINTURA COM
TINTA PLÁSTICA anti-fungos, do tipo ''Robbialac,
série: Robbiotel Aquoso, ref. 026 (cores indicadas
nas peças de projecto)'' ou equivalente, nas
demãos necessárias a um perfeito acabamento,
sobre tecto falso e reboco areado, incluindo
aplicação prévia de primário do tipo ''Robbialac,
série Selastuc, ref. 020-0260'', ou equivalente,
todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto e indicações da casa
fornecedora. m2 568,65 4,17 2.371,27 €
 9.4. Tectos exteriores
 9.4.1. Fornecimento e execução de PINTURA COM
TINTA PLÁSTICA, do tipo ''Robbialac, série: REP,
ref. 064(cores indicadas nas peças de projecto)''
ou equivalente, nas demãos necessárias a um
perfeito acabamento, sobre tectos exteriores em
reboco hidrófugo, incluindo aplicação prévia de
primário do tipo ''hidroarmadura da Robbialac, ref.
020-0205'' ou equivalente, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e
indicações da casa fornecedora. m2 41,58 5,52 229,52 €
 10.  Impermeabilizações e isolamentos 526,20 8.078,58 €
 10.1. Fornecimento e execução de impermeabilização
de soleiras, peitoris, beirados, bordos, viga
periférica do pavimento térreo, poço de elevador e
terraços com tinta impermeabilizante do tipo
''Profitinta Gold, DIMULestanque, ref. 02MB100''
ou equivalente nas demãos necessárias, incluindo
primários, acabamentos, limpeza das superfícies,
rede de fibra de vidro, todos os trabalhos e
materiais necessários vg 1,00 1.226,89 1.226,89 €
 10.2. Fornecimento e execução de impermeabilização
de fundações e pilares de arranque com tinta
impermeabilizante do tipo ''Profitinta Gold,
DIMULestanque, ref. 02MB100'' ou equivalente
nas demãos necessárias, incluindo primários,
acabamentos, limpeza das superfícies, rede de
fibra de vidro, todos os trabalhos e materiais
necessários vg 1,00 1.840,34 1.840,34 €
 10.3. Fornecimento e aplicação de isolamento em
aglomerado negro de cortiça do tipo ''Amorim
isolamentos, com 4cm de espessura'' ou
equivalente, aplicado em platibandas, bordos e
caleiras, incluindo regularização da base, cola,
fixações, cortes, remates, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto m2 524,20 9,56 5.011,35 €
 11. Equipamentos 1085,73 78.758,63 €
 11.1. Equipamento I.S.
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 11.1.1. Fornecimento e assentamento de SANITA
COMPACTA D/C C/FIXAÇÃO, tipo ''Sanindusa,
série Reflex, ref. 112021 branco'' ou equivalente,
incluindo acessórios, jogo completo de fixação,
ligações à rede, torneiras de esquadria, todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto e indicações da casa fornecedora. un 38,00 115,20 4.377,60 €
 11.1.2. Fornecimento e assentamento de tanque
compacto c/tampa tipo ''Sanindusa, série Reflex,
ref. 112111 branco'' ou equivalente, incluindo
acessórios, jogo completo de fixação, ligações à
rede, torneiras de esquadria, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e
indicações da casa fornecedora. un 38,00 84,50 3.211,00 €
 11.1.3. Fornecimento e assentamento de TAMPO PARA
SANITA C/ DOBRADIÇA EM AÇO INOX, tipo
''Sanindusa, série: Reflex, ref. 21211, cor: branco''
ou equivalente, incluindo acessórios, jogo
completo de fixação, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e
indicações da casa fornecedora. un 38,00 56,95 2.164,10 €
 11.1.4. Fornecimento e assentamento de SANITA
SUSPENSA, tipo ''Sanindusa, série: WCcare, ref.
119032, cor: branca'' ou equivalente, incluindo
acessórios, jogo completo de fixação, ligações à
rede, torneiras de esquadria, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e
indicações da casa fornecedora. un 2,00 220,95 441,90 €
 11.1.5. Fornecimento e assentamento de TAMPO PARA
SANITA POLYESTER, tipo ''Sanindusa, série:
WCcare, ref. 21211, cor: branca'' ou equivalente,
incluindo acessórios, jogo completo de fixação,
todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto e indicações da casa
fornecedora. un 2,00 63,52 127,04 €
 11.1.6. Fornecimento e aplicação de SUPORTE PARA
SANITA SUSPENSA, COM TANQUE DE
ENCASTRAR INCORPORADO DUPLA
DESCARGA, tipo ''Sanindusa, ref. 433'' ou
equivalente, incluindo acessórios, jogo completo
de fixação, ligações à rede, remates, trabalhos de
construção civil, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora. un 2,00 184,25 368,50 €
 11.1.7. Fornecimento e aplicação de PLACAS PARA
TANQUE DE ENCASTRAR DUPLA DESCARGA,
tipo ''Sanindusa, ref. 433 00/11/13'' ou
equivalente, incluindo acessórios, jogo completo
de fixação, remates, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e
indicações da casa fornecedora un 2,00 23,78 47,56 €
 11.1.8. Fornecimento e aplicação de URINÓIS, do tipo
''Sanindusa, série Ria, ref. 108500 branco'' ou
equivalente, incluindo acessórios, jogo completo
de fixação, ligações à rede, torneiras de
esquadria, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora un 13,00 54,33 706,29 €
 11.1.9. Fornecimento e aplicação de LAVATÓRIOS, tipo
''Sanindusa, série Palm, ref. 109830 branco'' ou
equivalente, incluindo sifão, acessórios, fixação,
ligações à rede, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora. un 2,00 201,60 403,20 €
 11.1.10.Fornecimento e aplicação de SIFÃO TÉCNICO
tipo ''Sanindusa, ref. 5A080300 cromo'' ou
equivalente, incluindo acessórios, fixação,
ligações à rede, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora un 21,00 71,28 1.496,88 €
 11.1.11.Fornecimento e aplicação de LAVATÓRIOS, tipo
''Senda, série Uno, ref. 050049 satinado'' ou
equivalente, incluindo sifão, acessórios, fixação,
ligações à rede, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora. un 19,00 440,71 8.373,49 €
 11.1.12.Fornecimento e aplicação de LAVATÓRIO DE
ENCASTRAR: tipo ''Sanindusa, série Aro, ref.
108320 branco'', ou equivalente, incluindo sifão,
acessórios, fixação, ligações à rede, todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto e indicações da casa fornecedora. un 53,00 98,48 5.219,44 €
 11.1.13.Fornecimento e aplicação de TORNEIRAS DE
URINOL ENCASTRAR, tipo ''Aru, ref. 200.04'' ou
equivalente, incluindo acessórios, jogo completo
de fixação, ligações à rede, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e
indicações da casa fornecedora un 13,00 37,69 489,97 €
 11.1.14.Fornecimento e assentamento de
MISTURADORA MONOCOMANDO DE
ENCASTRAR PARA BASE DE CHUVEIRO, tipo
''Sanindusa, série Tube, ref. 5312701'' ou
equivalente, incluindo acessórios, jogo completo
de fixação, ligações à rede, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e
indicações da casa fornecedora. un 3,00 183,95 551,85 €
 11.1.15.Fornecimento e aplicação de CHUVEIRO, tipo
''Sanindusa, série Duo, ref. 59691'' ou equivalente
com suporte regulável do tipo ''Sanindusa, série
Duo, ref. 5A310100'' ou equivalente, incluindo
acessórios, jogo completo de fixação, ligações à
rede, todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto e indicações da casa
fornecedora un 3,00 34,62 103,86 €
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 11.1.16.Fornecimento e aplicação de CHUVEIRO ANTI
VANDALISMO, tipo ''Aru, série ref. 300.34'' ou
equivalente com suporte regulável , incluindo
acessórios, jogo completo de fixação, ligações à
rede, todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto e indicações da casa
fornecedora un 7,00 47,47 332,29 €
 11.1.17.Fornecimento e assentamento de
MISTURADORA DE ENCASTRAR P/
LAVATÓRIO, tipo ''Sanindusa, série Tube, ref.
5312301'' ou equivalente, incluindo acessórios,
jogo completo de fixação, ligações à rede, todos
os trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto e indicações da casa fornecedora. un 19,00 150,56 2.860,64 €
 11.1.18.Fornecimento e aplicação de ESPELHO DE
CRISTAL, incluindo cola, parafusos em aço inox,
fixações, remates, cortes, buchas, tratamentos e
acabamentos, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e desenhos de
pormenor m2 46,73 30,67 1.433,21 €
 11.1.19.Fornecimento e aplicação de PAPELEIRA, tipo
''Senda, modelo: Papeleira Recta, cód. 000005''
ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto. un 43,00 93,81 4.033,83 €
 11.1.20.Fornecimento e aplicação de CONTENTOR DE
PENSOS, tipo ''Senda, cód. 001088'' ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto. un 17,00 77,23 1.312,91 €
 11.1.21.Fornecimento e aplicação de DISPENSADOR DE
TOALHETES DE PAPEL, tipo ''Senda, cód.
001007'' ou equivalente, incluindo fixação, todos
os trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto. un 34,00 67,03 2.279,02 €
 11.1.22.Fornecimento e aplicação de DISPENSADOR DE
SABÃO MURAL, tipo ''Senda, cód. 001005'' ou
equivalente, incluindo fixação, todos os trabalhos
e materiais necessários, conforme projecto. un 61,00 45,35 2.766,35 €
 11.1.23.Fornecimento e aplicação de PORTA ROLOS,
tipo ''Senda, modelo: Porta rolos Jumbo, cód.
001004'' ou equivalente, incluindo fixação, todos
os trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto. un 38,00 81,06 3.080,28 €
 11.1.24.Fornecimento e aplicação de PORTA PIAÇABA
MURAL, tipo ''Senda, cód. 000006'' ou
equivalente, incluindo fixação, todos os trabalhos
e materiais necessários, conforme projecto. un 40,00 44,07 1.762,80 €
 11.1.25.Fornecimento e colocação de CABIDE, tipo
''Batista Gomes, ref. IN-505'' ou equivalente,
incluindo fixação, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto. un 416,00 9,82 4.085,12 €
 11.1.26 Fornecimento e aplicação de BARRA DE APOIO
SIMPLES, para deficientes, do tipo ''Sanindusa,
série Moraira, ref. 48053 apoio simples 90, cor
branca'', ou equivalente, incluindo acessórios,
fixação, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto. un 4,00 47,85 191,40 €
 11.1.27.Fornecimento e aplicação de BARRA DE APOIO
PARA SANITA, BASCULANTE C/ PORTA ROLO,
tipo ''Sanindusa, série Moraira, ref. 48064, apoio
basculante 83 c/ porta rolos, cor branca'' ou
equivalente, incluindo acessórios, fixação, todos
os trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto. un 2,00 141,60 283,20 €
 11.1.28.Fornecimento e aplicação de BARRA DE APOIO
PARA SANITA, BASCULANTE SIMPLES, tipo
''Sanindusa, série Moraira, ref. 48063, apoio
basculante 83 para sanita, cor branca'' ou
equivalente, incluindo acessórios, fixação, todos
os trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto. un 2,00 136,53 273,06 €
 11.1.29.Fornecimento e aplicação de TORNEIRA DE
LAVATÓRIO, tipo ''Aru, modelo: torneira de
lavatório Elite, ref. 600.02 F'' ou equivalente,
incluindo acessórios, jogo completo de fixação,
ligações à rede, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora un 9,00 38,23 344,07 €
 11.1.30.Fornecimento e aplicação de TORNEIRA
MONOCOMANDO DE LAVATÓRIO, tipo ''Ofa,
série hospitalar, refª GC. T9903'' ou equivalente,
incluindo acessórios, jogo completo de fixação,
ligações à rede, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora un 4,00 36,95 147,80 €
 11.1.31.Fornecimento e aplicação de TORNEIRA DE
LAVATÓRIO DE PAREDE, tipo ''Aru, modelo:
torneira de lavatório Elite, ref E . 100.04 F'' ou
equivalente, incluindo acessórios, jogo completo
de fixação, ligações à rede, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e
indicações da casa fornecedora un 3,00 28,03 84,09 €
 11.1.32.Fornecimento e aplicação de MESA DE
DESPEJOS, tipo ''Senda, cód. 170005'' sanitado
ou equivalente, incluindo fixação, todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto. un 2,00 1.225,76 2.451,52 €
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 11.1.33.Fornecimento e aplicação de CACIFO, tipo
''Pronado, ref.CFF 10.8'' cacifo fenólico/alúminio
10/8 30cm-cor-ouro 300x500x1850mm ou
equivalente, incluindo fixação, todos os trabalhos
e materiais necessários, conforme projecto. un 8,00 191,39 1.531,12 €
 11.1.34.Fornecimento e aplicação de BANCO SIMPLES,
tipo ''Pronado, ref.B1-cor-ouro 2200x350x420mm
ou equivalente, incluindo fixação, todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto. un 2,00 349,66 699,32 €
 11.3. Equipamentos diversos
 11.3.1. Fornecimento e aplicação de ESTORE INTERIOR
DE ROLO, tipo ''Runny, da Hofesa, '' ou
equivalente, incluindo acessórios, manípulos,
fixações, suportes, peças e perfís de fixação,
equipamentos, remates, todos os trabalhos e
materiais necessários, ficando pronto a funcionar,
conforme projecto, nos seguintes vãos:
a)VeA07 un 7,00 215,67 1.509,69 €
b)VeA08 un 7,00 143,80 1.006,60 €
c)VeA09 un 7,00 377,44 2.642,08 €
d)VeA10 un 18,00 230,42 4.147,56 €
e)VeA11 un 18,00 153,59 2.764,62 €
f)VeA12 un 18,00 403,21 7.257,78 €
g)VeA19 un 1,00 435,55 435,55 €
h)VeA20 un 1,00 217,77 217,77 €
i)VeA21 un 1,00 435,55 435,55 €
 11.3.2. Fornecimento e aplicação de TAPETE
METÁLICO, tipo ''Trislot, com perfis triângulares,
ref.18S, e perfis de suporte, ref.Q35, dim:
4,20x0,30m'', ou equivalente, incluindo
acessórios, execução de rebaixamento no
pavimento, argamassa de regularização, dreno,
todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto. un 1,00 306,72 306,72 €
 12. Diversos 775,82 76.745,05 €
 12.1. Fornecimento e execução de tampo de bancada
de Instalações Sanitárias, constituida por: lajeta
em betão armado com 6cm de altura, com
malhasol Q30, incluindo cofragem e descofragem,
remates, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto m2 22,57 92,02 2.076,89 €
 12.2. Execução de bases de duche moldadas na
camada de enchimento do pavimento, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários vg 1,00 151,09 151,09 €
 12.3. Fornecimento e execução de impermeabilização
de tubagens de ventilação (AVAC ou esgotos) e
tubagens de águas pluviais, existentes nas
coberturas, com tela em PVC do tipo ''Soteclis'' ou
equivalente, incluindo acessórios, colagens,
trabalhos de construção civil, todos os trabalhos e
materiais necessários. vg 1,00 306,72 306,72 €
 12.4. Trabalhos de construção civil necessários para a
execução de todas as especialidades, tais como:
abertura e fechamento de roços ou valas,
execução de muretes, cortes em lajes, tapamento
de aberturas que não sejam necessárias,
atravessamentos de paredes ou muros, reposição
de revestimentos e acabamentos, reparação de
alvenarias, movimento de terras, etc..., incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários vg 1,00 12.882,35 12.882,35 €
 12.5. Fornecimento e execução de caixas de protecção
de condutas de AVAC (aplicadas na cobertura)
para protecção e impermeabilização dos
atravessamentos de condutas na laje de
cobertura, constituída por corpo em alvenaria de
tijolo furado (30x20x11cm) e cobertura em lajeta
de betão ligeiramente armada, incluindo
impermeabilizações, remates, revestimentos,
grelhas, acabamentos, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto de
AVAC vg 1,00 920,17 920,17 €
 12.6. Fornecimento e execução de junta de dilatação
preenchida com aglomerado negro de cortiça do
tipo ''Amorim isolamentos com 5cm de espessura''
ou equivalente, incluindo mastique vedante,
impermeabilizações, perfís de remate (interiores e
exteriores), perfís flexíveis, todos os trabalhos e
materiais necessários m2 492,75 21,00 10.347,75 €
 12.7. Fornecimento e aplicação de ascensor, do tipo
''Schindler 3300 (cabine com 1,20x1,40m
completamente montada)” ou equivalente,
incluindo todos os acessórios e revestimentos
necessários, trabalhos de construção civil,
ligações eléctricas, quadros, maquinaria, cabos,
todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e
complementares, ficando o ascensor pronto a
funcionar. Tudo conforme projecto e indicações da
casa fornecedora . un 1,00 19.936,96 19.936,96 €
 12.8. Fornecimento e aplicação de betonilha de
enchimento e regularização aplicada em bordos
de cobertura, conforme pormenores apresentados,
incluindo nivelamentos, regularização, todos os
trabalhos e materiais necessários m2 254,50 7,05 1.794,23 €
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 12.9. Fornecimento e montagem de todo o equipamento
de cozinha, copa e refeitório necessário (fixo ou
móvel), conforme legislação em vigor e planta de
arquitectura, incluindo bancadas e bancadas
armário em aço inox com ou sem portas com ou
sem gavetas, bancada refrigeradora, armário
mural louceiro, divisórias em aço inox, placa de
corte em rilene, fogão, forno, grelhador, torradeira,
prensa grelhadora, cortadora de carnes fria,
espremedora de citrinos, termos de leite/café,
exaustores, pias lava-louça, torneiras, dispensas,
estantes, caixotes de lixo, baldes para detritos,
frigorificos, sifões, ralos, máquinas de lavar louça,
máquina registadora, armário despenseiro,
armário louceiro, armário frigorifico, acessórios,
equipamentos, etc..., todos os trabalhos e
materiais necessários. Ficando a cozinha, copa e
o refeitório completamente montados e prontos a
funcionar vg 1,00 28.328,89 28.328,89 €
 13. Arranjos Exteriores 13740,75 233.962,44 €
 13.1. Serralharias
 13.1.1. Fornecimento e aplicação de guias para
separação de pavimentos em chapa de aço
corten, com 4mm de espessura, e altura mínima
de 0,30m, incluindo fundação em betão simples
(dimensão mínima de 0,15x0,25m), cortes,
remates, movimento de terras, solda, todos os
trabalhos e materiais necessários, tudo conforme
pormenores ml 12,93 61,34 793,13 €
 13.1.2. Fornecimento e aplicação de CORRIMÃOS em
perfís de aço, incluindo preparação da superfície
dos perfís com decapagem ao grau Sa 2 1/2 de
acordo com a norma ISO 8501-1, aplicação de
uma demão de 40microns de primário do tipo
''Robbifer, fosfato de zinco ref. 021-0291 da
Robbialac'' ou equivalente, duas demãos com
40microns no total de acabamento do tipo
''Esmalte meio brilho série 045, afinado a cor RAL
7012, da Robbialac'' ou equivalente, limpeza e
desengorduramento das superfícies, fixações,
peças de remate, parafusos, chapas de fixação,
buchas, solda, quinagens, trabalhos de
construção civil, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme desenhos de pormenor e
indicações dos fornecedores. ml 229,50 46,01 10.559,30 €
 13.1.3. Fornecimento e aplicação de vedação do tipo
''Bekaert, modelo Nylofor 3D galvanizado, painéis
2500x2030mm, cor-branco'' ou equivalente,
incluindo prumos metálicos de fixação,
chumbadouros, peças de fixação, argamassa de
fixação, peças de remate, cortes, nivelamentos,
esticadores, tratamentos, acabamentos, trabalhos
de construção civil, todos os trabalhos e materiais
necessários. ml 295,00 26,38 7.782,10 €
 13.1.4. Fornecimento e aplicação de vãos exteriores do
tipo ''Bekaert'' ou equivalente, incluindo postes
metálicos de fixação, chumbadouros, peças de
fixação, argamassa de fixação, peças de remate,
cortes, nivelamentos, esticadores, tratamentos,
acabamentos, trabalhos de construção civil, todos
os trabalhos e materiais necessários, com as
seguintes características:
 13.1.4.1portão de uma folha un 1,00 257,65 257,65 €
 13.1.4.2portão de duas folhas un 1,00 527,56 527,56 €
 13.2. Materiais granulares em base e sub-base de
pavimentos
 13.2.1. Fornecimento e aplicação de camada de base e
sub-base em material britado (Tout-venant), com
0,20m ou 0,25m de espessura (conforme
indicação dos pormenores), após compactação,
aplicado em camadas, incluindo compactação de
solo de fundação, todos os trabalhos e materiais
necessários. m2 3566,00 5,42 19.327,72 €
 13.3. Revestimentos
 13.3.1. Pavimentação
 13.3.1.1 Fornecimento e assentamento de cubos em pedra
de granito cinza [11x11x11cm], incluindo
almofada de pó de pedra com 5cm de espessura,
remates, cortes, preenchimento das juntas com
areia fina, nivelamentos, compactação, todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto m2 1798,00 16,73 30.080,54 €
 13.3.1.2 Fornecimento e aplicação de pavimento em
BETONILHA AFAGADA com aplicação de
esmalte de poliuretano (2 componentes) contendo
elemento de sílica que lhe confere um efeito anti-
derrapante, do tipo ''Robbialac, Acabamento PU
Anti-Derrapante , série 279 ûcor-RAL 7012
[cinzento escuro], aplicado em três demãos, após
catalização e diluição'', ou equivalente, incluindo
manga de polietileno, cortes, remates, todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto e especificações técnicas do fabricante. m2 1768,00 24,72 43.704,96 €
 13.3.2. Muros e Revestimentos
 13.3.2.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria de
blocos de betão (50x20x25cm) na execução de
muros exteriores, assentes com argamassa de
cimento e areia ao traço 1:6, alinhadas e
desempenadas, incluindo fundação em betão
armado, remates, marcações, todos os trabalhos
e materiais necessários, conforme projecto. m2 1431,83 28,54 40.864,43 €
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 13.3.2.2 Fornecimento e execuçao de REBOCO AREADO
em muros exteriores, devidamente desempenado
com fornecimento e execução de tinta plástica,
tipo ''Robbialac, série REP, ref. 064-0001-cor-
branco'', ou equivalente, sobre reboco areado
aplicado em muros exteriores, incluindo camadas
de base, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e peças
desenhadas cumprindo as alturas impostas pelo
projecto. m2 2863,66 13,99 40.062,60 €
 13.4. Guias, lancis e degraus
 13.4.1. Fornecimento e assentamento de lancil em betão
pré-fabricado, do tipo ''Soplacas, ref. 354'' ou
equivalente, incluindo fundação em betão
ciclópico (dimensão mínima 20x20cm),
movimento de terras, cortes, remates, fechamento
de juntas, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto ml 87,00 19,19 1.669,53 €
 13.4.2. Fornecimento e assentamento de guia em betão
pré-fabricado, do tipo ''Soplacas, ref. 353'' ou
equivalente, incluindo fundação em betão
ciclópico (dimensão mínima 20x20cm),
movimento de terras, cortes, remates, fechamento
de juntas, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto ml 254,00 17,42 4.424,68 €
 13.4.3. Fornecimento e assentamento de maciço em
betão com com aplicação de esmalte de
poliuretano (2 componentes) contendo elemento
de sílica que lhe confere um efeito anti-
derrapante, do tipo ''Robbialac, Acabamento PU
Anti-Derrapante , série 279 ûcor-branco, aplicado
em três demãos, após catalização e diluição'', ou
equivalente e todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e dimensões:
a)0,29x0,38cm ml 4,25 61,34 260,70 €
b)0,39x0,38cm ml 8,35 73,61 614,64 €
 13.5. Sementeiras e plantações
 13.5.1. Fornecimento e espalhamento de terras vegetais
com espessura variável (esp. mínima de 0,20m),
incluindo limpeza geral de toda a área,
preparação, regularização e modelação do terreno
conforme projecto, remoção de pedras, galhos,
raizes e vegetações não desejadas, adubação,
fertilização, transporte de produtos sobrantes a
vazadouro, movimento de terras, todos os
trabalhos e materiais necessários m2 655,60 4,29 2.812,52 €
 13.5.2. Fornecimento e execução de mistura do tipo
''Zonas verdes [económica]- JAD sementes'', ou
equivalente com 60% de Ray Grass Inglês, 25%
de Festuca rubra rubra, 10% de Festuca rubra
Gazonante e 5% de Poa pratensis, incluindo
fertilização, primeiras regas, todos os trabalhos e
materiais necessários m2 616,50 1,47 906,26 €
 13.5.3. Fornecimento e plantação de árvores Olea
europaea (Oliveira), incluindo movimento de
terras, adubação, primeiras regas, todos os
trabalhos e materiais necessários. un 4,00 55,21 220,84 €
 13.6. Equipamentos e mobiliário
 13.6.1. Fornecimento e assentamento de banco do tipo
''AMOP, Linha Mateus ref. EU2001 / 425 granítico
negro'', ou equivalente, incluindo base de
fundação, fixações, chumbadouros, movimento de
terras, todos os trabalhos e materiais necessários. un 13,00 552,10 7.177,30 €
 13.6.2. Fornecimento e assentamento de papeleira do
tipo ''AMOP, Linha Mateus ref. EU6002 / 425
granítico negro'', ou equivalente, incluindo base de
fundação, fixações, chumbadouros, movimento de
terras, todos os trabalhos e materiais necessários un 3,00 631,85 1.895,55 €
 13.6.3 Fornecimento e assentamento de fonte bebedouro
do tipo ''AMOP, Modelo Ypsilon ref. EUIBY / 425
granítico negro'', ou equivalente, incluindo base de
fundação, fixações, chumbadouros, movimento de
terras, ligação à rede de águas, todos os trabalhos
e materiais necessários un 3,00 1.165,55 3.496,65 €
 13.7. Diversos
 13.7.1. Fornecimento e execução da rede de rega
completa, necessária para o espaço em causa,
incluindo execução de projecto, acessórios,
equipamentos, tubagens, trabalhos de construção
civil, movimento de terras, almofada de areia,
ligações à central de bombagem, todos os
trabalhos e materiais necessários, ficando a rede
de rega pronta a funcionar vg 1,00 2.645,17 2.645,17 €
 13.7.2. Fornecimento e aplicação de canal do tipo
''Multiline V150 da Aco Drain'' ou equivalente,com
bastidor em ferro fundido e grelha tipo ''Aco Drain,
em ferro fundido, grelha passarela de fundição
SW 12 mm, classe C250'' ou equivalente,
incluindo acessórios, fixações, maciço de
fundação, ligações à rede, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto. ml 123,13 86,31 10.627,35 €
 13.7.3. Limpeza das instalações, após execução dos
trabalhos vg 1,00 3.251,26 3.251,26 €
OMISSÕES 556,62 21.185,32 €
 1. Revestimento do pavimento do compartimento
1,24 (área técnica exterior), incluindo camada de
enchimento e impermeabilização m2 73,20 37,11 2.716,45 €
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 2. Fornecimento e aplicação de chapa quinada em
"U", em aço (150x53x4mm), em bancadas das
instalações sanitárias ml 46,15 55,21 2.547,94 €
 3. Fornecimento e colocação de aglomerado negro
de cortiça com 6cm de espessura, no interior dos
tectos falsos, colado à laje de tecto (aplicado na
zona da area técnica exterior, consultar
pormenores de arquitectura) m2 308,87 15,16 4.682,47 €
 4. Fornecimento e assentamento de misturadora de
duche de encastrar do tipo "Aru ref.300,36" ou
equivalente, a aplicar nos chuveiros anti-
vandalismo un 6,00 192,16 1.152,96 €
 5. Fornecimento e assentamento de misturadora de
lavatório tipo "Aru série Elite ref.600,17" ou
equivalente un 44,00 104,30 4.589,20 €
 6. Fornecimento e assentamento de lancil rampa
passeio do tipo "Amop ref. EURD/475 - pedra lioz"
ou equivalente m2 1,40 245,38 343,53 €
 7. Fornecimento e assentamento de cubos em pedra
de granito cinza (11x25x11cm, em escadas
exteriores ml 72,00 30,67 2.208,24 €
 8. Marcação do campo de jogos vg 1,00 1.226,89 1.226,89 €
 9. Câmaras de visita de planta redonda, nas redes
de águas residuais e pluviais un 4,00 429,41 1.717,64 €
ESTABILIDADE 4846,93 515.737,71 €
1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS 1263,75 10.905,31 €
 1.1. Implantação dos Edifícios com apoio topográfico,
considerando referencia /marcos exteriores e
cotas  de projecto. vg 1,00 2.192,33 2.192,33 €
 1.2. Escavação de terreno em terra de qualquer
natureza em abertura de sapatas de pilares e
vigas de fundação, a partir da plataforma à cota
do topo das sapatas, incluindo limpeza, baldeação
para a superfície, regularização, compactação,
transporte de terras sobrantes a vazadouro, bem
como todos os trabalhos e materiais necessários. m3 1262,75 6,90 8.712,98 €
2 BETÃO EM INFRAESTRUTURA 556,05 100.126,62 €
 2.1. Betão ciclópico em fundações, para execução de
base de fundação em profundidade não prevista. m3 115,00 55,41 6.372,15 €
 2.2. Fornecimento e aplicação de Betão de Limpeza
(B15) no leito das fundações, em camadas com
espessura média de 0,10 m (min=0.08m) m3 100,90 101,59 10.250,43 €
 2.3. Fornecimento e colocação de Betão Armado
(C25/30 (B30) - S500) incluindo cofragem e
descofragem, vibração e barramento
impermeabilizante em superficies de fundação,
tudo  cf C.T.E em:
 a Sapatas de pilares em betão armado. m3 183,00 166,01 30.379,83 €
 b Vigas de equilibrio m3 26,00 351,12 9.129,12 €
 c Lintéis de fundação m3 73,00 270,46 19.743,58 €
 d Vigas de coroamento de pavimento terreo de
acordo com pormenores de estabilidade e peças
desenhadas de arquitectura m3 52,65 270,46 14.239,72 €
 e Laje de fundação de paredes de elevador m3 4,50 352,88 1.587,96 €
 2.4. Massame de betão armado (C16/20) com
malhasol AQ 50 para execução de pavimento
terreo quer interior, quer exterior em rampas
escadas e recreios vg 1,00 8.423,83 8.423,83 €
3 BETÃO EM SUPERESTRUTURA 816,93 307.708,79 €
 3.1 Fornecimento e colocação de Betão Armado
(C25/30 (B30) - S500) incluindo cofragem,
escoramento e desmoldagem, vibração, cura, etc,
em:
 a Pilares em betão armado, moldados com as
formas definidas nas peças desenhadas de
arquitectura. m3 92,00 359,26 33.051,92 €
 b Paredes de caixas de elevador m3 10,00 431,87 4.318,70 €
 c Vigas m3 90,50 366,20 33.141,10 €
 d Lajes aligeiradas, incluindo fornecimento e
aplicação de blocos m3 529,00 325,42 172.147,18 €
 e Lajes maciças m3 21,50 382,53 8.224,40 €
 f Escadas, incluindo os degraus m3 11,45 392,69 4.496,30 €
 g Vigas não estruturais, Linteis, platibandas de
acordo com pormenores de estabilidade e peças
desenhadas de arquitecutra m3 61,48 352,26 21.656,94 €
 3.2 Depósito em paredes de Betão Armado (C20/25
(B25) - S500) incluindo cofragem, escoramento e
desmoldagem, vibração, cura, degraus de acesso,
etc, na Rede de Combate a Incêndios vg 1,00 30.672,25 30.672,25 €
4 AÇO EM SUPERESTRUTURA 2210,20 96.996,99 €
4,1 Aço S275 em perfis laminados e compostos ou
enformados, incluindo chapas de fixação,
contraventamentos, travamentos, parafusos,
pernes, solda, remates, chumbadouros, todos os
trabalhos e materiais necessários
 a Pilares Kg 1900,00 2,74 5.206,00 €
5 Arranjos exteriores
5,1 Fornecimento e colocação de Betão Armado
(C25/30 (B30) - S500) incluindo cofragem,
escoramento e desmoldagem, vibração, cura, etc,
em muros de vedação ou suporte de terras:
 a Muros m3 172,15 351,00 60.424,65 €
 b Fundações m3 138,05 227,21 31.366,34 €
REDES TÉCNICAS 2822,24 56.181,13 €
 1. Rede de distribuição de água 1288,71 17.586,16 €
 1.1. Fornecimento e aplicação de tubagem de água
fria em PEAD, classe PN 1,0Mpa, com junta
electrossoldada, incluindo todos os acessórios
necessários, abertura e tapamento de valas,
almofada de areia, abertura e tapamento de roços, 
todos os trabalhos e materiais necessários
- Ø 50 ml 5,40 10,62 57,35 €
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 1.2. Fornecimento e assentamento de tubagem em
PEX, na rede interior, incluindo mangas de
diâmetros correspondentes e todos os acessórios
de ligação necessários, de acordo com o projecto
de especialidade, ensaiado e pronto a funcionar
nos seguintes diâmetros:
DN 16mm ml 606,49 7,19 4.360,66 €
 1.3. Fornecimento e assentamento de tubagem
tubagem Multicamada PEX-Alumínio-Pex, na rede
interior e todos os acessórios de ligação
necessários, de acordo com o projecto de
especialidade, ensaiado e pronto a funcionar nos
seguintes diâmetros:
- Ø 16 ml 310,99 9,29 2.889,10 €
- Ø 20 ml 63,59 10,16 646,07 €
- Ø 26 ml 78,57 13,36 1.049,70 €
- Ø 32 ml 83,01 18,56 1.540,67 €
- Ø 40 ml 54,49 25,32 1.379,69 €
- Ø 50 ml 44,17 36,23 1.600,28 €
 1.4. Fornecimento e assentamento de caixas para
colectores, na rede interior, incluindo colectores,
torneiras de corte e todos os acessórios. un 9,00 166,05 1.494,45 €
 1.5. Fornecimento e aplicação de caixa para contador
e contador, incluindo ligações, acessórios,
trabalhos de construção civil, todos os trabalhos e
materiais necessários, ficando pronto a funcionar un 1,00 333,30 333,30 €
 1.6. Fornecimento e aplicação de válvulas de
seccionamento, junto ao contador e noutros
pontos da rede incluindo acessórios, todos os
trabalhos e materiais necessários un 27,00 29,38 793,26 €
 1.7. Fornecimento e aplicação de válvulas de
retenção, incluindo acessórios, todos os trabalhos
e materiais necessários un 1,00 30,71 30,71 €
 1.8. Ligação à rede, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários vg 1,00 429,41 429,41 €
 1.9. Execução de Telas Finais de toda a Rede de
Distribuição de Águas, a serem entregues ao dono
de obra, e para eventual licenciamento. vg 1,00 184,03 184,03 €
 1.10. Execução de ensaios da rede de àguas à pressão
regulamentar vg 1,00 184,03 184,03 €
 1.11. Trabalhos de construção de civil, tais como
abertura e fechamento de roços e valas, pequenas 
demolições, ligações a rede de drenagem pública
e rede existente, e restantes trabalhos achados
necessários para a execução completa da rede. vg 1,00 613,45 613,45 €
 2. Rede de incêndios 317,81 14.179,14 €
 2.1. Fornecimento e aplicação de rede aérea de
distribuição de água para abastecimento dos
equipamentos de extinção de incêndios, formada
por tubagem de aço petro com soldadura
longitudinal, união roscada, incluindo todos os
acessórios necessários, abertura e tapamento de
roços, braçadeiras, válvulas, todos os trabalhos e
materiais necessários
- 1 1/4'' Ø 32 ml 9,13 21,67 197,85 €
- 2'' Ø 50 ml 114,43 27,90 3.192,60 €
- 2 1/2'' Ø 63 ml 32,05 35,13 1.125,92 €
 2.2. Fornecimento e aplicação de rede seca de
distribuição de água para abastecimento dos
equipamentos de extinção de incêndios, formada
por tubagem de aço pretro com soldadura
longitudinal, união roscada, incluindo todos os
acessórios necessários, abertura e tapamento de
roços, braçadeiras, válvulas, todos os trabalhos e
materiais necessários
-  Ø 100 ml 161,20 58,04 9.356,05 €
 2.3. Trabalhos de construção de civil, tais como
abertura e fechamento de roços e valas, pequenas 
demolições, ligação ao depódito, e restantes
trabalhos achados necessários para a execução
completa da rede. vg 1,00 306,72 306,72 €
3 Rede de esgotos 607,34 11.990,47 €
 3.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em
PVC, classe 6.0 Kg/cm2, em ramais, colectores,
colunas de ventilação, embebidos no pavimento,
incluindo acessórios, abertura e fecho de roços,
abraçadeiras para suspensão, tudo ensaiado e
pronto a funcionar nos seguintes diâmetros:
- Ø 40 ml 40,43 5,83 235,71 €
- Ø 50 ml 146,59 6,65 974,82 €
- Ø 75 ml 32,03 8,48 271,61 €
- Ø 90 ml 99,47 10,05 999,67 €
- Ø 110 ml 99,32 10,54 1.046,83 €
- Ø 125 ml 22,20 12,18 270,40 €
- Ø 140 ml 10,45 14,88 155,50 €
- Ø 160 ml 17,45 16,37 285,66 €
- Ø 200 ml 51,40 20,27 1.041,88 €
 3.2. Fornecimento e assentamento de caixas de
inspeção de planta quadrada, incluindo tampa em
FF rebaixada, e todos os acessórios, tudo
conforme o projecto.
Dim 50 x 50 m un 18,00 153,43 2.761,74 €
Dim 80 x 80 m un 5,00 336,16 1.680,80 €
 3.3. Fornecimento e montagem de Bocas de limpeza
em latão cromado de aplicação roscada estanque,
incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários a um perfeito funcionamento un 8,00 15,59 124,72 €
a) Ø 110 ml 30,00 10,54 316,20 €
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DONO DE OBRA: 
DESIGNAÇÃO DA OBRA: Construção do Centro Escolar da Venda Nova - Rio Tinto
ITEM DESCRIÇÃO DOS MAPA CONTRATUAL
TRABALHOS UN
QUANT.
PREÇOS
UNITÁRIOS 
(€)
 VALOR TOTAL (€)
Fornecimento e assentamento de
ventiladores/respiros H em PVC nas extremidade
dos tubos de prolongamentos de ventilação,
incluindo acessórios de remate ao telhado. ml 24,00 17,25 414,00 €
 3.4. Execução de Telas Finais de toda a Rede de
Combate a Incêndios, a serem entregues ao dono
de obra, e para eventual licenciamento. vg 1,00 184,03 184,03 €
 3.5. Ligação à Rede Existente vg 1,00 613,45 613,45 €
 3.6. Trabalhos de construção de civil, tais como
abertura e fechamento de roços e valas, pequenas 
demolições, ligação ao depódito, e restantes
trabalhos achados necessários para a execução
completa da rede. vg 1,00 613,45 613,45 €
4 Rede de pluviais 608,38 12.425,36 €
 4.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em
PVC, classe 4.0 Kg/cm2, em colectores, tubos de
queda e ramais, suspensos ou embebidos no
pavimento, incluindo acessórios, abertura e fecho
de roços, abraçadeiras para suspensão, tudo
ensaiado e pronto a funcionar nos seguintes
diâmetros:
- Ø 40 ml 28,70 5,83 167,32 €
- Ø 50 ml 45,00 6,65 299,25 €
- Ø 75 ml 6,00 8,48 50,88 €
- Ø 110 ml 85,20 10,54 898,01 €
- Ø 125 ml 19,53 12,18 237,88 €
- Ø 160 ml 54,12 16,37 885,94 €
- Ø 200 ml 77,10 20,27 1.562,82 €
- Ø 250 ml 15,10 26,67 402,72 €
- Ø 315 ml 14,70 37,29 548,16 €
 4.2. Fornecimento e assentamento de ralos de pinha, e 
todos os acessórios, tudo conforme o projecto. un 31,00 29,51 914,81 €
 4.3. Fornecimento e assentamento de caixas de
inspeção de planta quadrada, incluindo tampa em
FF rebaixada, e todos os acessórios, tudo
conforme o projecto.
Dim 50 x 50 m un 22,00 146,85 3.230,70 €
Dim 80 x 80 m un 4,00 329,69 1.318,76 €
 4.4. Fornecimento e execução de caleira moldada na
camada de forma, incluindo trabalhos de
construção civil, todos os trabalhos e materiais
necessários. ml 202,93 2,45 497,18 €
 4.5. Execução de Telas Finais de toda a Rede de
Combate a Incêndios, a serem entregues ao dono
de obra, e para eventual licenciamento. vg 1,00 184,03 184,03 €
 4.6. Ligação à Rede Existente vg 1,00 613,45 613,45 €
 4.7. Trabalhos de construção de civil, tais como
abertura e fechamento de roços e valas, pequenas 
demolições, ligação ao depódito, e restantes
trabalhos achados necessários para a execução
completa da rede. vg 1,00 613,45 613,45 €
ELECTRICIDADE, ITED E SEGURANÇA
21902,00 252.886,13 €
 1. Quadros - Fornecimento e instalação de quadro
eléctrico, conforme MD, com a aprelhagem que
consta de desenho anexo, incluindo todos os
acessórios e trabalhos necessários à boa
execução: 11,00 20.806,12 €
 1.1. Q.E.- Fornecimento e Colocação de todo o
equipamento no Quadro, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento: vg 1,00 7.330,61 7.330,61 €
 1.2 QP.00.1 - Fornecimento e Colocação de todo o
equipamento no Quadro, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento: vg 1,00 1.469,81 1.469,81 €
 1.3 QP.00.2 - Fornecimento e Colocação de todo o
equipamento no Quadro, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento: vg 1,00 1.641,59 1.641,59 €
 1.4 QP.00.3 - Fornecimento e Colocação de todo o
equipamento no Quadro, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento: vg 1,00 2.000,01 2.000,01 €
 1.5 QP.COZ - Fornecimento e Colocação de todo o
equipamento no Quadro, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento vg 1,00 2.395,27 2.395,27 €
 1.6. QP.REF - Fornecimento e Colocação de todo o
equipamento no Quadro, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento: vg 1,00 1.028,16 1.028,16 €
 1.7. QP.01.1 - Fornecimento e Colocação de todo o
equipamento no Quadro, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento: vg 1,00 1.152,30 1.152,30 €
 1.8. QP.01.2 - Fornecimento e Colocação de todo o
equipamento no Quadro, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento: vg 1,00 1.759,52 1.759,52 €
 1.9. QP.BIBL- Fornecimento e Colocação de todo o
equipamento no Quadro, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento: vg 1,00 905,46 905,46 €
 1.10. QP.UPS - Fornecimento e Colocação de todo o
equipamento no Quadro, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento: vg 1,00 666,15 666,15 €
 1.11. Fornecimento e Colocação da portinhola, caixa de
contador e caixa para TI's, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento: vg 1,00 457,24 457,24 €
 2. Iluminação 643,00 71.738,28 €
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DONO DE OBRA: 
DESIGNAÇÃO DA OBRA: Construção do Centro Escolar da Venda Nova - Rio Tinto
ITEM DESCRIÇÃO DOS MAPA CONTRATUAL
TRABALHOS UN
QUANT.
PREÇOS
UNITÁRIOS 
(€)
 VALOR TOTAL (€)
 2.1. Fornecimento e Colocação p/ Iluminação, todas as 
armaduras deverão ter balastros electronicos:
 2.1.1. Luminária Encastrada ESTUDIO 652-IET-D/EL
2xT5(G5) 35W/840  da INDAL, ou equivalente. un 28,00 119,71 3.351,88 €
 2.1.2. Luminária Encastrada ESTUDIO 402-IET-D/EL
2xT5(G5) 54W/840  da INDAL, ou equivalente. un 109,00 112,85 12.300,65 €
 2.1.3. Luminária Saliente COSMO 2 68480EL 1xT5(G5)
35W/830 IP65 IK08 da INDAL un 49,00 117,25 5.745,25 €
 2.1.4. Luminária Saliente BASIC 351-IFK/EL 1xT5 (G5)
35W/830 da INDAL, ou equivalente. un 38,00 64,64 2.456,32 €
 2.1.5. Downlight DUO 18226EL/BL 2xTCDEL(G24q3)
26W/830 (3000ºK) + V-010M IP44 da INDAL, ou
equivalente. un 113,00 62,07 7.013,91 €
 2.1.6. Downlight DUO 18218EL/BL 2xTCDEL(G24q2)
18W/830 (3000ºK) + V-010M IP44 da INDAL, ou
equivalente. un 19,00 67,48 1.282,12 €
 2.1.7 Downlight PRO 1170EL/BL 2xTCDEL(G24q2)
18W/830 (3000ºK) + D-030 IP44 da INDAL, ou
equivalente. un 59,00 66,40 3.917,60 €
 2.1.8. Downlight PRO 1180EL/BL 2xTCDEL(G24q3)
26W/830 (3000ºK) + D-030 IP44 da INDAL, ou
equivalente. un 10,00 60,92 609,20 €
 2.1.9. Downlight Saliente e Suspenso ADOS
242326EL/G 2xTCTEL(GX24q3) 32W/840
(4000ºK) + V-024M + 2500/CT3 IP20 da INDAL,
ou equivalente. un 9,00 309,04 2.781,36 €
 2.1.10. Luminária ZEUS IZJ-D 1x 400W Ht da INDAL, ou
equivalente. un 18,00 343,23 6.178,14 €
 2.1.11. Luminária KALANK Ref.540170 1x7W, da
SARLAM (Legrand) , ou equivalente. un 15,00 119,60 1.794,00 €
 2.1.12. Coluna tronco-cónica em POLIÉSTER reforçado a
fibra de vidro com 4 mts. de altura útil, diâmetro
60mm no topo, fixação pela base, pintada em cor
RAL a definir, com Luminária Decorativa DOMUS
IJX-SPT 1xSON-T (E40) 100W IP55 IK09 +
ERVION/4M/CH da INDAL, ou equivalente un 11,00 849,73 9.347,03 €
 2.1.13. Telecomando de Emergência Daisalux TD50, ou
equivalente un 7,00 86,67 606,69 €
 2.1.14. Kit de Emergência da Normalux da gama KEN ou
equivalente un 61,00 41,48 2.530,28 €
 2.1.15. Bloco Autonomo do tipo SNP 2518 da INOTEC ou
equivalente un 91,00 93,22 8.483,02 €
 2.1.16. Central de emergência do tipo ELS da INOTEC ou
equivalente un 1,00 2.684,35 2.684,35 €
 2.1.17. Mimic Panel do tipo MTB da INOTEC ou
equivalente un 1,00 151,48 151,48 €
 2.1.18. Monitor  de fase do tipo DPU ou equivalente un 4,00 126,25 505,00 €
 3.1. Caixas e Aparelhagem 209,00 € 20.258,10 €
 3.1.1. Caixas de Derivação, de Aplique e de
Aparelhagem vg 1,00 998,91 998,91 €
 3.1.2. Interruptor Unipolar un 17,00 6,42 109,14 €
 3.1.3. Comutador de Lustre un 19,00 9,61 182,59 €
 3.1.4. Tom. Monof. Tipo Schuko Emb. Em Caixa Funda
c/ alvéolos protegidos ou equivalente un 161,00 7,74 1.246,14 €
 3.1.5. Tom. Trifásica. Tipo Schuko Emb. Em Caixa
Funda c/ alvéolos protegidos ou equivalente un 9,00 15,21 136,89 €
 3.2. Indiferenciada
 3.2.1. UPS de 6000VA da APC Mono-Mono
SURT6000XLi, ou equivalente un 1,00 3.160,13 3.160,13 €
 3.2.2. Gerador de Emergência, para exterior, com motor
Deutz, 30KVA, Quadro Automático, incluindo
quadros eléctricos e todos componentes para
ligação á rede eléctrica da escola, ou equivalente. un 1,00 14.424,30 14.424,30 €
 4. Cablagem e Tubagem 10715,00 32.842,88 €
 4.1. Condutores û Fornecimento e instalação de
condutores enfiados em tubos, ou em tecto falso,
incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários à boa execução
 4.1.1. XV 2x1.5 ml 600,00 0,91 546,00 €
 4.1.2. XV U3G1.5 ml 3500,00 1,12 3.920,00 €
 4.1.3. XV - U3G2.5 ml 3000,00 1,44 4.320,00 €
 4.1.4. XV-5G4 ml 100,00 3,23 323,00 €
 4.1.5. XV-5G10 ml 20,00 6,43 128,60 €
 4.1.6. XV-5G16 ml 110,00 9,82 1.080,20 €
 4.1.7. XV 5G35 ml 60,00 15,00 900,00 €
 4.1.8. XV  3x50 + 2G25 ml 60,00 21,08 1.264,80 €
 4.1.9. XV 3x70 + 2G35 ml 100,00 29,21 2.921,00 €
 4.1.10. XV 4x185 ml 60,00 73,67 4.420,20 €
 4.2. Fornecimento e instalação de caixas, tubos em
roço embebido em parede, tecto ou pavimento,
tubos em caminho de cabos, incluindo todos os
acessórios e trabalhos necessários à boa
execução:
 4.2.1. VD 20 ml 2145,00 1,17 2.509,65 €
 4.2.2. VD 50 ml 300,00 3,19 957,00 €
 4.2.3. ERFE 25 ml 100,00 1,34 134,00 €
 4.2.4. PVC 125 ml 350,00 7,59 2.656,50 €
 4.2.5. Aplicação e fornecimento de todo material
necessário para a aplicação de esteira metalica
perfurada 300x60 do tipo ''Quintela'', ou
equivalente. ml 190,00 22,17 4.212,30 €
 4.2.6. Aplicação e fornecimento de todo material
necessário para a aplicação de esteira metalica
perfurada 100x60 do tipo ''Quintela'', ou
equivalente. ml 15,00 15,27 229,05 €
 4.2.7. Fornecimento e montagem de caixa para contador
trifásico un 1,00 52,63 52,63 €
 4.2.8. Fornecimento e montagem de caixa para
portinhola P1000 , em poliéster, equipada c/
barras de cobre un 1,00 1.163,74 1.163,74 €
 4.2.9. Fornecimento e montagem de caixa de visita com
dimensão 0,75x0,75m un 3,00 368,07 1.104,21 €
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DESIGNAÇÃO DA OBRA: Construção do Centro Escolar da Venda Nova - Rio Tinto
ITEM DESCRIÇÃO DOS MAPA CONTRATUAL
TRABALHOS UN
QUANT.
PREÇOS
UNITÁRIOS 
(€)
 VALOR TOTAL (€)
 5. ITED 8685,00 26.042,83 €
 5.1. Cablagem
 5.1.1. UTP cat 6 ml 4000,00 1,08 4.320,00 €
 5.1.2. RG6 ml 220,00 1,17 257,40 €
 5.2. Caixas
 5.2.1. Caixa tipo C1 un 1,00 40,27 40,27 €
 5.2.2. Caixa tipo C2 un 5,00 51,39 256,95 €
 5.3. Aparelhagem
 5.3.1. Tomadas RJ45 tipo Berker K1 branco simples ou
equivalente un 82,00 22,11 1.813,02 €
 5.3.2. Tomadas de TV terminal tipo Berker K1 branco
ou equivalente un 5,00 13,01 65,05 €
 5.3.3. Todos os derivadores amplificadores e os
dispositivos necessários para que a rede de
TV/FM funcione nas melhores condições
(incluindo respectiva montagem de antena
terreste). O s equipamentos activos devem ser
especificados pelo gestor da rede informática vg 1,00 1.043,59 1.043,59 €
 5.4. Tubos
 5.4.1. ERFE 25 ml 3900,00 1,34 5.226,00 €
 5.4.2. PVC 40 ml 100,00 2,32 232,00 €
 5.4.3. PVC 63 ml 100,00 3,68 368,00 €
 5.4.4. Aplicação e fornecimento de todo material
necessário para a aplicação de esteira metálica
perfurada 300x60 ml 250,00 22,17 5.542,50 €
 5.4.5. Fornecimento e montagem de caixa de visita com
dimensão 0,75x0,75m, conforme peças desenhas un 3,00 368,07 1.104,21 €
 5.5. Bastidor de 42U
 5.5.1. Fornecimento de todo o equipamento e Colocação
no Bastidor 42U incluindo 9 pach painel de dados,
1 pach painel para coaxial, 1 pach para voz,
gaveta, passa cabos, e restante o equipamento
necessário para o seu normal e correcto
funcionamento: vg 1,00 2.730,36 2.730,36 €
 5.6. Central telefónica
 5.6.1. Central telefónica do tipo Siemens Hipath 1120 2
acessos básicos/2 ext. dig/8 ext. Ana, ou
equivalente. un 1,00 2.025,68 2.025,68 €
 5.7. Telefones
 5.7.1. Telefone Analógico do tipo Siemens Euroset 5020
com visor e mãos livres, ou equivalente. un 15,00 50,50 757,50 €
 5.7.2. Telefone Digital do tipo Siemens Optipoint 500
STANDARD ( com altavoz, com mãos livres e
com visor), ou equivalente. un 1,00 260,30 260,30 €
 6. Rede de terras 1,00 2.807,27 €
 6.1. Fornecimento e montagem do anel de terras,
de acordo com o caderno de encargos, a chapa
30x3,5 em aço galvanizado 460m) incluíndo
soldaduras aluminotérmicas e restantes
acessórios necessários ao seu bom
funcionamento vg 1,00 2.807,27 2.807,27 €
 7. Sistema Segurança Contra Incêndios 1635,00 22.661,00 €
 7.1. Detectores
 7.1.1. Detector Iónico (Óptico) de Fumos, Analógico un 60,00 57,16 3.429,60 €
 7.1.2. Detector termovelocimétrico un 2,00 52,62 105,24 €
 7.1.3. Detector gas un 1,00 314,37 314,37 €
 7.1.4. Electrovavula un 1,00 169,45 169,45 €
 7.2. Extintores
 7.2.1. Extintor Agente RC50 (Fogos tipo F) un 1,00 62,29 62,29 €
 7.2.2. Extintor de Pó Químico ABC, 6 kg un 16,00 38,18 610,88 €
 7.3. Aparelhagem
 7.3.1. Boca de Incêndio do tipo carretel un 5,00 368,07 1.840,35 €
 7.3.2. Botão de Alarme de Incêndio com caixa de
salientar un 10,00 60,79 607,90 €
 7.3.3. Sirene de Alarme de Incêndio, para Interior,
Analógica un 5,00 104,46 522,30 €
 7.3.4. Central de detecção de incêndios Endereçável
dois loop un 1,00 1.146,44 1.146,44 €
 7.3.5. Manta ignifuga un 1,00 38,46 38,46 €
 7.3.6. Sirene de Alarme de Incêndio, para exterior,
Analógica un 1,00 190,38 190,38 €
 7.3.7. Central de detecção de gás combustivel un 1,00 924,60 924,60 €
 7.4. Cablagem e Tubagem
 7.4.1. Cabo LIYCY 2X2X0,5 ml 750,00 1,34 1.005,00 €
 7.4.2. Tubo VD 16 ml 750,00 0,82 615,00 €
 7.4.3. Caixas e acessórios vg 1,00 220,03 220,03 €
 7.5. Equipamento
 7.5.1. Placas de Sinalética vg 1,00 363,56 363,56 €
 7.5.2. Fornecimento e colocação de planta de
emergência no formato A3, inclº papel e moldura
e todos os trabalhos e fornecimentos necessários
a uma perfeita instalação. un 8,00 90,45 723,60 €
 7.5.3. Electroimain para porta corta-fogo un 8,00 275,08 2.200,64 €
 7.6. Meios de 2ª Intervenção
 7.6.1. Rede Humida de incêndios, com bombagem,
incluindo bocas de incêndio normalizadas (ver
peças desenhadas), ligações á rede de
distribuição de água,ligações á rede de drenagem
de águas pluviais, trabalhos de construção civil,
todos os trabalho5 e materiais necessários. vg 1,00 1.226,89 1.226,89 €
 7.6.2. Boca de Incêndio do tipo teatro un 4,00 240,90 963,60 €
 7.6.3. Boca siamesa un 4,00 234,88 939,52 €
 7.7. Hidrantes
 7.7.1. Marco de água un 3,00 1.480,30 4.440,90 €
 8. Comissionamento da Instalação 2,00 613,44 €
 8.1. Elaboração de telas finais conforme instalação vg 1,00 306,72 306,72 €
 8.2. Elaboração de testes, medições e certificação das
instalações vg 1,00 306,72 306,72 €
 9. Gestão de Energia 1,00 55.116,21 €
 9.1. Fornecimento e montagem de sistema de Gestão
de Energia KNX vg 1,00 55.116,21 55.116,21 €
REDE PREDIAL DE ABASTECIMENTO DE GÁS
182,00 15.081,46 €
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DESIGNAÇÃO DA OBRA: Construção do Centro Escolar da Venda Nova - Rio Tinto
ITEM DESCRIÇÃO DOS MAPA CONTRATUAL
TRABALHOS UN
QUANT.
PREÇOS
UNITÁRIOS 
(€)
 VALOR TOTAL (€)
 1. Tubagens e acessórios 177,00 2.937,88 €
 1.1. Fornecimento e assentamento de canalização
instalada à vista ou embebida em paredes e
pavimentos, constituida por tubo de cobre,
incluindo válvulas, acessórios e todos os trabalhos
necessários, de acordo com as peças desenhadas
e nos seguintes diâmetros:
 1.1.1 22mm ml 98,00 13,42 1.315,16 €
 1.1.2 28mm ml 77,00 15,90 1.224,30 €
 1.2 Fornecimento e instalação de botoneira, cabos
eléctricos e electroválvula, bem como todos os
trabalhos e acessórios necessários. un 1,00 251,51 251,51 €
 1.3 Fornecimento e instalação de caixa de visita para
alojamento de válvulas de passagem de GPL para
Gás Natural, incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários. un 1,00 146,91 146,91 €
 2. Caixa de entrada 1,00 598,55 €
 2.1 Fornecimento e aplicação de Caixa de Entrada
incluindo acessório de transição plástico/metal,
válvula de corte geral, tomada de pressão, redutor
de segurança, duas válvulas de corte rápido,
ligação à terra, contador e todos os acessórios, de
acordo com o projecto de especialidade e
pormenor respectivo. un 1,00 598,55 598,55 €
 3. Diversos 4,00 11.545,03 €
 3.1 Realização de ensaios de todas as redes e
sistemas. vg 1,00 368,07 368,07 €
 3.2 Elaboração de telas finais de todas as redes e
sistemas. vg 1,00 73,61 73,61 €
 3.3 Reservatório enterrado, bem como todos os
trabalhos e acessórios necessários. vg 1,00 10.796,63 10.796,63 €
 3.4 Trabalhos de construção civil incluindo abertura e
tratamento de valas e roços, ligações à rede,
placas de sinalização, todos os trabalhos e
materiais necessários vg 1,00 306,72 306,72 €
INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE
CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO 2291,00 326.662,05 €
1 Sistema Produtor de Água Arrefecida /
Aquecida - Bomba de Calor 1,00 54.675,62 €
Fornecimento e montagem da unidade productora
de água fria / quente, bomba de calor, incluindo
módulo hidraulico, ligações hidráulicas e todos os
acessórios inerentes à sua correcta montagem
bem como ao seu correcto funcionamento,
conforme C.T.:
1,1 CH 1 un 1,00 54.675,62 54.675,62 €
2 Unidades de TRATAMENTO DE AR 4,00 91.063,81 €
Fornecimento e montagem de Unidade
Tratamento de Ar Novo, incluindo interligações
eléctricas, ligação sifonada do esgoto de
condensados à rede pluvial, apoios anti-
vibráticos, estrutura de suporte e suspensão
 2.1 UTA 0.1 UN 1,00 21.587,40 21.587,40 €
 2.2 UTA 1.1 UN 1,00 19.839,82 19.839,82 €
 2.3 UTAN 1.1 UN 1,00 21.987,86 21.987,86 €
 2.5 UTA-REF UN 1,00 27.648,73 27.648,73 €
3 Unidades Ventiloconvectoras 23,00 25.238,17 €
Fornecimento e montagem de Unidades
ventiloconvectoras, incluindo interligações
eléctricas, ligação sifonada do esgoto de
condensados à rede de esgoto mais próxima, 2
válvulas de seccionamento, 1 válvula de controlo
de três vias on/off, 1 válvula regulação dinâmica,
apoios anti-vibráticos, estrutura de suporte e
suspensão, Pleno de insuflação e pleno de
retorno.
CF 21 UN 18,00 1.071,38 19.284,84 €
CF 31 UN 1,00 1.214,63 1.214,63 €
FL 300 UN 2,00 1.719,18 3.438,36 €
FL650 UN 2,00 650,17 1.300,34 €
4 Ventiladores 7,00 5.886,82 €
Fornecimento e montagem de ventiladores de
extracção, incluindo as ligações de condutas,
eléctricas,suportagem e demais acessórios
inerentes ao seu correcto funcionamento
VE1: 2480 m3/h un 1,00 677,86 677,86 €
VE2: 700 m3/h un 1,00 630,45 630,45 €
VE3: 640 m3/h un 1,00 630,45 630,45 €
VE4: 1190 m3/h un 1,00 630,45 630,45 €
VAN: 600 m3/h un 1,00 654,15 654,15 €
VEX-COZ: 3600 m3/h un 1,00 1.304,05 1.304,05 €
VI-COZ: 3600 m3/h un 1,00 1.359,41 1.359,41 €
5 Caldeira de AQS 21,00 6.420,52 €
Caldeira a Gaz Natural, com a potencia de 60 Kw,
de acordo com o CE, incluindo todos os
equipamento de regulação e controlo e chaminé
de exaustão dos gases. vg 1,00 3.631,72 3.631,72 €
5 Chaminé dos gases da caldeira
Chaminé modular em aço INOX AISI 304.
D 150 un 20,00 139,44 2.788,80 €
6 Sistema de produção solar - AQS 1,00 18.275,03 €
Incluindo:
7 Colectores solares, incluindo purgadores de ar
automáticos, válvulas de seccionamento
individuais, juntas de interligação e estrutura de
apoio em cobertura inclinada.
Kit hidraulico de circulação, incluindo acessórios
de acordo com o C.E e EPH
Vaso de expansão com capacidade util de 200
litro, incluindo válvula de corte e de segurança
Hidrometro
Tubagem em cobre incluindo isolamento termico,
nos seguintes diâmetros:
Conjunto de tubagem , necessária á instalação.
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Mapa de quantidades
DONO DE OBRA: 
DESIGNAÇÃO DA OBRA: Construção do Centro Escolar da Venda Nova - Rio Tinto
ITEM DESCRIÇÃO DOS MAPA CONTRATUAL
TRABALHOS UN
QUANT.
PREÇOS
UNITÁRIOS 
(€)
 VALOR TOTAL (€)
Válvulas e Equipamentos Auxiliares, incluindo
acessórios de montagem de acordo com esquema
de principio e especificações do Caderno de
Encargos:
Separadores de ar DN 20
Depósito de mistura anti-congelante com
capacidade de xx litros, incluido anti-congelante e
todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento
Sensor de  temperatura de água em tubagem
Depósito com capacidade de acumulação de 1000
litros incluindo permutador de feixe tubular e
restantes acessórios de montagem de acordo com
C.E.
Fornecimento e montagem do quadro eléctrico e
sistema de controlo para sistema solar QSOLAR
Fornecimento e montagem de alimentadores e
cabos de comando entre os equipamentos
elctromecânicos e equipamentos de campo
incluidos no presente projecto e o QSOLAR vg 1,00 18.275,03 18.275,03 €
7 Módulo de filtragem da cozinha 1,00 5.983,30 €
Filtro Electroestático, incluindo estrutura de
fixação e suporte, ligações a conduta e inter-
ligações eléctricas, incluindo pré filtro de malha. un 1,00 5.983,30 5.983,30 €
8 Redes de Condutas de Ar 1274,00 38.794,37 €
 8.1 Condutas circulares, do tipo Spiro, em chapa de
aço galvanizado, isoladas exteriormente e com
protecção mecânica quando montadas no exterior
e/ou à vista, nas condições do caderno de
encargos e dos seguintes diâmetros, incluindo
registos de caudal nos ramais secundários.:
Ø 125 mm ml 9,00 17,37 156,33 €
Ø 150 mm ml 36,00 18,60 669,60 €
Ø 200 mm ml 339,00 22,88 7.756,32 €
Ø 224 mm ml 36,00 24,51 882,36 €
Ø 250 mm ml 99,00 28,23 2.794,77 €
Ø 280 mm ml 21,00 29,94 628,74 €
Ø 315 mm ml 19,00 32,68 620,92 €
Ø 355 mm ml 27,00 36,23 978,21 €
Ø 400 mm ml 22,00 42,03 924,66 €
Ø 400 mm (com forra mecânica) ml 4,00 83,54 334,16 €
Ø 500 mm ml 11,00 52,77 580,47 €
Ø 500 mm (com forra mecânica) ml 7,00 103,48 724,36 €
 8.2 Condutas circulares, do tipo Spiro, em chapa de
aço galvanizado, não isoladas , nas condições do
caderno de encargos, incluindo registos de caudal
nos ramais secundários..
Ø 105 mm ml 6,00 11,29 67,74 €
Ø 125 mm ml 30,00 12,16 364,80 €
Ø 150 mm ml 30,00 12,75 382,50 €
Ø 200 mm ml 30,00 15,25 457,50 €
Ø 250 mm ml 63,00 18,69 1.177,47 €
Ø 315 mm ml 33,00 21,31 703,23 €
Ø 400 mm ml 5,00 26,77 133,85 €
Ø 450 mm ml 12,00 31,58 378,96 €
Ø 600 mm ml 54,00 45,49 2.456,46 €
 8.3 Condutas fléxiveis tipo acústico, em alumínio,
com isolamento exterior.
d 200 mt 50,00 14,61 730,50 €
d 250 mt 63,00 16,54 1.042,02 €
d 300 mt 12,00 18,89 226,68 €
 8.4 Condutas rectangulares com isolamento exterior,
de acordo com as definições do CE, incluindo
acessórios de montagem e portas de visita, bem
como ligações fléxiveis ás máquinas, incluindo
registos de caudal nos ramais secundários. m2 256,00 53,21 13.621,76 €
9 Grelhas e Difusores 232,00 17.248,07 €
 9.1 Difusores rotacionais de painel quadrado , em
chapa termolacada à cor RAL 9010, incluido pleno
de insuflação com registo de caudal incorporado,
conforme caderno de encargos e das seguintes
dimensões:
Tamanho 250X594 un. 84,00 88,54 7.437,36 €
Tamanho 250X619 un. 12,00 90,46 1.085,52 €
 9.2 Grelhas de insuflação, em aluminio anodizado à
cor a definir pela arquitectura, de dupla camada
de laminas curvas e registo de caudal de ar,
conforme caderno de encargos e nas seguintes
dimensões:
GI: Tamanho 200 x100 mm un. 5,00 52,06 260,30 €
GI: Tamanho 300 x150 mm un. 3,00 59,61 178,83 €
GI: Tamanho 400 x150 mm un. 38,00 67,32 2.558,16 €
GI: Tamanho 1500 x75 mm un. 4,00 134,55 538,20 €
 9.3 Grelhas de retorno e/ou extracção, em aluminio
anodizado à cor a definir pela arquitectura, de
simples camada de laminas orientadoras e registo
de caudal de ar, conforme caderno de encargos e
nas seguintes dimensões:
GE/GR:  Tamanho 1500 x 500 mm un. 2,00 195,49 390,98 €
GE/GR:  Tamanho 1000x500 mm (sem registo) un. 18,00 85,24 1.534,32 €
GE/GR:  Tamanho 1000 x 400 mm un. 2,00 111,18 222,36 €
GE/GR:  Tamanho 200x100 mm un. 1,00 40,48 40,48 €
GE/GR:  Tamanho 400 x 150 mm un. 52,00 49,82 2.590,64 €
GE/GR:  Tamanho 300 x 150 mm un. 4,00 44,72 178,88 €
 9.4 Grelhas de porta, em aluminio anodizado,
GP200X100 un. 2,00 21,37 42,74 €
GP400X200 un. 5,00 37,86 189,30 €
10 Registos circulares de caudal constante 23,00 1.717,89 €
d 280 un. 1,00 92,63 92,63 €
d 250 un. 1,00 85,12 85,12 €
d 200 un. 21,00 73,34 1.540,14 €
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Mapa de quantidades
DONO DE OBRA: 
DESIGNAÇÃO DA OBRA: Construção do Centro Escolar da Venda Nova - Rio Tinto
ITEM DESCRIÇÃO DOS MAPA CONTRATUAL
TRABALHOS UN
QUANT.
PREÇOS
UNITÁRIOS 
(€)
 VALOR TOTAL (€)
11 Válvulas de extracção em plastico ABS de cor
branca, com regulação de caudal por variação
da posição do disco central, conforme
caderno de encargos e seguintes dimensões: 71,00 886,08 €
Ø 125 mm un. 71,00 12,48 886,08 €
12 Registos Corta Fogo 5,00 841,08 €
Registos corta fogo, a montar nas codutas que
atravessem paredes CF. Rearme manual e
disparo por fusível
d 200 un. 2,00 138,65 277,30 €
d 250 un. 2,00 162,76 325,52 €
650X400 un. 1,00 238,26 238,26 €
13 TUBAGEM HIDRAULICA 621,00 24.622,75 €
 13.1 Tubagem
Fornecimento e montagem de rede de tubagem
hidraulica em ferro preto devidamente isolada e
suportada, incluindo acessórios tais como curvas,
uniões, picagens, bainhas, etc.
- Ø 3/4'' m 37,00 12,99 480,63 €
- Ø 1'' m 84,00 17,05 1.432,20 €
- Ø 1 1/4'' m 40,00 20,76 830,40 €
- Ø 1 1/2'' m 19,00 26,53 504,07 €
- Ø 2'' m 153,00 34,93 5.344,29 €
- Ø 2 1/2'' m 103,00 44,49 4.582,47 €
- Ø 2 1/2'' (Com forra mecânica) m 8,00 60,51 484,08 €
- Ø 3'' m 39,00 56,42 2.200,38 €
- Ø 3'' (Com forra mecânica) m 10,00 70,72 707,20 €
- Ø 4'' ( Com forra mecânica) m 25,00 94,23 2.355,75 €
 13.2 Acessórios das Redes hidraulicas
 13.2.1 Válvulas de corte
D = 4'' Un 4,00 81,45 325,80 €
D = 2 1/2'' Un 6,00 58,52 351,12 €
D = 2'' Un 2,00 36,83 73,66 €
D = 1'' Un 27,00 13,31 359,37 €
 13.2.2 Válvulas de retenção
D = 4'' Un 1,00 104,67 104,67 €
 13.2.3 Válvula redutora de pressão
D = 1'' Un 1,00 64,66 64,66 €
 13.2.4 Válvula de regulação dinamica, com tomada de
pressão
D = 2 1/2'' Un 1,00 276,19 276,19 €
D =3/4'' Un 4,00 47,16 188,64 €
D = 1/2'' Un 22,00 46,97 1.033,34 €
 13.2.5 Válvula  de controle da pressão diferencial
D = 2'' Un 1,00 325,08 325,08 €
 13.2.6 Filtros Y
D = 4'' ( com forra mecanica) Un 1,00 154,86 154,86 €
D = 2'' Un 1,00 76,73 76,73 €
D = 1'' Un 21,00 29,81 626,01 €
 13.3 Manómetros  ........ Un 4,00 40,78 163,12 €
 13.4 Termómetros  ........ Un 4,00 62,72 250,88 €
 13.5 Purgadores de ar ........ (Incluidos na Tubagem
Hidaulica)
 13.6 SEPARADOR DE MICROBOLHAS
A instalar na tubagem principal Un 1,00 1.189,83 1.189,83 €
 13.7 Juntas anti-vibraticas, flangedas
d= 4'' Un 2,00 68,66 137,32 €
14 Tratamento de água, incluindo: 1,00 1.619,56 €
Descalcificador
Filtro de protecção
Válvula de mistura
Produto regenerante
Contador volumétrico
Depósito de polietileno
  ............. Cj 1,00 1.619,56 1.619,56 €
15 Circuito de esgoto de condensados Cj 1,00 323,90 323,90 €
16 Instalação Eléctrica 2,00 30.945,02 €
 16.1 Instalação eléctrica de potência, comando e
controlo de todos os equipamentos, executada a
partir do Quadro eléctrico de AVAC, em
conformidade com a legislação, da especialidade,
em vigôr, bem como as recomendações técnicas
do fabricante dos equipamentos. un 1,00 12.867,62 12.867,62 €
 16.2 Sistema de Gestão de Energia
De acordo com o regulamentado pelo dec.lei
79/2006 vg 1,00 18.077,40 18.077,40 €
17 Posta em marcha dos equipamentos. 2,00 1.442,82 €
 17.1 Afinações, ensaios, medições, instruções de
manutenção e condução das instalações, com
vista à entrega provisória das instalações,
conforme caderno de encargos. un. 1,00 868,64 868,64 €
 17.2 Telas finais, conforme caderno de encargos. un 1,00 574,18 574,18 €
18 Afinações, ensaios e medições, com vista à
entrega definitiva das instalações, conforme
Caderno de encargos un. 1,00 677,24 677,24 €
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Anexo 02 - Folha de cálculo desenvolvida para efeitos de medição dos trabalhos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA DE MEDIÇÕES 2011 / 01
DONO DE OBRA: DESIGNAÇÃO EMPREITADA: F0173_Escola_Venda_Nova
DESIGNAÇÃO DA OBRA: Construção do Centro Escolar da Venda Nova - Rio Tinto LOCAL DA EMPREITADA: Rio Tinto - Gondomar
MAPA DE MEDIÇÕES N.º 01 - DATADO DE 2011-01-17
Tipo de Trabalho: medição de vigas de equilibrio, des 03 projeto establidade
DIMENSÕES QUANTIDADES
ITEM DESCRIÇÃO
N.º 
PARTES 
IGUAIS
Comprimento
(m) Largura (m) Altura (m) UN. PARCIAIS TOTAL
1 viga de equilibrio B5 a F5 4 5,20 0,40 0,40 m3 0,83 3,33
2 viga de equilibrio A3 a F3 5 4,50 0,40 0,40 m3 0,72 3,60
3 viga de equilibrio B4 a F4 5 4,50 0,40 0,40 m3 0,72 3,60
4 viga de equilibrio F4 a G4 1 2,38 0,40 0,60 m3 0,57 0,57
Total da Medição 11,10
Empreiteiro Representante Dono de Obra
_______________________________________ _______________________________________
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Anexo 03 - Folha de cálculo com mapa do ponto de situação de trabalhos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA PONTO SITUAÇÃO
DONO DE OBRA: LOCAL DA EMPREITADA: F0173_Escola_Venda_Nova
DESIGNAÇÃO DA OBRA: Construção do Centro Escolar da Venda Nova - Rio Tinto DESIGNAÇÃO EMPREITADA: Rio Tinto - Gondomar
ITEM DESCRIÇÃO DOS MAPA CONTRATUAL MAPA DE PRODUÇÃO
ACUMULADO ANTERIOR SITUAÇÃO DO MÊS ACUMULADO ATÉ À DATA POR EXECUTAR
TRABALHOS UN QUANT % VALOR (€) QUANT % VALOR (€) QUANT % VALOR (€) QUANT % VALOR (€)
TOTAL ACUMULADO 3.064.915,57 € 757.733,44 € 130.284,66 € 888.018,10 € 2.176.897,47 €
ARQUITECTURA 65714,20 1.898.367,09 € 9.655,01 14,69% 265.073,74 € 3.696,57 € 6,59% 111.302,86 € 13351,58 20,32% 376.376,60 € 52362,62 79,68% 1.521.990,49 €
 0. Condições gerais e trabalhos preparatórios 3,00 82.444,55 € 1,95 52,34% 44.535,14 € 0,08 2,67% 637,79 € 2,03 55,01% 45.172,93 € 0,97 32,33% 37.271,62 €
 0.1. Montagem e desmontagem de Estaleiro de acordo
com a legislação em vigor vg 1,00 73.613,40 73.613,40 € 0,55 55,00% 40.487,37 € 0 0,55 55,00% 40.487,37 € 0,45 45,00% 33.126,03 €
 0.2. Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e
sua implementação em obra de acordo com a
legislação vigente. vg 1,00 7.972,33 7.972,33 € 0,4 40,00% 3.188,95 € 0,08 8,00% 637,79 € 0,48 48,00% 3.826,74 € 0,52 52,00% 4.145,59 €
 0.3. Placas de Identificação dos intervenientes e
caracteristicas fundamentais da Obra, em réguas
de alumínio lacado. vg 1,00 858,82 858,82 € 1 100,00% 858,82 € 0 1 100,00% 858,82 €
 1. Demolições/remoções 1,00 613,45 € 1 100,00% 613,45 € 0 1 100,00% 613,45 €
 1.1. Demolição, remoção, transporte e descarga a
vazadouro de todas as infra-estruturas e estruturas
existentes na área de intervenção que não sejam
necessárias para a construção do novo edifício e
respectivos arranjos esteriores, tais como:edificios
existentes, pavimentos existentes, infra-estruturas
eléctricas, redes de águas e esgotos, muros,
escadarias, arrumanentos, vedações, árvores,
passeios, lancís, equipamentos, postes, entulhos,
foças sépticas, incluindo trabalhos de construção
civil, movimento de terras, todos os trabalhos,
máquinas e materiais necessários. Ficando a zona
de intervenção completamente limpa e
desempedida, pronta para a nova intervenção. vg 1,00 613,45 613,45 € 1 100,00% 613,45 € 0 1 100,00% 613,45 €
 2. Movimentos de terras 5969,00 74.396,26 € 5969 99,99% 74.396,25 € 0 5969 99,99% 74.396,25 € 0,01 €
 2.1. Desmatação e limpeza do terreno, na área de
implantação do edifício e arranjos exteriores,
incluindo remoção e transporte a vazadouro de
terras vegetais, entulhos, plantas, transporte a
vazadouro de materiais sobrantes, todos os
trabalhos e materiais necessários m2 5967,00 0,31 1.849,77 € 5967 100,00% 1.849,77 € 0 5967 100,00% 1.849,77 €
 2.2. Execução de escavação em terreno de qualquer
natureza (terreno rochoso ou não), com qualquer
meio de escavação, para implantação do edifício e
arranjos exteriores, conforme cotas definidas em
projecto, incluindo transporte a vazadouro de
materiais sobrantes, uso de explosivo (caso
necessário), todos os trabalhos e materiais
necessários vg 1,00 70.100,67 70.100,67 € 1 100,00% 70.100,67 € 0 1 100,00% 70.100,67 €
 2.3. Execução de aterro com terras de empréstimo ou
da própria escavação efectuada na obra, para
obtenção das cotas de projecto (edifício e arranjos
exteriores) e enchimento dos espaços vazios entre
elementos estruturais e o terreno, incluindo
compactação, todos os trabalhos e materiais
necessários vg 1,00 2.445,82 2.445,82 € 1 100,00% 2.445,81 € 0 1 100,00% 2.445,81 € 0,01 €
 3. Alvenarias 5025,15 112.072,98 € 1250,52 24,89% 28.239,28 € 2.880,27 € 57,32% 65.644,28 € 4130,79 82,21% 93.883,56 € 894,36 17,80% 18.189,42 €
 3.1. Alvenarias exteriores 0
 3.1.1. Fornecimento e assentamento de alvenaria simples
de blocos térmicos tipo ''Maxit BT30'' ou
equivalente, assentes com argamassa de cimento e
areia ao traço 1:6, alinhadas e desempenadas,
incluindo remates, marcações, padieiras, lintéis ou
ombreiras em betão armado (quando necessário),
grampeamentos, pilaretes em betão para chumbar
portas e caixilharias, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto m2 1930,40 24,34 46.985,94 € 617,73 32,00% 15.035,55 € 1.022,77 52,98% 24.894,22 € 1640,5 84,98% 39.929,77 € 289,9 15,02% 7.056,17 €
 3.1.2. Fornecimento e assentamento de alvenaria simples
de tijolo furado (30x20x15cm), assentes com
argamassa de cimento e areia ao traço 1:6,
alinhadas e desempenadas, incluindo remates,
marcações, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto em platibandas. m2 290,62 12,58 3.656,00 € 58,12 20,00% 731,15 € 188,91 65,00% 2.376,49 € 247,03 85,00% 3.107,64 € 43,59 15,00% 548,36 €
 3.2. Alvenarias interiores 0
 3.2.1. Fornecimento e assentamento de alvenaria dupla
de tijolo furado (30x20x11cm + 30x20x11cm),
assentes com argamassa de cimento e areia ao
traço 1:6, alinhadas e desempenadas, incluindo
isolamento em aglomerado negro de cortiça do tipo
''Amorim isolamentos, com 6cm de espessura'' ou
equivalente, remates, marcações, padieiras, lintéis
ou ombreiras em betão (quando necessário),
grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e
caixilharias, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto. m2 948,34 34,43 32.651,35 € 189,67 20,00% 6.530,34 € 616,42 65,00% 21.223,34 € 806,09 85,00% 27.753,68 € 142,25 15,00% 4.897,67 €
 3.2.2. Fornecimento e assentamento de alvenaria dupla
de tijolo furado (30x20x11cm + 30x20x11cm),
assentes com argamassa de cimento e areia ao
traço 1:6, alinhadas e desempenadas, incluindo
remates, marcações, padieiras, lintéis ou ombreiras
em betão armado (quando necessário),
grampeamentos, pilaretes em betão para chumbar
portas e caixilharias, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto m2 625,85 22,64 14.169,24 € 125,17 20,00% 2.833,85 € 406,80 65,00% 9.209,95 € 531,97 85,00% 12.043,80 € 93,88 15,00% 2.125,44 €
 3.2.3. Fornecimento e assentamento de alvenaria simples
de tijolo furado (30x20x15cm), assentes com
argamassa de cimento e areia ao traço 1:6,
alinhadas e desempenadas, incluindo remates,
marcações, padieiras, lintéis ou ombreiras em betão 
(quando necessário), grampeamentos, pilaretes
para chumbar portas e caixilharias, todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto m2 833,25 12,58 10.482,29 € 166,65 20,00% 2.096,46 € 541,61 65,00% 6.813,45 € 708,26 85,00% 8.909,91 € 124,99 15,00% 1.572,38 €
 3.2.4. Fornecimento e assentamento de alvenaria simples
de tijolo furado (30x20x11cm), assentes com
argamassa de cimento e areia ao traço 1:6,
alinhadas e desempenadas, incluindo remates,
marcações, padieiras, lintéis ou ombreiras em betão 
(quando necessário), grampeamentos, pilaretes
para chumbar portas e caixilharias, todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto m2 231,69 10,86 2.516,15 € 93,18 40,22% 1.011,93 € 103,76 44,78% 1.126,83 € 196,94 85,00% 2.138,76 € 34,75 15,00% 377,39 €
 3.2.5. Fornecimento e assentamento de alvenaria simples
de tijolo furado com 7cm de espessura, assentes
com argamassa de cimento e areia ao traço 1:6,
alinhadas e desempenadas, incluindo remates,
marcações, grampeamentos, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto m2 138,25 9,82 1.357,62 € 0 138,25 100,00% 1.357,62 €
 3.2.6. Fornecimento e assentamento de alvenaria simples
de tijolo furado com 5cm de espessura, assentes
com argamassa de cimento e areia ao traço 1:6,
alinhadas e desempenadas, incluindo remates,
marcações, grampeamentos, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto. m2 26,75 9,51 254,39 € 0 26,75 100,00% 254,39 €
 4. Coberturas 2378,04 97.183,75 € 0 2378,04 100,00% 97.183,75 €
28 de Fevereiro de 2011PONTO SITUAÇÃO 07  -
QUANT.
PREÇOS
UNITÁRIOS 
(€)
 VALOR TOTAL (€)
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MAPA PONTO SITUAÇÃO
DONO DE OBRA: LOCAL DA EMPREITADA: F0173_Escola_Venda_Nova
DESIGNAÇÃO DA OBRA: Construção do Centro Escolar da Venda Nova - Rio Tinto DESIGNAÇÃO EMPREITADA: Rio Tinto - Gondomar
ITEM DESCRIÇÃO DOS MAPA CONTRATUAL MAPA DE PRODUÇÃO
ACUMULADO ANTERIOR SITUAÇÃO DO MÊS ACUMULADO ATÉ À DATA POR EXECUTAR
TRABALHOS UN QUANT % VALOR (€) QUANT % VALOR (€) QUANT % VALOR (€) QUANT % VALOR (€)
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 4.1. Fornecimento e execção de revestimento de
cobertura em seixo rolado, incluindo camada de
forma em betão leve (espessura variável), barreira
vapor-emulsão a frio, aglomerado negro de cortiça
do tipo ''Amorim-isolamentos com 10cm de
espessura'' ou equivalente, membrana de PVC do
tipo ''Soteclis'' ou equivalente, manta geotextil,
remates, sobreposições de telas, remates e
sobreposições em paredes e platibandas (mínimo
50cm), rufos em zinco lacado, impermeabilizações
em tubagens de ventilação e ralos de pinha,
caleiras moldadas, todos os trabalhos e materiais
necessários. Conforme pormenor, CE e indicações
do fabricante. Ficando a cobertura completamente
estanque e acabada. Nota: A membrana deverá ser
amarrada periféricamente com um perfíl
colaminado fixado mecanicamente e masticado
superiormente. m2 1858,47 46,81 86.994,98 € 0 1858,47 100,00% 86.994,98 €
 4.2. Fornecimento e execção de revestimento de
cobertura em seixo rolado, incluindo camada de
forma em betão leve (espessura variável),
membrana de PVC do tipo ''Soteclis'' ou
equivalente, manta geotextil, remates,
sobreposições de telas, remates e sobreposições
em paredes e platibandas (mínimo 50cm), rufos em
zinco lacado, impermeabilizações em tubagens de
ventilação e ralos de pinha, caleiras moldadas,
todos os trabalhos e materiais necessários.
Conforme pormenor, CE e indicações do
fabricante. Ficando a cobertura completamente
estanque e acabada. Nota: A membrana deverá ser
amarrada periféricamente com um perfíl
colaminado fixado mecanicamente e masticado
superiormente. m2 519,57 19,61 10.188,77 € 0 519,57 100,00% 10.188,77 €
 5. Carpintarias-Portas/Divisórias/armários
231,63 121.192,54 € 0 231,63 100,00% 121.192,54 €
 5.1. Portas interiores 0
 5.1.1. Fornecimento e aplicação de porta de batente
interior + aros e guarnições com uma folha de abrir
e estrutura alveolar de madeira, folheada a tola e
pintada em obra com tinta de esmalte de
poliuretanos tipo ''Robbialac, série Robbimix, FP
020 semi-mate, ref. 287, RAL 7012 ou RAL 7040''
ou equivalente, com aplicação prévia de primário de
poliuretanos para interior, tipo ''Primário PU branco,
refª. 094-0022'' ou equivalente, incluindo ferragens,
acessórios, puxadores, fechadura, mola aérea,
sinaléctica, todos os trabalhos e materiais
necessários, tudo conforme mapa de vãos.
Referência dos vãos: 0
- ViM01 e ViM01* un 30,00 484,01 14.520,30 € 0 30 100,00% 14.520,30 €
 5.2. Divisórias 0
 5.2.1. Fornecimento e montagem de DIVISÓRIAS, em
painéis fenólicos, do tipo ''Trespa Athalon (cor, ver
desenhos de pormenor)'' ou equivalente, montado
de acordo com indicações técnicas do fabricante,
incluindo acessórios, portas, pés e ferragens em
aço inox, barras estabilizadoras, perfís de fixação,
suportes para painéis, chapa de aço inox, fecho de
WC ''livre/ocupado'', parafusos em aço inox,
dobradiças, todos os trabalhos e materiais
necessários, tudo conforme desenhos de
pormenor. m2 84,13 135,29 11.381,95 € 0 84,13 100,00% 11.381,95 €
 5.2.2. Fornecimento e montagem de TAPA VISTAS, em
painéis fenólicos, do tipo ''Trespa Athalon (cor, ver
desenhos de pormenor)'' ou equivalente, montado
de acordo com indicações técnicas do fabricante,
incluindo acessórios, ferragens em aço inox, perfís
de fixação, suportes para painéis, parafusos em
aço inox, todos os trabalhos e materiais
necessários, tudo conforme desenhos de
pormenor. m2 19,44 143,14 2.782,64 € 0 19,44 100,00% 2.782,64 €
 5.2.3. Fornecimento e montagem de REVESTIMENTO,
em painéis fenólicos do tipo ''Trespa Athalon (cor,
ver desenho de pormenor)'', ou equivalente, com
13mm de espessura, montado de acordo com
indicações técnicas do fabricante, incluindo
acessórios e ferragens em aço inox, barrotes de
fixação, fita adesiva de dupla face mais cordão do
tipo ''Sikabond T2 da Sika'' ou equivalente,
parafusos em aço inox, buchas, todos os trabalhos
e materiais necessários, tudo conforme desenhos
de pormenor. Aplicado em bancadas. m2 42,06 120,24 5.057,29 € 0 42,06 100,00% 5.057,29 €
 5.3. Bancadas e balcões 0
 5.3.1. Fornecimento e execução de estante/cacifo,
executadas no corredor junto às salas de aulas, em
MDF com 9mm de espessura, pintado em obra
com tinta de Esmalte de Poliuretanos, tipo
''Robbialac, série Robbimix, FP 020-Semi-Mate, ref.
287( cor indicada nas peças de projecto), ou
equivalente, com aplicação prévia de Primário de
Poliuretanos para Interior, tipo ''Primário PU
Branco, ref. 094-0022'', ou equivalente, incluindo
subestrutura de fixação em pinho, vergalhão de aço
para fixação da subestrutura, cabide do tipo
''Batista Gomes, ref. IN-505'', ou equivalente,
chapas de fixação, tratamentos, acabamentos,
limpeza da superfície, estrutura metálica auxiliar,
parafusos, buchas, chumbadouros, cortes,
remates, cola, reboco de base, parafusos de
fixação, todos os trabalhos e materiais necessários,
ficando perfeitamente acabado e pronto a ser
usado. Tudo conforme pormenor. un 12,00 3.950,59 47.407,08 € 0 12 100,00% 47.407,08 €
 5.3.2. Fornecimento e execução de bancada em MDF
com 2cm de espessura (bancada de apoio - sala de
aulas) com dimensão (4,82mx0,60m), pintado em
obra com tinta de Esmalte de Poliuretanos, tipo
''Robbialac, série Robbimix, FP 020-Semi-Mate, ref.
287 (core indicada nas peças de projecto), ou
equivalente, com aplicação prévia de Primário de
Poliuretanos para Interior, tipo ''Primário PU
Branco, ref. 094-0022'', ou equivalente, incluindo
limpeza, tratamento, peças de fixação, estrutura de
suporte em aço, chumbadouros, perfís de fixação,
maciços de fixação em betão, cortes, remates,
parafusos, buchas, acessórios, ferragens,
trabalhos de construção civil, aplicação de lavatório
e respectiva torneira,  todos os trabalhos e materiais 
necessários, ficando perfeitamente acabado e
pronto a ser usado, tudo conforme desenhos de
pormenor apresentados. un 12,00 1.169,53 14.034,36 € 0 12 100,00% 14.034,36 €
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 5.3.3. Fornecimento e execução de bancada em MDF
com 2cm de espessura (bancada de apoio - sala de
actividades) com dimensão (4,42mx0,60m), pintado
em obra com tinta de Esmalte de Poliuretanos, tipo
''Robbialac, série Robbimix, FP 020-Semi-Mate, ref.
287 (core indicada nas peças de projecto), ou
equivalente, com aplicação prévia de Primário de
Poliuretanos para Interior, tipo ''Primário PU
Branco, ref. 094-0022'', ou equivalente, incluindo
limpeza, tratamento, peças de fixação, estrutura de
suporte em aço, chumbadouros, perfís de fixação,
maciços de fixação em betão, cortes, remates,
parafusos, buchas, acessórios, ferragens,
trabalhos de construção civil, aplicação de lavatório
e respectiva torneira,  todos os trabalhos e materiais 
necessários, ficando perfeitamente acabado e
pronto a ser usado, tudo conforme desenhos de
pormenor apresentados. un 6,00 1.158,80 6.952,80 € 0 6 100,00% 6.952,80 €
 5.3.4. Fornecimento e execução de bancada em MDF
com 2cm de espessura (bancada de apoio - sala
dos professores) com dimensão (4,37mx0,60m),
pintado em obra com tinta de Esmalte de
Poliuretanos, tipo ''Robbialac, série Robbimix, FP
020-Semi-Mate, ref. 287(cor indicada nas peças de
projecto), ou equivalente, com aplicação prévia de
Primário de Poliuretanos para Interior, tipo ''Primário
PU Branco, ref. 094-0022'', ou equivalente,
incluindo limpeza, tratamento, peças de fixação,
estrutura de suporte em aço, chumbadouros, perfís
de fixação, maciços de fixação em betão, cortes,
remates, parafusos, buchas, acessórios, ferragens,
trabalhos de construção civil, aplicação de lavatório
e respectiva torneira,  todos os trabalhos e materiais 
necessários, ficando perfeitamente acabado e
pronto a ser usado, tudo conforme desenhos de
pormenor apresentados. un 1,00 1.158,80 1.158,80 € 0 1 100,00% 1.158,80 €
 5.3.5. Fornecimento e execução de blocos de arrumação
constituídos por painéis de MDF com 2cm de
espessura, pintados em obra com tinta de Esmalte
de Poliuretanos, tipo ''Robbialac, série Robbimix,
FP 020-Semi-Mate, ref. 287 (cor indicada nas
peças de projecto), ou equivalente, com aplicação
prévia de Primário de Poliuretanos para Interior, tipo
''Primário PU Branco, ref. 094-0022'', ou
equivalente, incluindo limpeza, tratamento e pintura
das superfícies, peças de fixação, estrutura de
suporte em madeira, cortes, remates, parafusos,
acessórios, ferragens, rodas em aço inox, todos os
trabalhos e materiais necessários, ficando
perfeitamente acabado e pronto a ser usado, tudo
conforme desenhos de pormenor apresentados. un 20,00 202,44 4.048,80 € 0 20 100,00% 4.048,80 €
 5.3.6. Fornecimento e execução de cacifos do vestiário(JI)
em MDF com 9mm de espessura, pintado em obra
com tinta de Esmalte de Poliuretanos, tipo
''Robbialac, série Robbimix, FP 020-Semi-Mate, ref.
287, ref. 026 (cor indicada nas peças de projecto)
ou equivalente, com aplicação prévia de Primário de
Poliuretanos para Interior, tipo ''Primário PU
Branco, ref. 094-0022'', ou equivalente, com uma
extensão de 3,21+0,30m, incluindo subestrutura de
fixação em pinho, vergalhão de aço para fixação da
subestrutura, chapas de fixação, tratamentos,
acabamentos, limpeza da superfície, estrutura
metálica auxiliar,sinalética em pelicula vinilica
cinzenta, parafusos, buchas, portas, ferragens em
aço inox, fechaduras, chumbadouros, cortes,
remates, cola, reboco de base, parafusos de
fixação, todos os trabalhos e materiais necessários,
ficando perfeitamente acabado e pronto a ser
usado. un 2,00 2.232,94 4.465,88 € 0 2 100,00% 4.465,88 €
 5.3.7. Fornecimento e execução de cacifos do vestiário(JI)
em MDF com 9mm de espessura, pintado em obra
com tinta de Esmalte de Poliuretanos, tipo
''Robbialac, série Robbimix, FP 020-Semi-Mate, ref.
287, ref. 026 (cor indicada nas peças de projecto)
ou equivalente, com aplicação prévia de Primário de
Poliuretanos para Interior, tipo ''Primário PU
Branco, ref. 094-0022'', ou equivalente, com uma
extensão de 4,57+0,30m, incluindo subestrutura de
fixação em pinho, vergalhão de aço para fixação da
subestrutura, chapas de fixação, tratamentos,
acabamentos, limpeza da superfície, estrutura
metálica auxiliar,sinalética em pelicula vinilica
cinzenta, parafusos, buchas, portas, ferragens em
aço inox, fechaduras, chumbadouros, cortes,
remates, cola, reboco de base, parafusos de
fixação, todos os trabalhos e materiais necessários,
ficando perfeitamente acabado e pronto a ser
usado. un 2,00 3.070,29 6.140,58 € 0 2 100,00% 6.140,58 €
 5.3.8. Fornecimento e execução de cacifos do vestiário(JI)
em MDF com 9mm de espessura, pintado em obra
com tinta de Esmalte de Poliuretanos, tipo
''Robbialac, série Robbimix, FP 020-Semi-Mate, ref.
287, ref. 026 (cor indicada nas peças de projecto)
ou equivalente, com aplicação prévia de Primário de
Poliuretanos para Interior, tipo ''Primário PU
Branco, ref. 094-0022'', ou equivalente, com uma
extensão de 4,6+0,30m, incluindo subestrutura de
fixação em pinho, vergalhão de aço para fixação da
subestrutura, chapas de fixação, tratamentos,
acabamentos, limpeza da superfície, estrutura
metálica auxiliar,sinalética em pelicula vinilica
cinzenta, parafusos, buchas, portas, ferragens em
aço inox, fechaduras, chumbadouros, cortes,
remates, cola, reboco de base, parafusos de
fixação, todos os trabalhos e materiais necessários,
ficando perfeitamente acabado e pronto a ser
usado. un 1,00 3.242,06 3.242,06 € 0 1 100,00% 3.242,06 €
 6. Serralharias 442,05 235.462,05 € 0 442,05 100,00% 235.462,05 €
 6.1. Vãos exteriores 0
[Mod_112_03_Autos_Facturacao]  [Data  Impressão, 11-04-2013 17:37] 
[Path, C:\Users\David Santos\Desktop\TESE\Ficherios_usados\F0173_mapa_ponto_situação\F0173_Escola_VN] p. 3 de 18
MAPA PONTO SITUAÇÃO
DONO DE OBRA: LOCAL DA EMPREITADA: F0173_Escola_Venda_Nova
DESIGNAÇÃO DA OBRA: Construção do Centro Escolar da Venda Nova - Rio Tinto DESIGNAÇÃO EMPREITADA: Rio Tinto - Gondomar
ITEM DESCRIÇÃO DOS MAPA CONTRATUAL MAPA DE PRODUÇÃO
ACUMULADO ANTERIOR SITUAÇÃO DO MÊS ACUMULADO ATÉ À DATA POR EXECUTAR
TRABALHOS UN QUANT % VALOR (€) QUANT % VALOR (€) QUANT % VALOR (€) QUANT % VALOR (€)
28 de Fevereiro de 2011PONTO SITUAÇÃO 07  -
QUANT.
PREÇOS
UNITÁRIOS 
(€)
 VALOR TOTAL (€)
 6.1.1. Fornecimento e aplicação de vãos exteriores (vão
fixo + porta ou portas de batente de duas folhas)
em alumínio anodizado natural com vidro duplo
(conforme mapa de vãos), incluindo acessórios,
ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura,
soleiras ou peitorís respectiva impermeabilização e
argamassa de assentamento, molas de pavimento
(quando necessário), vedantes, mastiques, barra
anti-pânico (quando necessário), perfís e chapas
metálicas de remate e fixação, pelicula vinilica
(quando necessário), todos os trabalhos e
materiais necessários, tudo conforme mapa de
vãos e pormenores, referências dos vãos: 0
- VeA01 un 4,00 2.458,87 9.835,48 € 0 4 100,00% 9.835,48 €
- VeA04 e VeA04* un 2,00 3.549,26 7.098,52 € 0 2 100,00% 7.098,52 €
- VeA13 un 2,00 5.540,64 11.081,28 € 0 2 100,00% 11.081,28 €
- VeA16 un 1,00 2.434,76 2.434,76 € 0 1 100,00% 2.434,76 €
- VeA17 un 2,00 2.351,06 4.702,12 € 0 2 100,00% 4.702,12 €
- VeA19 un 2,00 2.455,62 4.911,24 € 0 2 100,00% 4.911,24 €
 6.1.2. Fornecimento e aplicação de vãos exteriores (vão
fixo + porta ou portas de batente de uma folha) em
alumínio anodizado natural com vidro duplo
(conforme mapa de vãos), incluindo acessórios,
ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura,
soleiras ou peitorís respectiva impermeabilização e
argamassa de assentamento, vedantes, mastiques,
perfís e chapas metálicas de remate e fixação, mola
de pavimento (quando necessário), barra anti-
pânico (quando necessário), pelicula vinilica
(quando necessário), todos os trabalhos e
materiais necessários, tudo conforme pormenores e
mapa de vãos, referência dos vãos: 0
-VeA14 un 2,00 2.310,97 4.621,94 € 0 2 100,00% 4.621,94 €
-VeA18 un 3,00 1.427,33 4.281,99 € 0 3 100,00% 4.281,99 €
 6.1.3. Fornecimento e aplicação de vãos exteriores (vão
fixo + janela de correr) em alumínio anodizado
natural com vidro duplo (conforme mapa de vãos),
incluindo acessórios, ferragens, equipamentos,
puxadores, fechadura, soleiras ou peitorís
respectiva impermeabilização e argamassa de
assentamento, vedantes, mastiques, perfís e
chapas metálicas de remate e fixação, pelicula
vinilica (quando necessário), todos os trabalhos e
materiais necessários, tudo conforme pormenores e
mapa de vãos, referência dos vãos: 0
- VeA07 un 7,00 1.225,74 8.580,18 € 0 7 100,00% 8.580,18 €
- VeA10 un 18,00 1.280,24 23.044,32 € 0 18 100,00% 23.044,32 €
 6.1.4. Fornecimento e aplicação de vãos exteriores (vão
fixo + janela projectante) em alumínio anodizado
natural com vidro duplo (conforme mapa de vãos),
incluindo acessórios, ferragens, equipamentos,
puxadores, fechadura, soleiras ou peitorís
respectiva impermeabilização e argamassa de
assentamento, vedantes, mastiques, perfís e
chapas metálicas de remate e fixação, pelicula
vinilica (quando necessário), todos os trabalhos e
materiais necessários, tudo conforme pormenores e
mapa de vãos, referência dos vãos: 0
- VeA02 un 12,00 420,11 5.041,32 € 0 12 100,00% 5.041,32 €
- VeA20 un 1,00 706,38 706,38 € 0 1 100,00% 706,38 €
- VeA21 un 1,00 1.093,77 1.093,77 € 0 1 100,00% 1.093,77 €
- VeA22 un 1,00 852,91 852,91 € 0 1 100,00% 852,91 €
- VeA23 un 3,00 410,00 1.230,00 € 0 3 100,00% 1.230,00 €
 6.1.5. Fornecimento e aplicação de vãos exteriores (janela
projectante) em alumínio anodizado natural com
vidro duplo (conforme mapa de vãos), incluindo
acessórios, ferragens, equipamentos, puxadores,
fechadura, soleiras ou peitorís respectiva
impermeabilização e argamassa de assentamento,
vedantes, mastiques, perfís e chapas metálicas de
remate e fixação, pelicula vinilica (quando
necessário), todos os trabalhos e materiais
necessários, tudo conforme pormenores e mapa de
vãos, referência dos vãos: 0
- VeA03 un 52,00 224,51 11.674,52 € 0 52 100,00% 11.674,52 €
- VeA05 un 1,00 784,90 784,90 € 0 1 100,00% 784,90 €
- VeA06 un 1,00 748,56 748,56 € 0 1 100,00% 748,56 €
- VeA08 un 7,00 1.313,51 9.194,57 € 0 7 100,00% 9.194,57 €
- VeA11 un 18,00 1.368,31 24.629,58 € 0 18 100,00% 24.629,58 €
 6.1.6. Fornecimento e aplicação de vãos exteriores (vão
fixo) em alumínio anodizado natural com vidro duplo
(conforme mapa de vãos), incluindo acessórios,
ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura,
soleiras ou peitorís respectiva impermeabilização e
argamassa de assentamento, vedantes, mastiques,
perfís e chapas metálicas de remate e fixação,
pelicula vinilica (quando necessário), todos os
trabalhos e materiais necessários, tudo conforme
pormenores e mapa de vãos, referência dos vãos: 0
- VeA09 un 7,00 1.026,31 7.184,17 € 0 7 100,00% 7.184,17 €
- VeA12 un 18,00 1.083,18 19.497,24 € 0 18 100,00% 19.497,24 €
- VeA15 un 1,00 668,03 668,03 € 0 1 100,00% 668,03 €
 6.2. Vãos interiores 0
 6.2.1. Fornecimento e aplicação de porta de batente com
uma folha + janela basculante em alumínio
anodizado natural com vidro duplo temperado
(6+6mm), incluindo acessórios, ferragens e
fechadura da marca, equipamentos, soleiras ou
peitorís (quando necessário) e respectiva
impermeabilização e argamassa de assentamento,
puxadores, molas de pavimento, vedantes, pelicula
vinilica (sinaléctica), todos os trabalhos e materiais
necessários, tudo conforme mapa de vãos e
pormenores, referência do vão: 0
- ViA01 e ViA01* un 18,00 709,55 12.771,90 € 0 18 100,00% 12.771,90 €
 6.2.2. Fornecimento e aplicação de porta de batente com
duas folhas + janela basculante em alumínio
anodizado natural com vidro duplo temperado
(6+6mm), incluindo acessórios, ferragens e
fechadura da marca, equipamentos, soleiras ou
peitorís (quando necessário) e respectiva
impermeabilização e argamassa de assentamento,
puxadores, molas de pavimento, vedantes, pelicula
vinilica (sinaléctica), todos os trabalhos e materiais
necessários, tudo conforme mapa de vãos e
pormenores, referência do vão: 0
- ViA02 e ViA02* un 3,00 1.004,00 3.012,00 € 0 3 100,00% 3.012,00 €
- ViA03 un 2,00 1.200,51 2.401,02 € 0 2 100,00% 2.401,02 €
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 6.2.4. Fornecimento e aplicação de portas corta-fogo
pivotantes, de duas folhas, do tipo ''Porseg, série
Rf'', ou equivalente, incluindo puxador em aço inox,
modelo Sena e barras ani-pânico BAP Universal,
ref. 1970, acessórios, ferragens e fechadura da
marca, equipamentos, soleiras ou peitorís (quando
necessário) e respectiva impermeabilização e
argamassa de assentamento, molas de pavimento
(se necessário), vedantes, todos os trabalhos e
materiais necessários, tudo conforme mapa de
vãos e pormenores, referência do vão: 0
- Vicf01 un 7,00 1.379,64 9.657,48 € 0 7 100,00% 9.657,48 €
 6.3. Rufos 0
 6.3.1. Fornecimento e aplicação de rufo em chapa de
zinco, acabamento poliuretano, incluindo
acessórios, fixações, cortes e remates, isolamento
térmico, impermeabilização, reboco de
regularização, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto vg 1,00 26.991,58 26.991,58 € 0 1 100,00% 26.991,58 €
 6.4. Guardas e Corrimões 0
 6.4.1. Fornecimento e aplicação de CORRIMÃOS em
perfís de aço, incluindo preparação da superfície
dos perfís com decapagem ao grau Sa 2 1/2 de
acordo com a norma ISO 8501-1, aplicação de uma
demão de 40microns de primário do tipo ''Robbifer,
fosfato de zinco ref. 021-0291 da Robbialac'' ou
equivalente, duas demãos com 40microns no total
de acabamento do tipo ''Esmalte meio brilho série
045, afinado a cor RAL 7012, da Robbialac'' ou
equivalente, limpeza e desengorduramento das
superfícies, fixações, peças de remate, parafusos,
chapas de fixação, buchas, solda, quinagens,
trabalhos de construção civil, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme desenhos de
pormenor e indicações dos fornecedores. ml 88,15 46,01 4.055,78 € 0 88,15 100,00% 4.055,78 €
 6.4.2. Fornecimento e aplicação de GUARDAS em perfís
de aço, incluindo preparação da superfície dos
perfís com decapagem ao grau Sa 2 1/2 de acordo
com a norma ISO 8501-1, aplicação de uma demão
de 40microns de primário do tipo ''Robbifer, fosfato
de zinco ref. 021-0291 da Robbialac'' ou
equivalente, uma ou duas demãos com 40microns
no total de acabamento do tipo ''Esmalte meio brilho
série 045, afinado a cor RAL 7012, da Robbialac''
ou equivalente, limpeza e desengorduramento das
superfícies, fixações, peças de remate, parafusos,
chapas de fixação, buchas, solda, quinagens,
trabalhos de construção civil, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme desenhos de
pormenor e indicações dos fornecedores. ml 23,00 94,47 2.172,81 € 0 23 100,00% 2.172,81 €
 6.5. Lettering 0
 6.5.1. Fornecimento e execução de lettering em chapa de
aço, com 3mm de espessura com acabamento em
duas demãos com 40 microns do tipo ''Esmalte
meio brilho série 045, afinado na cor (indicada nas
peças desenhadas) da Robbialac'', ou equivalente
[tipo de letra-Arial] incluindo limpeza e
desengorduramento das superfícies, fixações,
chumbadouros, chapas e varões de fixação, solda,
quinagens, todos os trabalhos e materiais
necessários vg 1,00 1.533,61 1.533,61 € 0 1 100,00% 1.533,61 €
 6.6. Chapas de remate 0
 6.6.1. Fornecimento e aplicação de CHAPA EM AÇO
quinada em ''U'', com 3mm de espessura, com
acabamento em duas demãos com 40 microns do
tipo ''Esmalte meio brilho série 045, afinado na cor
RAL 7012 [cinzento escuro], da Robbialac'', ou
equivalente., incluindo primários, limpeza,
tratamentos, parafusos de fixação, solda,
quinagens, furação, cortes, remates, todos os
trabalhos e materiais necessários. conforme
pormenores apresentados. Aplicado em remates de
alçados. m2 132,90 67,48 8.968,09 € 0 132,9 100,00% 8.968,09 €
 7. Revestimentos 20161,40 582.757,51 € 1233,16 6,11% 84.545,45 € 552,16 € 2,74% 37.856,09 € 1785,32 8,85% 122.401,54 € 18376,08 91,14% 460.355,97 €
 7.1.  Paredes interiores 0
 7.1.1. Fornecimento e assentamento de revestimento
VINÍLICO tipo ''Forbo, SARLON TRAFFIC Uni, ref:
U3P3 (cores conforme peças desenhadas)'', ou
equivalente, incluindo camadas de base, cola,
cortes, remates, sobreposições, peças de remate,
peças de fixação, perfís de remate (quando
necessário, conforme mapa de acabamentos e
pormenores), todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e especificações
técnicas do fabricante. m2 3620,73 32,86 118.977,19 € 0 3620,73 100,00% 118.977,19 €
 7.1.2. Fornecimento e execuçao de REBOCO
ESTANHADO em paredes interiores, devidamente
desempenado, ficando pronto a receber pintura,
incluindo camadas de base, perfís de remate
(quando necessário, conforme mapa de
acabamentos e pormenores), todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e peças
desenhadas. m2 3507,36 11,51 40.369,71 € 0 3507,36 100,00% 40.369,71 €
 7.1.3. Fornecimento e execuçao de REBOCO AREADO,
devidamente desempenado, ficando pronto a
receber pintura, incluindo camadas de base, perfís
de remate (quando necessário, conforme mapa de
acabamentos e pormenores), todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e peças
desenhadas. m2 109,62 8,59 941,64 € 0 109,62 100,00% 941,64 €
 7.2.  Paredes exteriores 0
 7.2.1. Fornecimento e execução de REBOCO AREADO
HIDRÓFUGO em paredes exteriores, devidamente
desempenado, ficando pronto a receber pintura,
incluindo camadas de base, perfís de remate
(quando necessário, conforme mapa de
acabamentos e pormenores), todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e peças
desenhadas. m2 1131,70 9,82 11.113,29 € 0 1131,7 100,00% 11.113,29 €
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 7.2.2. Fornecimento e aplicação de SISTEMA DE
ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR tipo
''Cappoto, da Viero, com revestimento texturado
visolplast e pintado às cores indicadas nas peças
desenhadas ou equivalente, incluindo barramento
tipo ''adesan cps-b da Viero armado com rede 150
K8'' ou equivalente, placas de poliestireno
expandido, coladas ao suporte com massa adesiva
tipo ''adensan cps-b da Viero'' ou equivalente,
mastique, bucha tipo izp, barramento do tipo
''adesan cps-b da Viero, armado com rede 220 a
300 K8'' ou equivalente, reboco industrial 8-10mm
armado, base do tipo ''adesan cps-b a pente da
Viero'' ou equivalente, chapa de remate em aço
quinada em ''L'' com 3mm de espessura, perfíl de
remate da Cappoto com goteira, reboco de base,
cortes, remates, perfís de remate (quando
necessário), todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
marca. m2 2120,87 38,40 81.441,41 € 0 2120,87 100,00% 81.441,41 €
 7.3. Tectos interiores 0
 7.3.1. Fornecimento e execuçao de REBOCO
ESTANHADO em tectos interiores, devidamente
desempenado, ficando pronto a receber pintura,
incluindo camadas de base, perfís de remate
(quando necessário, conforme mapa de
acabamentos e pormenores), todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e peças
desenhadas. m2 1745,49 6,75 11.782,06 € 0 1745,49 100,00% 11.782,06 €
 7.3.2. Fornecimento e execução de REBOCO AREADO
HIDRÓFUGO em tectos interiores, devidamente
desempenado, ficando pronto a receber pintura,
incluindo camadas de base, perfís de remate
(quando necessário, conforme mapa de
acabamentos e pormenores), todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e peças
desenhadas. m2 88,50 8,89 786,77 € 0 88,5 100,00% 786,77 €
 7.4. Tectos exteriores 0
 7.4.1. Fornecimento e execução de REBOCO AREADO
HIDRÓFUGO em tectos exteriores, devidamente
desempenado, ficando pronto a receber pintura,
incluindo camadas de base, perfís de remate
(quando necessário, conforme mapa de
acabamentos e pormenores), todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e peças
desenhadas. m2 41,58 9,82 408,32 € 0 41,58 100,00% 408,32 €
 7.4.2. Fornecimento e aplicação de SISTEMA DE
ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR tipo
''Cappoto, da Viero, com revestimento texturado
visolplast e pintado a cor indicada nas peças
desenhadas'' ou equivalente, incluindo barramento
tipo ''adesan cps-b da Viero armado com rede 150
K8'' ou equivalente, placas de poliestireno
expandido, coladas ao suporte com massa adesiva
tipo ''adensan cps-b da Viero'' ou equivalente,
mastique, bucha tipo izp, barramento do tipo
''adesan cps-b da Viero, armado com rede 220 a
300 K8'' ou equivalente, reboco industrial 8-10mm
armado, base do tipo ''adesan cps-b a pente da
Viero'' ou equivalente, chapa de remate em aço
quinada em ''L'' com 3mm de espessura, perfíl de
remate da Cappoto com goteira, reboco de base,
cortes, remates, perfís de remate (quando
necessário), todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
marca em tectos exteriores. m2 1625,50 28,22 45.871,61 € 0 1625,5 100,00% 45.871,61 €
 7.5. Pavimentos interiores 0
 7.5.1. Fornecimento e aplicação de pavimento VINÍLICO
tipo ''Forbo, SARLON TRAFFIC Uni, ref:
U3P3(cores indicadas nas peças de projecto)'' ou
equivalente, incluindo betonilha de enchimento e
regularização (com a espessura necessária), cola,
sobreposições, perfís para execução de meia cana,
remates, cortes, sobreposições em paredes para
execução de rodapé, perfís de remate (quando
necessário, conforme mapa de acabamentos e
pormenores, e nas zonas de transição entre
pavimento térreo e laje), chapas de remate, todos
os trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto e especificações técnicas do fabricante m2 3567,30 35,33 126.032,71 € 0 3567,3 100,00% 126.032,71 €
 7.5.2. Fornecimento e execução de pavimento térreo,
constituído por : camada de tout-venant com 30cm
de espessura, massame de regularização com 5cm
de espessura,membrana de PVC do tipo ''Soteclis'',
ou equivalente, membrana pára-vapor e colagem do
aglomerado, aglomerado negro de cortiça do tipo
''Amorim-isolamentos com 5cm de espessura'' ou
equivalente, manta geotêxtil, camada de betão
armado [B20, malhasol CQ30] com 10 cm de
espessura, incluindo remates e sobreposições de
membranas e isolamentos em paredes (mínimo
70cm), compactação do terreno e das camadas
que constituem o pavimento, movimento de terras e
modelação do terreno, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto,
pormenores e indicações das casas fornecedoras. m2 1840,54 68,56 126.187,42 € 1233,16 67,00% 84.545,45 € 552,16 30,00% 37.856,09 € 1785,32 97,00% 122.401,54 € 55,22 3,00% 3.785,88 €
 7.5.3. Fornecimento e aplicação de BETONILHA
AFAGADA com aplicação de um
Intermediário/Acabamento acetinado Epoxi de Alta
espessura, do tipo ''Robbialac, série 840-cor-RAL
7012'' ou equivalente, incluindo rodapé em meia
cana de argamassa e cimento, cortes, remates,
afagamento da superfície, betonilha de enchimento
e regularização da base, perfís de remate (quando
necessário, conforme mapa de acabamentos e
pormenores), todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora m2 504,94 24,35 12.295,29 € 0 504,94 100,00% 12.295,29 €
 7.5.4. Fornecimento e aplicação de BETONILHA
AFAGADA com aplicação de um
Intermediário/Acabamento acetinado Epoxi de Alta
espessura, do tipo ''Robbialac, série 840-cor-RAL
7012'' ou equivalente, com aplicação de aditivo anti-
derrapante do tpo Robbialac, ref. 013-0302'', ou
equivalente, incluindo rodapé em meia cana de
argamassa e cimento, cortes, remates, afagamento
da superfície, betonilha de enchimento e
regularização da base, perfís de remate (quando
necessário, conforme mapa de acabamentos e
pormenores), todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora m2 257,27 25,46 6.550,09 € 0 257,27 100,00% 6.550,09 €
 8. Tectos falsos 4096,28 124.310,97 € 0 4096,28 100,00% 124.310,97 €
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 8.1. Fornecimento e montagem de GESSO
CARTONADO em tectos falsos, do tipo ''Pladur
TEC, c/ 13mm de espessura, c/ forquilha TC/47 ''
ou equivalente, aplicado conforme indicações do
fabricante, incluindo sancas, sistema completo de
fixação e suporte, remates, alçapões para acesso a
equipamentos e válvulas, fechamento de juntas,
perfís de remate com paredes, fecho de topos e
testas, todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto, ficando pronto a receber pintura. m2 942,81 18,28 17.234,57 € 0 942,81 100,00% 17.234,57 €
 8.2. Fornecimento e montagem de GESSO
CARTONADO ACÚSTICO em tectos falsos, do
tipo ''Pladur FON R 15-1, c/ 13mm de espessura,
c/ forquilha TC/47 '', ou equivalente, aplicado
conforme indicações do fabricante, incluindo
sancas, sistema completo de fixação e suporte,
remates, alçapões para acesso a equipamentos e
válvulas, perfís de remate com paredes, fecho de
topos e testas, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto, ficando pronto a
receber pintura. m2 2673,32 36,44 97.415,78 € 0 2673,32 100,00% 97.415,78 €
 8.3. Fornecimento e montagem de GESSO
CARTONADO HIDRÓFUGO em tectos falsos, do
tipo ''Pladur WA, c/ 13mm de espessura, c/
forquilha TC/47 '', ou equivalente, aplicado
conforme indicações do fabricante, incluindo
sistema completo de fixação e suporte, remates,
alçapões para acesso a equipamentos e válvulas,
perfís de remate com paredes, fecho de topos e
testas, todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto, ficando pronto a receber pintura. m2 480,15 20,12 9.660,62 € 0 480,15 100,00% 9.660,62 €
 9. Pinturas 10721,53 49.203,01 € 0 10721,53 100,00% 49.203,01 €
 9.1 Paredes interiores 0
 9.1.1. Fornecimento e execução de PINTURA COM
TINTA PLÁSTICA, do tipo ''Robbialac, série: 026
(charme semi-mate), com corres indicadas nas
peças de projecto'' ou equivalente, nas demãos
necessárias a um perfeito acabamento, sobre
reboco estanhado aplicado em paredes, incluindo
aplicação prévia de primário do tipo ''Robbialac,
série Selastuc, ref. 020-0260'', ou equivalente,
todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto e indicações da casa
fornecedora. m2 2853,26 4,17 11.898,09 € 0 2853,26 100,00% 11.898,09 €
 9.1.2. Fornecimento e execução de PINTURA COM
Intermediário/Acabamento acetinado Epoxi de Alta
espessura, do tipo ''Robbialac, série 840-cor
indicadas na peças de projecto'' ou equivalente.,
sobre paredes interiores incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto e indicações da casa fornecedora. m2 654,10 6,75 4.415,18 € 0 654,1 100,00% 4.415,18 €
 9.1.3. Fornecimento e execução de PINTURA COM
TINTA PLÁSTICA anti-fungos, do tipo ''Robbialac,
série: Robbiotel Aquoso, ref. 025-cor indicada nas
peças de projecto'' ou equivalente, nas demãos
necessárias a um perfeito acabamento, sobre
reboco areado, incluindo aplicação prévia de
primário do tipo ''Robbialac, série Selastuc, ref. 020-
0260'', ou equivalente, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e
indicações da casa fornecedora. m2 109,62 4,17 457,12 € 0 109,62 100,00% 457,12 €
 9.1.4. Fornecimento e execução de PINTURA COM
TINTA PLÁSTICA, do tipo ''Robbialac, série: 026
(charme semi-mate), ref. 026 (cores conforme
indicação de peças do projecto)'' ou equivalente,
nas demãos necessárias a um perfeito
acabamento, em execução de sinaléticas nas salas
de aulas com as palavras indicadas nas peças de
projecto incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora. vg 1,00 1.226,89 1.226,89 € 0 1 100,00% 1.226,89 €
 9.2. Paredes exteriores 0
 9.2.1. Fornecimento e execução de PINTURA COM
TINTA PLÁSTICA, do tipo ''Robbialac, série: REP,
ref. 064 (cores indicadas nas peças de projecto)''
ou equivalente, nas demãos necessárias a um
perfeito acabamento, sobre reboco exterior,
incluindo aplicação prévia de primário do tipo
''hidroarmadura da Robbialac, ref. 020-0205'' ou
equivalente, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora. m2 1131,70 5,52 6.246,98 € 0 1131,7 100,00% 6.246,98 €
 9.3. Tectos interiores 0
 9.3.1. Fornecimento e execução de PINTURA COM
TINTA PLÁSTICA, do tipo ''Robbialac, série: 026
(charme semi-mate), ref. 026 (cores indicadas nas
peças de projecto)'' ou equivalente, nas demãos
necessárias a um perfeito acabamento, sobre
tectos falsos e reboco estanhado, incluindo
aplicação prévia de primário do tipo ''Robbialac,
série Selastuc, ref. 020-0260'', ou equivalente,
todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto e indicações da casa
fornecedora. m2 5361,62 4,17 22.357,96 € 0 5361,62 100,00% 22.357,96 €
 9.3.2. Fornecimento e execução de PINTURA COM
TINTA PLÁSTICA anti-fungos, do tipo ''Robbialac,
série: Robbiotel Aquoso, ref. 026 (cores indicadas
nas peças de projecto)'' ou equivalente, nas
demãos necessárias a um perfeito acabamento,
sobre tecto falso e reboco areado, incluindo
aplicação prévia de primário do tipo ''Robbialac,
série Selastuc, ref. 020-0260'', ou equivalente,
todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto e indicações da casa
fornecedora. m2 568,65 4,17 2.371,27 € 0 568,65 100,00% 2.371,27 €
 9.4. Tectos exteriores 0
 9.4.1. Fornecimento e execução de PINTURA COM
TINTA PLÁSTICA, do tipo ''Robbialac, série: REP,
ref. 064(cores indicadas nas peças de projecto)'' ou
equivalente, nas demãos necessárias a um perfeito
acabamento, sobre tectos exteriores em reboco
hidrófugo, incluindo aplicação prévia de primário do
tipo ''hidroarmadura da Robbialac, ref. 020-0205''
ou equivalente, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora. m2 41,58 5,52 229,52 € 0 41,58 100,00% 229,52 €
 10.  Impermeabilizações e isolamentos 526,20 8.078,58 € 0 526,2 100,00% 8.078,58 €
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 10.1. Fornecimento e execução de impermeabilização de
soleiras, peitoris, beirados, bordos, viga periférica
do pavimento térreo, poço de elevador e terraços
com tinta impermeabilizante do tipo ''Profitinta Gold,
DIMULestanque, ref. 02MB100'' ou equivalente nas
demãos necessárias, incluindo primários,
acabamentos, limpeza das superfícies, rede de
fibra de vidro, todos os trabalhos e materiais
necessários vg 1,00 1.226,89 1.226,89 € 0 1 100,00% 1.226,89 €
 10.2. Fornecimento e execução de impermeabilização de
fundações e pilares de arranque com tinta
impermeabilizante do tipo ''Profitinta Gold,
DIMULestanque, ref. 02MB100'' ou equivalente nas
demãos necessárias, incluindo primários,
acabamentos, limpeza das superfícies, rede de
fibra de vidro, todos os trabalhos e materiais
necessários vg 1,00 1.840,34 1.840,34 € 0 1 100,00% 1.840,34 €
 10.3. Fornecimento e aplicação de isolamento em
aglomerado negro de cortiça do tipo ''Amorim
isolamentos, com 4cm de espessura'' ou
equivalente, aplicado em platibandas, bordos e
caleiras, incluindo regularização da base, cola,
fixações, cortes, remates, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto m2 524,20 9,56 5.011,35 € 0 524,2 100,00% 5.011,35 €
 11. Equipamentos 1085,73 78.758,63 € 0 1085,73 100,00% 78.758,63 €
 11.1. Equipamento I.S. 0
 11.1.1. Fornecimento e assentamento de SANITA
COMPACTA D/C C/FIXAÇÃO, tipo ''Sanindusa,
série Reflex, ref. 112021 branco'' ou equivalente,
incluindo acessórios, jogo completo de fixação,
ligações à rede, torneiras de esquadria, todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto e indicações da casa fornecedora. un 38,00 115,20 4.377,60 € 0 38 100,00% 4.377,60 €
 11.1.2. Fornecimento e assentamento de tanque compacto
c/tampa tipo ''Sanindusa, série Reflex, ref. 112111
branco'' ou equivalente, incluindo acessórios, jogo
completo de fixação, ligações à rede, torneiras de
esquadria, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora. un 38,00 84,50 3.211,00 € 0 38 100,00% 3.211,00 €
 11.1.3. Fornecimento e assentamento de TAMPO PARA
SANITA C/ DOBRADIÇA EM AÇO INOX, tipo
''Sanindusa, série: Reflex, ref. 21211, cor: branco''
ou equivalente, incluindo acessórios, jogo completo
de fixação, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora. un 38,00 56,95 2.164,10 € 0 38 100,00% 2.164,10 €
 11.1.4. Fornecimento e assentamento de SANITA
SUSPENSA, tipo ''Sanindusa, série: WCcare, ref.
119032, cor: branca'' ou equivalente, incluindo
acessórios, jogo completo de fixação, ligações à
rede, torneiras de esquadria, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e
indicações da casa fornecedora. un 2,00 220,95 441,90 € 0 2 100,00% 441,90 €
 11.1.5. Fornecimento e assentamento de TAMPO PARA
SANITA POLYESTER, tipo ''Sanindusa, série:
WCcare, ref. 21211, cor: branca'' ou equivalente,
incluindo acessórios, jogo completo de fixação,
todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto e indicações da casa
fornecedora. un 2,00 63,52 127,04 € 0 2 100,00% 127,04 €
 11.1.6. Fornecimento e aplicação de SUPORTE PARA
SANITA SUSPENSA, COM TANQUE DE
ENCASTRAR INCORPORADO DUPLA
DESCARGA, tipo ''Sanindusa, ref. 433'' ou
equivalente, incluindo acessórios, jogo completo de
fixação, ligações à rede, remates, trabalhos de
construção civil, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora. un 2,00 184,25 368,50 € 0 2 100,00% 368,50 €
 11.1.7. Fornecimento e aplicação de PLACAS PARA
TANQUE DE ENCASTRAR DUPLA DESCARGA,
tipo ''Sanindusa, ref. 433 00/11/13'' ou equivalente,
incluindo acessórios, jogo completo de fixação,
remates, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora un 2,00 23,78 47,56 € 0 2 100,00% 47,56 €
 11.1.8. Fornecimento e aplicação de URINÓIS, do tipo
''Sanindusa, série Ria, ref. 108500 branco'' ou
equivalente, incluindo acessórios, jogo completo de
fixação, ligações à rede, torneiras de esquadria,
todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto e indicações da casa
fornecedora un 13,00 54,33 706,29 € 0 13 100,00% 706,29 €
 11.1.9. Fornecimento e aplicação de LAVATÓRIOS, tipo
''Sanindusa, série Palm, ref. 109830 branco'' ou
equivalente, incluindo sifão, acessórios, fixação,
ligações à rede, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora. un 2,00 201,60 403,20 € 0 2 100,00% 403,20 €
 11.1.10.Fornecimento e aplicação de SIFÃO TÉCNICO tipo
''Sanindusa, ref. 5A080300 cromo'' ou equivalente,
incluindo acessórios, fixação, ligações à rede, todos
os trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto e indicações da casa fornecedora un 21,00 71,28 1.496,88 € 0 21 100,00% 1.496,88 €
 11.1.11.Fornecimento e aplicação de LAVATÓRIOS, tipo
''Senda, série Uno, ref. 050049 satinado'' ou
equivalente, incluindo sifão, acessórios, fixação,
ligações à rede, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora. un 19,00 440,71 8.373,49 € 0 19 100,00% 8.373,49 €
 11.1.12.Fornecimento e aplicação de LAVATÓRIO DE
ENCASTRAR: tipo ''Sanindusa, série Aro, ref.
108320 branco'', ou equivalente, incluindo sifão,
acessórios, fixação, ligações à rede, todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto e indicações da casa fornecedora. un 53,00 98,48 5.219,44 € 0 53 100,00% 5.219,44 €
 11.1.13.Fornecimento e aplicação de TORNEIRAS DE
URINOL ENCASTRAR, tipo ''Aru, ref. 200.04'' ou
equivalente, incluindo acessórios, jogo completo de
fixação, ligações à rede, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e
indicações da casa fornecedora un 13,00 37,69 489,97 € 0 13 100,00% 489,97 €
 11.1.14.Fornecimento e assentamento de MISTURADORA
MONOCOMANDO DE ENCASTRAR PARA
BASE DE CHUVEIRO, tipo ''Sanindusa, série
Tube, ref. 5312701'' ou equivalente, incluindo
acessórios, jogo completo de fixação, ligações à
rede, todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto e indicações da casa
fornecedora. un 3,00 183,95 551,85 € 0 3 100,00% 551,85 €
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 11.1.15.Fornecimento e aplicação de CHUVEIRO, tipo
''Sanindusa, série Duo, ref. 59691'' ou equivalente
com suporte regulável do tipo ''Sanindusa, série
Duo, ref. 5A310100'' ou equivalente, incluindo
acessórios, jogo completo de fixação, ligações à
rede, todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto e indicações da casa
fornecedora un 3,00 34,62 103,86 € 0 3 100,00% 103,86 €
 11.1.16.Fornecimento e aplicação de CHUVEIRO ANTI
VANDALISMO, tipo ''Aru, série ref. 300.34'' ou
equivalente com suporte regulável , incluindo
acessórios, jogo completo de fixação, ligações à
rede, todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto e indicações da casa
fornecedora un 7,00 47,47 332,29 € 0 7 100,00% 332,29 €
 11.1.17.Fornecimento e assentamento de MISTURADORA
DE ENCASTRAR P/ LAVATÓRIO, tipo
''Sanindusa, série Tube, ref. 5312301'' ou
equivalente, incluindo acessórios, jogo completo de
fixação, ligações à rede, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e
indicações da casa fornecedora. un 19,00 150,56 2.860,64 € 0 19 100,00% 2.860,64 €
 11.1.18.Fornecimento e aplicação de ESPELHO DE
CRISTAL, incluindo cola, parafusos em aço inox,
fixações, remates, cortes, buchas, tratamentos e
acabamentos, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e desenhos de
pormenor m2 46,73 30,67 1.433,21 € 0 46,73 100,00% 1.433,21 €
 11.1.19.Fornecimento e aplicação de PAPELEIRA, tipo
''Senda, modelo: Papeleira Recta, cód. 000005'' ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto. un 43,00 93,81 4.033,83 € 0 43 100,00% 4.033,83 €
 11.1.20.Fornecimento e aplicação de CONTENTOR DE
PENSOS, tipo ''Senda, cód. 001088'' ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto. un 17,00 77,23 1.312,91 € 0 17 100,00% 1.312,91 €
 11.1.21.Fornecimento e aplicação de DISPENSADOR DE
TOALHETES DE PAPEL, tipo ''Senda, cód.
001007'' ou equivalente, incluindo fixação, todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto. un 34,00 67,03 2.279,02 € 0 34 100,00% 2.279,02 €
 11.1.22.Fornecimento e aplicação de DISPENSADOR DE
SABÃO MURAL, tipo ''Senda, cód. 001005'' ou
equivalente, incluindo fixação, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto. un 61,00 45,35 2.766,35 € 0 61 100,00% 2.766,35 €
 11.1.23.Fornecimento e aplicação de PORTA ROLOS, tipo
''Senda, modelo: Porta rolos Jumbo, cód. 001004''
ou equivalente, incluindo fixação, todos os trabalhos
e materiais necessários, conforme projecto. un 38,00 81,06 3.080,28 € 0 38 100,00% 3.080,28 €
 11.1.24.Fornecimento e aplicação de PORTA PIAÇABA
MURAL, tipo ''Senda, cód. 000006'' ou equivalente,
incluindo fixação, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto. un 40,00 44,07 1.762,80 € 0 40 100,00% 1.762,80 €
 11.1.25.Fornecimento e colocação de CABIDE, tipo ''Batista
Gomes, ref. IN-505'' ou equivalente, incluindo
fixação, todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto. un 416,00 9,82 4.085,12 € 0 416 100,00% 4.085,12 €
 11.1.26 Fornecimento e aplicação de BARRA DE APOIO
SIMPLES, para deficientes, do tipo ''Sanindusa,
série Moraira, ref. 48053 apoio simples 90, cor
branca'', ou equivalente, incluindo acessórios,
fixação, todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto. un 4,00 47,85 191,40 € 0 4 100,00% 191,40 €
 11.1.27.Fornecimento e aplicação de BARRA DE APOIO
PARA SANITA, BASCULANTE C/ PORTA ROLO,
tipo ''Sanindusa, série Moraira, ref. 48064, apoio
basculante 83 c/ porta rolos, cor branca'' ou
equivalente, incluindo acessórios, fixação, todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto. un 2,00 141,60 283,20 € 0 2 100,00% 283,20 €
 11.1.28.Fornecimento e aplicação de BARRA DE APOIO
PARA SANITA, BASCULANTE SIMPLES, tipo
''Sanindusa, série Moraira, ref. 48063, apoio
basculante 83 para sanita, cor branca'' ou
equivalente, incluindo acessórios, fixação, todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto. un 2,00 136,53 273,06 € 0 2 100,00% 273,06 €
 11.1.29.Fornecimento e aplicação de TORNEIRA DE
LAVATÓRIO, tipo ''Aru, modelo: torneira de
lavatório Elite, ref. 600.02 F'' ou equivalente,
incluindo acessórios, jogo completo de fixação,
ligações à rede, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora un 9,00 38,23 344,07 € 0 9 100,00% 344,07 €
 11.1.30.Fornecimento e aplicação de TORNEIRA
MONOCOMANDO DE LAVATÓRIO, tipo ''Ofa,
série hospitalar, refª GC. T9903'' ou equivalente,
incluindo acessórios, jogo completo de fixação,
ligações à rede, todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme projecto e indicações da
casa fornecedora un 4,00 36,95 147,80 € 0 4 100,00% 147,80 €
 11.1.31.Fornecimento e aplicação de TORNEIRA DE
LAVATÓRIO DE PAREDE, tipo ''Aru, modelo:
torneira de lavatório Elite, ref E . 100.04 F'' ou
equivalente, incluindo acessórios, jogo completo de
fixação, ligações à rede, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e
indicações da casa fornecedora un 3,00 28,03 84,09 € 0 3 100,00% 84,09 €
 11.1.32.Fornecimento e aplicação de MESA DE
DESPEJOS, tipo ''Senda, cód. 170005'' sanitado
ou equivalente, incluindo fixação, todos os trabalhos
e materiais necessários, conforme projecto. un 2,00 1.225,76 2.451,52 € 0 2 100,00% 2.451,52 €
 11.1.33.Fornecimento e aplicação de CACIFO, tipo
''Pronado, ref.CFF 10.8'' cacifo fenólico/alúminio
10/8 30cm-cor-ouro 300x500x1850mm ou
equivalente, incluindo fixação, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto. un 8,00 191,39 1.531,12 € 0 8 100,00% 1.531,12 €
 11.1.34.Fornecimento e aplicação de BANCO SIMPLES,
tipo ''Pronado, ref.B1-cor-ouro 2200x350x420mm
ou equivalente, incluindo fixação, todos os trabalhos
e materiais necessários, conforme projecto. un 2,00 349,66 699,32 € 0 2 100,00% 699,32 €
 11.3. Equipamentos diversos 0
 11.3.1. Fornecimento e aplicação de ESTORE INTERIOR
DE ROLO, tipo ''Runny, da Hofesa, '' ou
equivalente, incluindo acessórios, manípulos,
fixações, suportes, peças e perfís de fixação,
equipamentos, remates, todos os trabalhos e
materiais necessários, ficando pronto a funcionar,
conforme projecto, nos seguintes vãos: 0
a)VeA07 un 7,00 215,67 1.509,69 € 0 7 100,00% 1.509,69 €
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b)VeA08 un 7,00 143,80 1.006,60 € 0 7 100,00% 1.006,60 €
c)VeA09 un 7,00 377,44 2.642,08 € 0 7 100,00% 2.642,08 €
d)VeA10 un 18,00 230,42 4.147,56 € 0 18 100,00% 4.147,56 €
e)VeA11 un 18,00 153,59 2.764,62 € 0 18 100,00% 2.764,62 €
f)VeA12 un 18,00 403,21 7.257,78 € 0 18 100,00% 7.257,78 €
g)VeA19 un 1,00 435,55 435,55 € 0 1 100,00% 435,55 €
h)VeA20 un 1,00 217,77 217,77 € 0 1 100,00% 217,77 €
i)VeA21 un 1,00 435,55 435,55 € 0 1 100,00% 435,55 €
 11.3.2. Fornecimento e aplicação de TAPETE METÁLICO,
tipo ''Trislot, com perfis triângulares, ref.18S, e
perfis de suporte, ref.Q35, dim: 4,20x0,30m'', ou
equivalente, incluindo acessórios, execução de
rebaixamento no pavimento, argamassa de
regularização, dreno, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto. un 1,00 306,72 306,72 € 0 1 100,00% 306,72 €
 12. Diversos 775,82 76.745,05 € 197,1 25,41% 4.139,10 € 49,28 € 6,35% 1.034,88 € 246,38 31,76% 5.173,98 € 529,44 68,24% 71.571,07 €
 12.1. Fornecimento e execução de tampo de bancada de
Instalações Sanitárias, constituida por: lajeta em
betão armado com 6cm de altura, com malhasol
Q30, incluindo cofragem e descofragem, remates,
todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto m2 22,57 92,02 2.076,89 € 0 22,57 100,00% 2.076,89 €
 12.2. Execução de bases de duche moldadas na camada
de enchimento do pavimento, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários vg 1,00 151,09 151,09 € 0 1 100,00% 151,09 €
 12.3. Fornecimento e execução de impermeabilização de
tubagens de ventilação (AVAC ou esgotos) e
tubagens de águas pluviais, existentes nas
coberturas, com tela em PVC do tipo ''Soteclis'' ou
equivalente, incluindo acessórios, colagens,
trabalhos de construção civil, todos os trabalhos e
materiais necessários. vg 1,00 306,72 306,72 € 0 1 100,00% 306,72 €
 12.4. Trabalhos de construção civil necessários para a
execução de todas as especialidades, tais como:
abertura e fechamento de roços ou valas, execução
de muretes, cortes em lajes, tapamento de
aberturas que não sejam necessárias,
atravessamentos de paredes ou muros, reposição
de revestimentos e acabamentos, reparação de
alvenarias, movimento de terras, etc..., incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários vg 1,00 12.882,35 12.882,35 € 0 1 100,00% 12.882,35 €
 12.5. Fornecimento e execução de caixas de protecção
de condutas de AVAC (aplicadas na cobertura)
para protecção e impermeabilização dos
atravessamentos de condutas na laje de cobertura,
constituída por corpo em alvenaria de tijolo furado
(30x20x11cm) e cobertura em lajeta de betão
ligeiramente armada, incluindo impermeabilizações,
remates, revestimentos, grelhas, acabamentos,
todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto de AVAC vg 1,00 920,17 920,17 € 0 1 100,00% 920,17 €
 12.6. Fornecimento e execução de junta de dilatação
preenchida com aglomerado negro de cortiça do
tipo ''Amorim isolamentos com 5cm de espessura''
ou equivalente, incluindo mastique vedante,
impermeabilizações, perfís de remate (interiores e
exteriores), perfís flexíveis, todos os trabalhos e
materiais necessários m2 492,75 21,00 10.347,75 € 197,1 40,00% 4.139,10 € 49,28 10,00% 1.034,88 € 246,38 50,00% 5.173,98 € 246,37 50,00% 5.173,77 €
 12.7. Fornecimento e aplicação de ascensor, do tipo
''Schindler 3300 (cabine com 1,20x1,40m
completamente montada)” ou equivalente, incluindo
todos os acessórios e revestimentos necessários,
trabalhos de construção civil, ligações eléctricas,
quadros, maquinaria, cabos, todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios e complementares,
ficando o ascensor pronto a funcionar. Tudo
conforme projecto e indicações da casa
fornecedora . un 1,00 19.936,96 19.936,96 € 0 1 100,00% 19.936,96 €
 12.8. Fornecimento e aplicação de betonilha de
enchimento e regularização aplicada em bordos de
cobertura, conforme pormenores apresentados,
incluindo nivelamentos, regularização, todos os
trabalhos e materiais necessários m2 254,50 7,05 1.794,23 € 0 254,5 100,00% 1.794,23 €
 12.9. Fornecimento e montagem de todo o equipamento
de cozinha, copa e refeitório necessário (fixo ou
móvel), conforme legislação em vigor e planta de
arquitectura, incluindo bancadas e bancadas
armário em aço inox com ou sem portas com ou
sem gavetas, bancada refrigeradora, armário mural
louceiro, divisórias em aço inox, placa de corte em
rilene, fogão, forno, grelhador, torradeira, prensa
grelhadora, cortadora de carnes fria, espremedora
de citrinos, termos de leite/café, exaustores, pias
lava-louça, torneiras, dispensas, estantes, caixotes
de lixo, baldes para detritos, frigorificos, sifões,
ralos, máquinas de lavar louça, máquina
registadora, armário despenseiro, armário louceiro,
armário frigorifico, acessórios, equipamentos, etc...,
todos os trabalhos e materiais necessários. Ficando
a cozinha, copa e o refeitório completamente
montados e prontos a funcionar vg 1,00 28.328,89 28.328,89 € 0 1 100,00% 28.328,89 €
 13. Arranjos Exteriores 13740,75 233.962,44 € 1002,28 7,29% 28.605,07 € 214,78 € 1,56% 6.129,82 € 1217,06 8,85% 34.734,89 € 12523,69 91,14% 199.227,55 €
 13.1. Serralharias 0
 13.1.1. Fornecimento e aplicação de guias para separação
de pavimentos em chapa de aço corten, com 4mm
de espessura, e altura mínima de 0,30m, incluindo
fundação em betão simples (dimensão mínima de
0,15x0,25m), cortes, remates, movimento de terras,
solda, todos os trabalhos e materiais necessários,
tudo conforme pormenores ml 12,93 61,34 793,13 € 0 12,93 100,00% 793,13 €
 13.1.2. Fornecimento e aplicação de CORRIMÃOS em
perfís de aço, incluindo preparação da superfície
dos perfís com decapagem ao grau Sa 2 1/2 de
acordo com a norma ISO 8501-1, aplicação de uma
demão de 40microns de primário do tipo ''Robbifer,
fosfato de zinco ref. 021-0291 da Robbialac'' ou
equivalente, duas demãos com 40microns no total
de acabamento do tipo ''Esmalte meio brilho série
045, afinado a cor RAL 7012, da Robbialac'' ou
equivalente, limpeza e desengorduramento das
superfícies, fixações, peças de remate, parafusos,
chapas de fixação, buchas, solda, quinagens,
trabalhos de construção civil, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme desenhos de
pormenor e indicações dos fornecedores. ml 229,50 46,01 10.559,30 € 0 229,5 100,00% 10.559,30 €
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 13.1.3. Fornecimento e aplicação de vedação do tipo
''Bekaert, modelo Nylofor 3D galvanizado, painéis
2500x2030mm, cor-branco'' ou equivalente,
incluindo prumos metálicos de fixação,
chumbadouros, peças de fixação, argamassa de
fixação, peças de remate, cortes, nivelamentos,
esticadores, tratamentos, acabamentos, trabalhos
de construção civil, todos os trabalhos e materiais
necessários. ml 295,00 26,38 7.782,10 € 0 295 100,00% 7.782,10 €
 13.1.4. Fornecimento e aplicação de vãos exteriores do tipo
''Bekaert'' ou equivalente, incluindo postes metálicos 
de fixação, chumbadouros, peças de fixação,
argamassa de fixação, peças de remate, cortes,
nivelamentos, esticadores, tratamentos,
acabamentos, trabalhos de construção civil, todos
os trabalhos e materiais necessários, com as
seguintes características: 0
 13.1.4.1portão de uma folha un 1,00 257,65 257,65 € 0 1 100,00% 257,65 €
 13.1.4.2portão de duas folhas un 1,00 527,56 527,56 € 0 1 100,00% 527,56 €
 13.2. Materiais granulares em base e sub-base de
pavimentos 0
 13.2.1. Fornecimento e aplicação de camada de base e
sub-base em material britado (Tout-venant), com
0,20m ou 0,25m de espessura (conforme indicação
dos pormenores), após compactação, aplicado em
camadas, incluindo compactação de solo de
fundação, todos os trabalhos e materiais
necessários. m2 3566,00 5,42 19.327,72 € 0 3566 100,00% 19.327,72 €
 13.3. Revestimentos 0
 13.3.1. Pavimentação 0
 13.3.1.1.Fornecimento e assentamento de cubos em pedra
de granito cinza [11x11x11cm], incluindo almofada
de pó de pedra com 5cm de espessura, remates,
cortes, preenchimento das juntas com areia fina,
nivelamentos, compactação, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto m2 1798,00 16,73 30.080,54 € 0 1798 100,00% 30.080,54 €
 13.3.1.2.Fornecimento e aplicação de pavimento em
BETONILHA AFAGADA com aplicação de esmalte
de poliuretano (2 componentes) contendo elemento
de sílica que lhe confere um efeito anti-derrapante,
do tipo ''Robbialac, Acabamento PU Anti-
Derrapante , série 279 ûcor-RAL 7012 [cinzento
escuro], aplicado em três demãos, após catalização
e diluição'', ou equivalente, incluindo manga de
polietileno, cortes, remates, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto e
especificações técnicas do fabricante. m2 1768,00 24,72 43.704,96 € 0 1768 100,00% 43.704,96 €
 13.3.2. Muros e Revestimentos 0
 13.3.2.1.Fornecimento e assentamento de alvenaria de
blocos de betão (50x20x25cm) na execução de
muros exteriores, assentes com argamassa de
cimento e areia ao traço 1:6, alinhadas e
desempenadas, incluindo fundação em betão
armado, remates, marcações, todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme projecto. m2 1431,83 28,54 40.864,43 € 1002,28 70,00% 28.605,07 € 214,78 15,00% 6.129,82 € 1217,06 85,00% 34.734,89 € 214,77 15,00% 6.129,54 €
 13.3.2.2.Fornecimento e execuçao de REBOCO AREADO
em muros exteriores, devidamente desempenado
com fornecimento e execução de tinta plástica, tipo
''Robbialac, série REP, ref. 064-0001-cor-branco'',
ou equivalente, sobre reboco areado aplicado em
muros exteriores, incluindo camadas de base, todos 
os trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto e peças desenhadas cumprindo as alturas
impostas pelo projecto. m2 2863,66 13,99 40.062,60 € 0 2863,66 100,00% 40.062,60 €
 13.4. Guias, lancis e degraus 0
 13.4.1. Fornecimento e assentamento de lancil em betão
pré-fabricado, do tipo ''Soplacas, ref. 354'' ou
equivalente, incluindo fundação em betão ciclópico
(dimensão mínima 20x20cm), movimento de terras,
cortes, remates, fechamento de juntas, todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto ml 87,00 19,19 1.669,53 € 0 87 100,00% 1.669,53 €
 13.4.2. Fornecimento e assentamento de guia em betão pré-
fabricado, do tipo ''Soplacas, ref. 353'' ou
equivalente, incluindo fundação em betão ciclópico
(dimensão mínima 20x20cm), movimento de terras,
cortes, remates, fechamento de juntas, todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto ml 254,00 17,42 4.424,68 € 0 254 100,00% 4.424,68 €
 13.4.3. Fornecimento e assentamento de maciço em betão
com com aplicação de esmalte de poliuretano (2
componentes) contendo elemento de sílica que lhe
confere um efeito anti-derrapante, do tipo
''Robbialac, Acabamento PU Anti-Derrapante , série
279 ûcor-branco, aplicado em três demãos, após
catalização e diluição'', ou equivalente e todos os
trabalhos e materiais necessários, conforme
projecto e dimensões: 0
a)0,29x0,38cm ml 4,25 61,34 260,70 € 0 4,25 100,00% 260,70 €
b)0,39x0,38cm ml 8,35 73,61 614,64 € 0 8,35 100,00% 614,64 €
 13.5. Sementeiras e plantações 0
 13.5.1. Fornecimento e espalhamento de terras vegetais
com espessura variável (esp. mínima de 0,20m),
incluindo limpeza geral de toda a área, preparação,
regularização e modelação do terreno conforme
projecto, remoção de pedras, galhos, raizes e
vegetações não desejadas, adubação, fertilização,
transporte de produtos sobrantes a vazadouro,
movimento de terras, todos os trabalhos e materiais
necessários m2 655,60 4,29 2.812,52 € 0 655,6 100,00% 2.812,52 €
 13.5.2. Fornecimento e execução de mistura do tipo ''Zonas
verdes [económica]- JAD sementes'', ou
equivalente com 60% de Ray Grass Inglês, 25% de
Festuca rubra rubra, 10% de Festuca rubra
Gazonante e 5% de Poa pratensis, incluindo
fertilização, primeiras regas, todos os trabalhos e
materiais necessários m2 616,50 1,47 906,26 € 0 616,5 100,00% 906,26 €
 13.5.3. Fornecimento e plantação de árvores Olea
europaea (Oliveira), incluindo movimento de terras,
adubação, primeiras regas, todos os trabalhos e
materiais necessários. un 4,00 55,21 220,84 € 0 4 100,00% 220,84 €
 13.6. Equipamentos e mobiliário 0
 13.6.1. Fornecimento e assentamento de banco do tipo
''AMOP, Linha Mateus ref. EU2001 / 425 granítico
negro'', ou equivalente, incluindo base de fundação,
fixações, chumbadouros, movimento de terras,
todos os trabalhos e materiais necessários. un 13,00 552,10 7.177,30 € 0 13 100,00% 7.177,30 €
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 13.6.2. Fornecimento e assentamento de papeleira do tipo
''AMOP, Linha Mateus ref. EU6002 / 425 granítico
negro'', ou equivalente, incluindo base de fundação,
fixações, chumbadouros, movimento de terras,
todos os trabalhos e materiais necessários un 3,00 631,85 1.895,55 € 0 3 100,00% 1.895,55 €
 13.6.3 Fornecimento e assentamento de fonte bebedouro
do tipo ''AMOP, Modelo Ypsilon ref. EUIBY / 425
granítico negro'', ou equivalente, incluindo base de
fundação, fixações, chumbadouros, movimento de
terras, ligação à rede de águas, todos os trabalhos
e materiais necessários un 3,00 1.165,55 3.496,65 € 0 3 100,00% 3.496,65 €
 13.7. Diversos 0
 13.7.1. Fornecimento e execução da rede de rega
completa, necessária para o espaço em causa,
incluindo execução de projecto, acessórios,
equipamentos, tubagens, trabalhos de construção
civil, movimento de terras, almofada de areia,
ligações à central de bombagem, todos os
trabalhos e materiais necessários, ficando a rede
de rega pronta a funcionar vg 1,00 2.645,17 2.645,17 € 0 1 100,00% 2.645,17 €
 13.7.2. Fornecimento e aplicação de canal do tipo ''Multiline
V150 da Aco Drain'' ou equivalente,com bastidor
em ferro fundido e grelha tipo ''Aco Drain, em ferro
fundido, grelha passarela de fundição SW 12 mm,
classe C250'' ou equivalente, incluindo acessórios,
fixações, maciço de fundação, ligações à rede,
todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme projecto. ml 123,13 86,31 10.627,35 € 0 123,13 100,00% 10.627,35 €
 13.7.3. Limpeza das instalações, após execução dos
trabalhos vg 1,00 3.251,26 3.251,26 € 0 1 100,00% 3.251,26 €
OMISSÕES 556,62 21.185,32 € 0 556,62 100,00% 21.185,32 €
 1. Revestimento do pavimento do compartimento 1,24
(área técnica exterior), incluindo camada de
enchimento e impermeabilização m2 73,20 37,11 2.716,45 € 0 73,2 100,00% 2.716,45 €
 2. Fornecimento e aplicação de chapa quinada em
"U", em aço (150x53x4mm), em bancadas das
instalações sanitárias ml 46,15 55,21 2.547,94 € 0 46,15 100,00% 2.547,94 €
 3. Fornecimento e colocação de aglomerado negro de
cortiça com 6cm de espessura, no interior dos
tectos falsos, colado à laje de tecto (aplicado na
zona da area técnica exterior, consultar pormenores
de arquitectura) m2 308,87 15,16 4.682,47 € 0 308,87 100,00% 4.682,47 €
 4. Fornecimento e assentamento de misturadora de
duche de encastrar do tipo "Aru ref.300,36" ou
equivalente, a aplicar nos chuveiros anti-vandalismo un 6,00 192,16 1.152,96 € 0 6 100,00% 1.152,96 €
 5. Fornecimento e assentamento de misturadora de
lavatório tipo "Aru série Elite ref.600,17" ou
equivalente un 44,00 104,30 4.589,20 € 0 44 100,00% 4.589,20 €
 6. Fornecimento e assentamento de lancil rampa
passeio do tipo "Amop ref. EURD/475 - pedra lioz"
ou equivalente m2 1,40 245,38 343,53 € 0 1,4 100,00% 343,53 €
 7. Fornecimento e assentamento de cubos em pedra
de granito cinza (11x25x11cm, em escadas
exteriores ml 72,00 30,67 2.208,24 € 0 72 100,00% 2.208,24 €
 8. Marcação do campo de jogos vg 1,00 1.226,89 1.226,89 € 0 1 100,00% 1.226,89 €
 9. Câmaras de visita de planta redonda, nas redes de
águas residuais e pluviais un 4,00 429,41 1.717,64 € 0 4 100,00% 1.717,64 €
ESTABILIDADE 4846,93 515.737,71 € 4766,7 98,34% 479.669,17 € 45,89 € 0,95% 16.461,69 € 4812,59 99,29% 496.130,86 € 34,34 0,71% 19.606,85 €
1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS 1263,75 10.905,31 € 1263,75 100,00% 10.905,31 € 0 1263,75 100,00% 10.905,31 €
 1.1. Implantação dos Edifícios com apoio topográfico,
considerando referencia /marcos exteriores e cotas
de projecto. vg 1,00 2.192,33 2.192,33 € 1 100,00% 2.192,33 € 0 1 100,00% 2.192,33 €
 1.2. Escavação de terreno em terra de qualquer
natureza em abertura de sapatas de pilares e vigas
de fundação, a partir da plataforma à cota do topo
das sapatas, incluindo limpeza, baldeação para a
superfície, regularização, compactação, transporte
de terras sobrantes a vazadouro, bem como todos
os trabalhos e materiais necessários. m3 1262,75 6,90 8.712,98 € 1262,75 100,00% 8.712,98 € 0 1262,75 100,00% 8.712,98 €
2 BETÃO EM INFRAESTRUTURA 556,05 100.126,62 € 555,75 64,08% 97.599,48 € 0,27 € 0,05% 2.274,43 € 556,02 64,13% 99.873,91 € 0,03 0,01% 252,71 €
 2.1. Betão ciclópico em fundações, para execução de
base de fundação em profundidade não prevista. m3 115,00 55,41 6.372,15 € 115 100,00% 6.372,16 € 0 115 100,00% 6.372,16 € -0,01 €
 2.2. Fornecimento e aplicação de Betão de Limpeza
(B15) no leito das fundações, em camadas com
espessura média de 0,10 m (min=0.08m) m3 100,90 101,59 10.250,43 € 100,9 100,00% 10.250,43 € 0 100,9 100,00% 10.250,43 €
 2.3. Fornecimento e colocação de Betão Armado
(C25/30 (B30) - S500) incluindo cofragem e
descofragem, vibração e barramento
impermeabilizante em superficies de fundação,
tudo  cf C.T.E em: 0
 a Sapatas de pilares em betão armado. m3 183,00 166,01 30.379,83 € 183 100,00% 30.379,83 € 0 183 100,00% 30.379,83 €
 b Vigas de equilibrio m3 26,00 351,12 9.129,12 € 26 100,00% 9.129,12 € 0 26 100,00% 9.129,12 €
 c Lintéis de fundação m3 73,00 270,46 19.743,58 € 73 100,00% 19.743,58 € 0 73 100,00% 19.743,58 €
 d Vigas de coroamento de pavimento terreo de
acordo com pormenores de estabilidade e peças
desenhadas de arquitectura m3 52,65 270,46 14.239,72 € 52,65 100,00% 14.239,72 € 0 52,65 100,00% 14.239,72 €
 e Laje de fundação de paredes de elevador m3 4,50 352,88 1.587,96 € 4,5 100,00% 1.587,96 € 0 4,5 100,00% 1.587,96 €
 2.4. Massame de betão armado (C16/20) com malhasol
AQ 50 para execução de pavimento terreo quer
interior, quer exterior em rampas escadas e recreios vg 1,00 8.423,83 8.423,83 € 0,7 70,00% 5.896,68 € 0,27 27,00% 2.274,43 € 0,97 97,00% 8.171,11 € 0,03 3,00% 252,72 €
3 BETÃO EM SUPERESTRUTURA 816,93 307.708,79 € 799,04 97,81% 292.525,59 € 14,59 € 1,79% 5.005,27 € 813,63 99,60% 297.530,86 € 3,3 0,40% 10.177,93 €
 3.1 Fornecimento e colocação de Betão Armado
(C25/30 (B30) - S500) incluindo cofragem,
escoramento e desmoldagem, vibração, cura, etc,
em: 0
 a Pilares em betão armado, moldados com as formas
definidas nas peças desenhadas de arquitectura. m3 92,00 359,26 33.051,92 € 92 100,00% 33.051,92 € 0 92 100,00% 33.051,92 €
 b Paredes de caixas de elevador m3 10,00 431,87 4.318,70 € 10 100,00% 4.318,71 € 0 10 100,00% 4.318,71 € -0,01 €
 c Vigas m3 90,50 366,20 33.141,10 € 90,5 100,00% 33.141,10 € 0 90,5 100,00% 33.141,10 €
 d Lajes aligeiradas, incluindo fornecimento e
aplicação de blocos m3 529,00 325,42 172.147,18 € 521 98,50% 169.543,82 € 5,00 0,95% 1.627,10 € 526 99,45% 171.170,92 € 3 0,57% 976,26 €
 e Lajes maciças m3 21,50 382,53 8.224,40 € 21,5 100,00% 8.224,40 € 0 21,5 100,00% 8.224,40 €
 f Escadas, incluindo os degraus m3 11,45 392,69 4.496,30 € 11,45 100,00% 4.496,29 € 0 11,45 100,00% 4.496,29 € 0,01 €
 g Vigas não estruturais, Linteis, platibandas de
acordo com pormenores de estabilidade e peças
desenhadas de arquitecutra m3 61,48 352,26 21.656,94 € 51,89 84,40% 18.278,77 € 9,59 15,60% 3.378,17 € 61,48 100,00% 21.656,94 €
 3.2 Depósito em paredes de Betão Armado (C20/25
(B25) - S500) incluindo cofragem, escoramento e
desmoldagem, vibração, cura, degraus de acesso,
etc, na Rede de Combate a Incêndios vg 1,00 30.672,25 30.672,25 € 0,7 70,00% 21.470,58 € 0 0,7 70,00% 21.470,58 € 0,3 30,00% 9.201,67 €
4 AÇO EM SUPERESTRUTURA 2210,20 96.996,99 € 2148,16 97,19% 78.638,79 € 31,03 € 1,40% 9.181,99 € 2179,19 98,59% 87.820,78 € 31,01 1,40% 9.176,21 €
4,1 Aço S275 em perfis laminados e compostos ou
enformados, incluindo chapas de fixação,
contraventamentos, travamentos, parafusos,
pernes, solda, remates, chumbadouros, todos os
trabalhos e materiais necessários 0
 a Pilares Kg 1900,00 2,74 5.206,00 € 1900 100,00% 5.206,00 € 0 1900 100,00% 5.206,00 €
5 Arranjos exteriores 0
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5,1 Fornecimento e colocação de Betão Armado
(C25/30 (B30) - S500) incluindo cofragem,
escoramento e desmoldagem, vibração, cura, etc,
em muros de vedação ou suporte de terras: 0
 a Muros m3 172,15 351,00 60.424,65 € 137,72 80,00% 48.339,72 € 17,22 10,00% 6.044,22 € 154,94 90,00% 54.383,94 € 17,21 10,00% 6.040,71 €
 b Fundações m3 138,05 227,21 31.366,34 € 110,44 80,00% 25.093,07 € 13,81 10,00% 3.137,77 € 124,25 90,00% 28.230,84 € 13,8 10,00% 3.135,50 €
REDES TÉCNICAS 2822,24 56.181,13 € 151,19 5,36% 10.183,26 € 70,55 € 2,50% 2.520,11 € 221,74 7,86% 12.703,37 € 2600,5 92,14% 43.477,76 €
 1. Rede de distribuição de água 1288,71 17.586,16 € 0 1288,71 100,00% 17.586,16 €
 1.1. Fornecimento e aplicação de tubagem de água fria
em PEAD, classe PN 1,0Mpa, com junta
electrossoldada, incluindo todos os acessórios
necessários, abertura e tapamento de valas,
almofada de areia, abertura e tapamento de roços,
todos os trabalhos e materiais necessários 0
- Ø 50 ml 5,40 10,62 57,35 € 0 5,4 100,00% 57,35 €
 1.2. Fornecimento e assentamento de tubagem em
PEX, na rede interior, incluindo mangas de
diâmetros correspondentes e todos os acessórios
de ligação necessários, de acordo com o projecto
de especialidade, ensaiado e pronto a funcionar nos
seguintes diâmetros: 0
DN 16mm ml 606,49 7,19 4.360,66 € 0 606,49 100,00% 4.360,66 €
 1.3. Fornecimento e assentamento de tubagem
tubagem Multicamada PEX-Alumínio-Pex, na rede
interior e todos os acessórios de ligação
necessários, de acordo com o projecto de
especialidade, ensaiado e pronto a funcionar nos
seguintes diâmetros: 0
- Ø 16 ml 310,99 9,29 2.889,10 € 0 310,99 100,00% 2.889,10 €
- Ø 20 ml 63,59 10,16 646,07 € 0 63,59 100,00% 646,07 €
- Ø 26 ml 78,57 13,36 1.049,70 € 0 78,57 100,00% 1.049,70 €
- Ø 32 ml 83,01 18,56 1.540,67 € 0 83,01 100,00% 1.540,67 €
- Ø 40 ml 54,49 25,32 1.379,69 € 0 54,49 100,00% 1.379,69 €
- Ø 50 ml 44,17 36,23 1.600,28 € 0 44,17 100,00% 1.600,28 €
 1.4. Fornecimento e assentamento de caixas para
colectores, na rede interior, incluindo colectores,
torneiras de corte e todos os acessórios. un 9,00 166,05 1.494,45 € 0 9 100,00% 1.494,45 €
 1.5. Fornecimento e aplicação de caixa para contador e
contador, incluindo ligações, acessórios, trabalhos
de construção civil, todos os trabalhos e materiais
necessários, ficando pronto a funcionar un 1,00 333,30 333,30 € 0 1 100,00% 333,30 €
 1.6. Fornecimento e aplicação de válvulas de
seccionamento, junto ao contador e noutros pontos
da rede incluindo acessórios, todos os trabalhos e
materiais necessários un 27,00 29,38 793,26 € 0 27 100,00% 793,26 €
 1.7. Fornecimento e aplicação de válvulas de retenção,
incluindo acessórios, todos os trabalhos e materiais
necessários un 1,00 30,71 30,71 € 0 1 100,00% 30,71 €
 1.8. Ligação à rede, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários vg 1,00 429,41 429,41 € 0 1 100,00% 429,41 €
 1.9. Execução de Telas Finais de toda a Rede de
Distribuição de Águas, a serem entregues ao dono
de obra, e para eventual licenciamento. vg 1,00 184,03 184,03 € 0 1 100,00% 184,03 €
 1.10. Execução de ensaios da rede de àguas à pressão
regulamentar vg 1,00 184,03 184,03 € 0 1 100,00% 184,03 €
 1.11. Trabalhos de construção de civil, tais como
abertura e fechamento de roços e valas, pequenas
demolições, ligações a rede de drenagem pública e
rede existente, e restantes trabalhos achados
necessários para a execução completa da rede. vg 1,00 613,45 613,45 € 0 1 100,00% 613,45 €
 2. Rede de incêndios 317,81 14.179,14 € 0 317,81 100,00% 14.179,14 €
 2.1. Fornecimento e aplicação de rede aérea de
distribuição de água para abastecimento dos
equipamentos de extinção de incêndios, formada
por tubagem de aço petro com soldadura
longitudinal, união roscada, incluindo todos os
acessórios necessários, abertura e tapamento de
roços, braçadeiras, válvulas, todos os trabalhos e
materiais necessários 0
- 1 1/4'' Ø 32 ml 9,13 21,67 197,85 € 0 9,13 100,00% 197,85 €
- 2'' Ø 50 ml 114,43 27,90 3.192,60 € 0 114,43 100,00% 3.192,60 €
- 2 1/2'' Ø 63 ml 32,05 35,13 1.125,92 € 0 32,05 100,00% 1.125,92 €
 2.2. Fornecimento e aplicação de rede seca de
distribuição de água para abastecimento dos
equipamentos de extinção de incêndios, formada
por tubagem de aço pretro com soldadura
longitudinal, união roscada, incluindo todos os
acessórios necessários, abertura e tapamento de
roços, braçadeiras, válvulas, todos os trabalhos e
materiais necessários 0
-  Ø 100 ml 161,20 58,04 9.356,05 € 0 161,2 100,00% 9.356,05 €
 2.3. Trabalhos de construção de civil, tais como
abertura e fechamento de roços e valas, pequenas
demolições, ligação ao depódito, e restantes
trabalhos achados necessários para a execução
completa da rede. vg 1,00 306,72 306,72 € 0 1 100,00% 306,72 €
3 Rede de esgotos 607,34 11.990,47 € 54,73 9,01% 4.647,41 € 23,65 € 3,89% 1.041,20 € 78,38 12,90% 5.688,61 € 528,96 87,09% 6.301,86 €
 3.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em
PVC, classe 6.0 Kg/cm2, em ramais, colectores,
colunas de ventilação, embebidos no pavimento,
incluindo acessórios, abertura e fecho de roços,
abraçadeiras para suspensão, tudo ensaiado e
pronto a funcionar nos seguintes diâmetros: 0
- Ø 40 ml 40,43 5,83 235,71 € 0 40,43 100,00% 235,71 €
- Ø 50 ml 146,59 6,65 974,82 € 0 146,59 100,00% 974,82 €
- Ø 75 ml 32,03 8,48 271,61 € 0 32,03 100,00% 271,61 €
- Ø 90 ml 99,47 10,05 999,67 € 0 99,47 100,00% 999,67 €
- Ø 110 ml 99,32 10,54 1.046,83 € 0 99,32 100,00% 1.046,83 €
- Ø 125 ml 22,20 12,18 270,40 € 0 22,2 100,00% 270,40 €
- Ø 140 ml 10,45 14,88 155,50 € 0 10,45 100,00% 155,50 €
- Ø 160 ml 17,45 16,37 285,66 € 8,73 50,03% 142,91 € 5,23 29,97% 85,62 € 13,96 80,00% 228,53 € 3,49 20,00% 57,13 €
- Ø 200 ml 51,40 20,27 1.041,88 € 25,7 50,00% 520,94 € 15,42 30,00% 312,56 € 41,12 80,00% 833,50 € 10,28 20,00% 208,38 €
 3.2. Fornecimento e assentamento de caixas de
inspeção de planta quadrada, incluindo tampa em
FF rebaixada, e todos os acessórios, tudo conforme
o projecto. 0
Dim 50 x 50 m un 18,00 153,43 2.761,74 € 16 88,89% 2.454,88 € 2,00 11,11% 306,86 € 18 100,00% 2.761,74 €
Dim 80 x 80 m un 5,00 336,16 1.680,80 € 4 80,00% 1.344,64 € 1,00 20,00% 336,16 € 5 100,00% 1.680,80 €
 3.3. Fornecimento e montagem de Bocas de limpeza em
latão cromado de aplicação roscada estanque,
incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários a um perfeito funcionamento un 8,00 15,59 124,72 € 0 8 100,00% 124,72 €
a) Ø 110 ml 30,00 10,54 316,20 € 0 30 100,00% 316,20 €
Fornecimento e assentamento de
ventiladores/respiros H em PVC nas extremidade
dos tubos de prolongamentos de ventilação,
incluindo acessórios de remate ao telhado. ml 24,00 17,25 414,00 € 0 24 100,00% 414,00 €
 3.4. Execução de Telas Finais de toda a Rede de
Combate a Incêndios, a serem entregues ao dono
de obra, e para eventual licenciamento. vg 1,00 184,03 184,03 € 0 1 100,00% 184,03 €
 3.5. Ligação à Rede Existente vg 1,00 613,45 613,45 € 0 1 100,00% 613,45 €
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 3.6. Trabalhos de construção de civil, tais como
abertura e fechamento de roços e valas, pequenas
demolições, ligação ao depódito, e restantes
trabalhos achados necessários para a execução
completa da rede. vg 1,00 613,45 613,45 € 0,3 30,00% 184,04 € 0 0,3 30,00% 184,04 € 0,7 70,00% 429,41 €
4 Rede de pluviais 608,38 12.425,36 € 96,46 15,85% 5.535,85 € 46,90 € 7,71% 1.478,91 € 143,36 23,56% 7.014,76 € 465,02 76,44% 5.410,60 €
 4.1. Fornecimento e assentamento de tubagem em
PVC, classe 4.0 Kg/cm2, em colectores, tubos de
queda e ramais, suspensos ou embebidos no
pavimento, incluindo acessórios, abertura e fecho
de roços, abraçadeiras para suspensão, tudo
ensaiado e pronto a funcionar nos seguintes
diâmetros: 0
- Ø 40 ml 28,70 5,83 167,32 € 0 28,7 100,00% 167,32 €
- Ø 50 ml 45,00 6,65 299,25 € 0 45 100,00% 299,25 €
- Ø 75 ml 6,00 8,48 50,88 € 0 6 100,00% 50,88 €
- Ø 110 ml 85,20 10,54 898,01 € 0 85,2 100,00% 898,01 €
- Ø 125 ml 19,53 12,18 237,88 € 0 19,53 100,00% 237,88 €
- Ø 160 ml 54,12 16,37 885,94 € 27,06 50,00% 442,97 € 16,24 30,01% 265,85 € 43,3 80,01% 708,82 € 10,82 19,99% 177,12 €
- Ø 200 ml 77,10 20,27 1.562,82 € 38,55 50,00% 781,41 € 23,13 30,00% 468,85 € 61,68 80,00% 1.250,26 € 15,42 20,00% 312,56 €
- Ø 250 ml 15,10 26,67 402,72 € 7,55 50,00% 201,36 € 4,53 30,00% 120,82 € 12,08 80,00% 322,18 € 3,02 20,00% 80,54 €
- Ø 315 ml 14,70 37,29 548,16 € 0 14,7 100,00% 548,16 €
 4.2. Fornecimento e assentamento de ralos de pinha, e
todos os acessórios, tudo conforme o projecto. un 31,00 29,51 914,81 € 0 31 100,00% 914,81 €
 4.3. Fornecimento e assentamento de caixas de
inspeção de planta quadrada, incluindo tampa em
FF rebaixada, e todos os acessórios, tudo conforme
o projecto. 0
Dim 50 x 50 m un 22,00 146,85 3.230,70 € 20 90,91% 2.937,00 € 2,00 9,09% 293,70 € 22 100,00% 3.230,70 €
Dim 80 x 80 m un 4,00 329,69 1.318,76 € 3 75,00% 989,07 € 1,00 25,00% 329,69 € 4 100,00% 1.318,76 €
 4.4. Fornecimento e execução de caleira moldada na
camada de forma, incluindo trabalhos de
construção civil, todos os trabalhos e materiais
necessários. ml 202,93 2,45 497,18 € 0 202,93 100,00% 497,18 €
 4.5. Execução de Telas Finais de toda a Rede de
Combate a Incêndios, a serem entregues ao dono
de obra, e para eventual licenciamento. vg 1,00 184,03 184,03 € 0 1 100,00% 184,03 €
 4.6. Ligação à Rede Existente vg 1,00 613,45 613,45 € 0 1 100,00% 613,45 €
 4.7. Trabalhos de construção de civil, tais como
abertura e fechamento de roços e valas, pequenas
demolições, ligação ao depódito, e restantes
trabalhos achados necessários para a execução
completa da rede. vg 1,00 613,45 613,45 € 0,3 30,00% 184,04 € 0 0,3 30,00% 184,04 € 0,7 70,00% 429,41 €
ELECTRICIDADE, ITED E SEGURANÇA
21902,00 252.886,13 € 1 2.807,27 € 0 1 2.807,27 € 21901 100,00% 250.078,86 €
 1. Quadros - Fornecimento e instalação de quadro
eléctrico, conforme MD, com a aprelhagem que
consta de desenho anexo, incluindo todos os
acessórios e trabalhos necessários à boa
execução: 11,00 20.806,12 € 0 11 100,00% 20.806,12 €
 1.1. Q.E.- Fornecimento e Colocação de todo o
equipamento no Quadro, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento: vg 1,00 7.330,61 7.330,61 € 0 1 100,00% 7.330,61 €
 1.2 QP.00.1 - Fornecimento e Colocação de todo o
equipamento no Quadro, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento: vg 1,00 1.469,81 1.469,81 € 0 1 100,00% 1.469,81 €
 1.3 QP.00.2 - Fornecimento e Colocação de todo o
equipamento no Quadro, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento: vg 1,00 1.641,59 1.641,59 € 0 1 100,00% 1.641,59 €
 1.4 QP.00.3 - Fornecimento e Colocação de todo o
equipamento no Quadro, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento: vg 1,00 2.000,01 2.000,01 € 0 1 100,00% 2.000,01 €
 1.5 QP.COZ - Fornecimento e Colocação de todo o
equipamento no Quadro, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento vg 1,00 2.395,27 2.395,27 € 0 1 100,00% 2.395,27 €
 1.6. QP.REF - Fornecimento e Colocação de todo o
equipamento no Quadro, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento: vg 1,00 1.028,16 1.028,16 € 0 1 100,00% 1.028,16 €
 1.7. QP.01.1 - Fornecimento e Colocação de todo o
equipamento no Quadro, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento: vg 1,00 1.152,30 1.152,30 € 0 1 100,00% 1.152,30 €
 1.8. QP.01.2 - Fornecimento e Colocação de todo o
equipamento no Quadro, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento: vg 1,00 1.759,52 1.759,52 € 0 1 100,00% 1.759,52 €
 1.9. QP.BIBL- Fornecimento e Colocação de todo o
equipamento no Quadro, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento: vg 1,00 905,46 905,46 € 0 1 100,00% 905,46 €
 1.10. QP.UPS - Fornecimento e Colocação de todo o
equipamento no Quadro, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento: vg 1,00 666,15 666,15 € 0 1 100,00% 666,15 €
 1.11. Fornecimento e Colocação da portinhola, caixa de
contador e caixa para TI's, incluindo todo o
equipamento necessário para o seu normal e
correcto funcionamento: vg 1,00 457,24 457,24 € 0 1 100,00% 457,24 €
 2. Iluminação 643,00 71.738,28 € 0 643 100,00% 71.738,28 €
 2.1. Fornecimento e Colocação p/ Iluminação, todas as
armaduras deverão ter balastros electronicos: 0
 2.1.1. Luminária Encastrada ESTUDIO 652-IET-D/EL
2xT5(G5) 35W/840  da INDAL, ou equivalente. un 28,00 119,71 3.351,88 € 0 28 100,00% 3.351,88 €
 2.1.2. Luminária Encastrada ESTUDIO 402-IET-D/EL
2xT5(G5) 54W/840  da INDAL, ou equivalente. un 109,00 112,85 12.300,65 € 0 109 100,00% 12.300,65 €
 2.1.3. Luminária Saliente COSMO 2 68480EL 1xT5(G5)
35W/830 IP65 IK08 da INDAL un 49,00 117,25 5.745,25 € 0 49 100,00% 5.745,25 €
 2.1.4. Luminária Saliente BASIC 351-IFK/EL 1xT5 (G5)
35W/830 da INDAL, ou equivalente. un 38,00 64,64 2.456,32 € 0 38 100,00% 2.456,32 €
 2.1.5. Downlight DUO 18226EL/BL 2xTCDEL(G24q3)
26W/830 (3000ºK) + V-010M IP44 da INDAL, ou
equivalente. un 113,00 62,07 7.013,91 € 0 113 100,00% 7.013,91 €
 2.1.6. Downlight DUO 18218EL/BL 2xTCDEL(G24q2)
18W/830 (3000ºK) + V-010M IP44 da INDAL, ou
equivalente. un 19,00 67,48 1.282,12 € 0 19 100,00% 1.282,12 €
 2.1.7 Downlight PRO 1170EL/BL 2xTCDEL(G24q2)
18W/830 (3000ºK) + D-030 IP44 da INDAL, ou
equivalente. un 59,00 66,40 3.917,60 € 0 59 100,00% 3.917,60 €
 2.1.8. Downlight PRO 1180EL/BL 2xTCDEL(G24q3)
26W/830 (3000ºK) + D-030 IP44 da INDAL, ou
equivalente. un 10,00 60,92 609,20 € 0 10 100,00% 609,20 €
 2.1.9. Downlight Saliente e Suspenso ADOS 242326EL/G
2xTCTEL(GX24q3) 32W/840 (4000ºK) + V-024M
+ 2500/CT3 IP20 da INDAL, ou equivalente. un 9,00 309,04 2.781,36 € 0 9 100,00% 2.781,36 €
 2.1.10. Luminária ZEUS IZJ-D 1x 400W Ht da INDAL, ou
equivalente. un 18,00 343,23 6.178,14 € 0 18 100,00% 6.178,14 €
 2.1.11. Luminária KALANK Ref.540170 1x7W, da
SARLAM (Legrand) , ou equivalente. un 15,00 119,60 1.794,00 € 0 15 100,00% 1.794,00 €
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 2.1.12. Coluna tronco-cónica em POLIÉSTER reforçado a
fibra de vidro com 4 mts. de altura útil, diâmetro
60mm no topo, fixação pela base, pintada em cor
RAL a definir, com Luminária Decorativa DOMUS
IJX-SPT 1xSON-T (E40) 100W IP55 IK09 +
ERVION/4M/CH da INDAL, ou equivalente un 11,00 849,73 9.347,03 € 0 11 100,00% 9.347,03 €
 2.1.13. Telecomando de Emergência Daisalux TD50, ou
equivalente un 7,00 86,67 606,69 € 0 7 100,00% 606,69 €
 2.1.14. Kit de Emergência da Normalux da gama KEN ou
equivalente un 61,00 41,48 2.530,28 € 0 61 100,00% 2.530,28 €
 2.1.15. Bloco Autonomo do tipo SNP 2518 da INOTEC ou
equivalente un 91,00 93,22 8.483,02 € 0 91 100,00% 8.483,02 €
 2.1.16. Central de emergência do tipo ELS da INOTEC ou
equivalente un 1,00 2.684,35 2.684,35 € 0 1 100,00% 2.684,35 €
 2.1.17. Mimic Panel do tipo MTB da INOTEC ou
equivalente un 1,00 151,48 151,48 € 0 1 100,00% 151,48 €
 2.1.18. Monitor  de fase do tipo DPU ou equivalente un 4,00 126,25 505,00 € 0 4 100,00% 505,00 €
 3.1. Caixas e Aparelhagem 209,00 € 20.258,10 € 0 209 100,00% 20.258,10 €
 3.1.1. Caixas de Derivação, de Aplique e de Aparelhagem
vg 1,00 998,91 998,91 € 0 1 100,00% 998,91 €
 3.1.2. Interruptor Unipolar un 17,00 6,42 109,14 € 0 17 100,00% 109,14 €
 3.1.3. Comutador de Lustre un 19,00 9,61 182,59 € 0 19 100,00% 182,59 €
 3.1.4. Tom. Monof. Tipo Schuko Emb. Em Caixa Funda c/
alvéolos protegidos ou equivalente un 161,00 7,74 1.246,14 € 0 161 100,00% 1.246,14 €
 3.1.5. Tom. Trifásica. Tipo Schuko Emb. Em Caixa Funda
c/ alvéolos protegidos ou equivalente un 9,00 15,21 136,89 € 0 9 100,00% 136,89 €
 3.2. Indiferenciada 0
 3.2.1. UPS de 6000VA da APC Mono-Mono
SURT6000XLi, ou equivalente un 1,00 3.160,13 3.160,13 € 0 1 100,00% 3.160,13 €
 3.2.2. Gerador de Emergência, para exterior, com motor
Deutz, 30KVA, Quadro Automático, incluindo
quadros eléctricos e todos componentes para
ligação á rede eléctrica da escola, ou equivalente. un 1,00 14.424,30 14.424,30 € 0 1 100,00% 14.424,30 €
 4. Cablagem e Tubagem 10715,00 32.842,88 € 0 10715 100,00% 32.842,88 €
 4.1. Condutores û Fornecimento e instalação de
condutores enfiados em tubos, ou em tecto falso,
incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários à boa execução 0
 4.1.1. XV 2x1.5 ml 600,00 0,91 546,00 € 0 600 100,00% 546,00 €
 4.1.2. XV U3G1.5 ml 3500,00 1,12 3.920,00 € 0 3500 100,00% 3.920,00 €
 4.1.3. XV - U3G2.5 ml 3000,00 1,44 4.320,00 € 0 3000 100,00% 4.320,00 €
 4.1.4. XV-5G4 ml 100,00 3,23 323,00 € 0 100 100,00% 323,00 €
 4.1.5. XV-5G10 ml 20,00 6,43 128,60 € 0 20 100,00% 128,60 €
 4.1.6. XV-5G16 ml 110,00 9,82 1.080,20 € 0 110 100,00% 1.080,20 €
 4.1.7. XV 5G35 ml 60,00 15,00 900,00 € 0 60 100,00% 900,00 €
 4.1.8. XV  3x50 + 2G25 ml 60,00 21,08 1.264,80 € 0 60 100,00% 1.264,80 €
 4.1.9. XV 3x70 + 2G35 ml 100,00 29,21 2.921,00 € 0 100 100,00% 2.921,00 €
 4.1.10. XV 4x185 ml 60,00 73,67 4.420,20 € 0 60 100,00% 4.420,20 €
 4.2. Fornecimento e instalação de caixas, tubos em
roço embebido em parede, tecto ou pavimento,
tubos em caminho de cabos, incluindo todos os
acessórios e trabalhos necessários à boa
execução: 0
 4.2.1. VD 20 ml 2145,00 1,17 2.509,65 € 0 2145 100,00% 2.509,65 €
 4.2.2. VD 50 ml 300,00 3,19 957,00 € 0 300 100,00% 957,00 €
 4.2.3. ERFE 25 ml 100,00 1,34 134,00 € 0 100 100,00% 134,00 €
 4.2.4. PVC 125 ml 350,00 7,59 2.656,50 € 0 350 100,00% 2.656,50 €
 4.2.5. Aplicação e fornecimento de todo material
necessário para a aplicação de esteira metalica
perfurada 300x60 do tipo ''Quintela'', ou equivalente. ml 190,00 22,17 4.212,30 € 0 190 100,00% 4.212,30 €
 4.2.6. Aplicação e fornecimento de todo material
necessário para a aplicação de esteira metalica
perfurada 100x60 do tipo ''Quintela'', ou equivalente. ml 15,00 15,27 229,05 € 0 15 100,00% 229,05 €
 4.2.7. Fornecimento e montagem de caixa para contador
trifásico un 1,00 52,63 52,63 € 0 1 100,00% 52,63 €
 4.2.8. Fornecimento e montagem de caixa para portinhola
P1000 , em poliéster, equipada c/ barras de cobre un 1,00 1.163,74 1.163,74 € 0 1 100,00% 1.163,74 €
 4.2.9. Fornecimento e montagem de caixa de visita com
dimensão 0,75x0,75m un 3,00 368,07 1.104,21 € 0 3 100,00% 1.104,21 €
 5. ITED 8685,00 26.042,83 € 0 8685 100,00% 26.042,83 €
 5.1. Cablagem 0
 5.1.1. UTP cat 6 ml 4000,00 1,08 4.320,00 € 0 4000 100,00% 4.320,00 €
 5.1.2. RG6 ml 220,00 1,17 257,40 € 0 220 100,00% 257,40 €
 5.2. Caixas 0
 5.2.1. Caixa tipo C1 un 1,00 40,27 40,27 € 0 1 100,00% 40,27 €
 5.2.2. Caixa tipo C2 un 5,00 51,39 256,95 € 0 5 100,00% 256,95 €
 5.3. Aparelhagem 0
 5.3.1. Tomadas RJ45 tipo Berker K1 branco simples ou
equivalente un 82,00 22,11 1.813,02 € 0 82 100,00% 1.813,02 €
 5.3.2. Tomadas de TV terminal tipo Berker K1 branco ou
equivalente un 5,00 13,01 65,05 € 0 5 100,00% 65,05 €
 5.3.3. Todos os derivadores amplificadores e os
dispositivos necessários para que a rede de TV/FM
funcione nas melhores condições (incluindo
respectiva montagem de antena terreste). O s
equipamentos activos devem ser especificados pelo
gestor da rede informática vg 1,00 1.043,59 1.043,59 € 0 1 100,00% 1.043,59 €
 5.4. Tubos 0
 5.4.1. ERFE 25 ml 3900,00 1,34 5.226,00 € 0 3900 100,00% 5.226,00 €
 5.4.2. PVC 40 ml 100,00 2,32 232,00 € 0 100 100,00% 232,00 €
 5.4.3. PVC 63 ml 100,00 3,68 368,00 € 0 100 100,00% 368,00 €
 5.4.4. Aplicação e fornecimento de todo material
necessário para a aplicação de esteira metálica
perfurada 300x60 ml 250,00 22,17 5.542,50 € 0 250 100,00% 5.542,50 €
 5.4.5. Fornecimento e montagem de caixa de visita com
dimensão 0,75x0,75m, conforme peças desenhas un 3,00 368,07 1.104,21 € 0 3 100,00% 1.104,21 €
 5.5. Bastidor de 42U 0
 5.5.1. Fornecimento de todo o equipamento e Colocação
no Bastidor 42U incluindo 9 pach painel de dados,
1 pach painel para coaxial, 1 pach para voz, gaveta,
passa cabos, e restante o equipamento necessário
para o seu normal e correcto funcionamento: vg 1,00 2.730,36 2.730,36 € 0 1 100,00% 2.730,36 €
 5.6. Central telefónica 0
 5.6.1. Central telefónica do tipo Siemens Hipath 1120 2
acessos básicos/2 ext. dig/8 ext. Ana, ou
equivalente. un 1,00 2.025,68 2.025,68 € 0 1 100,00% 2.025,68 €
 5.7. Telefones 0
 5.7.1. Telefone Analógico do tipo Siemens Euroset 5020
com visor e mãos livres, ou equivalente. un 15,00 50,50 757,50 € 0 15 100,00% 757,50 €
 5.7.2. Telefone Digital do tipo Siemens Optipoint 500
STANDARD ( com altavoz, com mãos livres e com
visor), ou equivalente. un 1,00 260,30 260,30 € 0 1 100,00% 260,30 €
 6. Rede de terras 1,00 2.807,27 € 1 100,00% 2.807,27 € 0 1 100,00% 2.807,27 €
 6.1. Fornecimento e montagem do anel de terras, de
acordo com o caderno de encargos, a chapa 30x3,5
em aço galvanizado 460m) incluíndo soldaduras
aluminotérmicas e restantes acessórios
necessários ao seu bom funcionamento vg 1,00 2.807,27 2.807,27 € 1 100,00% 2.807,27 € 0 1 100,00% 2.807,27 €
 7. Sistema Segurança Contra Incêndios 1635,00 22.661,00 € 0 1635 100,00% 22.661,00 €
 7.1. Detectores 0
 7.1.1. Detector Iónico (Óptico) de Fumos, Analógico un 60,00 57,16 3.429,60 € 0 60 100,00% 3.429,60 €
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 7.1.2. Detector termovelocimétrico un 2,00 52,62 105,24 € 0 2 100,00% 105,24 €
 7.1.3. Detector gas un 1,00 314,37 314,37 € 0 1 100,00% 314,37 €
 7.1.4. Electrovavula un 1,00 169,45 169,45 € 0 1 100,00% 169,45 €
 7.2. Extintores 0
 7.2.1. Extintor Agente RC50 (Fogos tipo F) un 1,00 62,29 62,29 € 0 1 100,00% 62,29 €
 7.2.2. Extintor de Pó Químico ABC, 6 kg un 16,00 38,18 610,88 € 0 16 100,00% 610,88 €
 7.3. Aparelhagem 0
 7.3.1. Boca de Incêndio do tipo carretel un 5,00 368,07 1.840,35 € 0 5 100,00% 1.840,35 €
 7.3.2. Botão de Alarme de Incêndio com caixa de salientar
un 10,00 60,79 607,90 € 0 10 100,00% 607,90 €
 7.3.3. Sirene de Alarme de Incêndio, para Interior,
Analógica un 5,00 104,46 522,30 € 0 5 100,00% 522,30 €
 7.3.4. Central de detecção de incêndios Endereçável dois
loop un 1,00 1.146,44 1.146,44 € 0 1 100,00% 1.146,44 €
 7.3.5. Manta ignifuga un 1,00 38,46 38,46 € 0 1 100,00% 38,46 €
 7.3.6. Sirene de Alarme de Incêndio, para exterior,
Analógica un 1,00 190,38 190,38 € 0 1 100,00% 190,38 €
 7.3.7. Central de detecção de gás combustivel un 1,00 924,60 924,60 € 0 1 100,00% 924,60 €
 7.4. Cablagem e Tubagem 0
 7.4.1. Cabo LIYCY 2X2X0,5 ml 750,00 1,34 1.005,00 € 0 750 100,00% 1.005,00 €
 7.4.2. Tubo VD 16 ml 750,00 0,82 615,00 € 0 750 100,00% 615,00 €
 7.4.3. Caixas e acessórios vg 1,00 220,03 220,03 € 0 1 100,00% 220,03 €
 7.5. Equipamento 0
 7.5.1. Placas de Sinalética vg 1,00 363,56 363,56 € 0 1 100,00% 363,56 €
 7.5.2. Fornecimento e colocação de planta de emergência
no formato A3, inclº papel e moldura e todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a uma
perfeita instalação. un 8,00 90,45 723,60 € 0 8 100,00% 723,60 €
 7.5.3. Electroimain para porta corta-fogo un 8,00 275,08 2.200,64 € 0 8 100,00% 2.200,64 €
 7.6. Meios de 2ª Intervenção 0
 7.6.1. Rede Humida de incêndios, com bombagem,
incluindo bocas de incêndio normalizadas (ver
peças desenhadas), ligações á rede de distribuição
de água,ligações á rede de drenagem de águas
pluviais, trabalhos de construção civil, todos os
trabalho5 e materiais necessários. vg 1,00 1.226,89 1.226,89 € 0 1 100,00% 1.226,89 €
 7.6.2. Boca de Incêndio do tipo teatro un 4,00 240,90 963,60 € 0 4 100,00% 963,60 €
 7.6.3. Boca siamesa un 4,00 234,88 939,52 € 0 4 100,00% 939,52 €
 7.7. Hidrantes 0
 7.7.1. Marco de água un 3,00 1.480,30 4.440,90 € 0 3 100,00% 4.440,90 €
 8. Comissionamento da Instalação 2,00 613,44 € 0 2 100,00% 613,44 €
 8.1. Elaboração de telas finais conforme instalação vg 1,00 306,72 306,72 € 0 1 100,00% 306,72 €
 8.2. Elaboração de testes, medições e certificação das
instalações vg 1,00 306,72 306,72 € 0 1 100,00% 306,72 €
 9. Gestão de Energia 1,00 55.116,21 € 0 1 100,00% 55.116,21 €
 9.1. Fornecimento e montagem de sistema de Gestão
de Energia KNX vg 1,00 55.116,21 55.116,21 € 0 1 100,00% 55.116,21 €
REDE PREDIAL DE ABASTECIMENTO DE GÁS
182,00 15.081,46 € 0 182 100,00% 15.081,46 €
 1. Tubagens e acessórios 177,00 2.937,88 € 0 177 100,00% 2.937,88 €
 1.1. Fornecimento e assentamento de canalização
instalada à vista ou embebida em paredes e
pavimentos, constituida por tubo de cobre, incluindo
válvulas, acessórios e todos os trabalhos
necessários, de acordo com as peças desenhadas
e nos seguintes diâmetros: 0
 1.1.1 22mm ml 98,00 13,42 1.315,16 € 0 98 100,00% 1.315,16 €
 1.1.2 28mm ml 77,00 15,90 1.224,30 € 0 77 100,00% 1.224,30 €
 1.2 Fornecimento e instalação de botoneira, cabos
eléctricos e electroválvula, bem como todos os
trabalhos e acessórios necessários. un 1,00 251,51 251,51 € 0 1 100,00% 251,51 €
 1.3 Fornecimento e instalação de caixa de visita para
alojamento de válvulas de passagem de GPL para
Gás Natural, incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários. un 1,00 146,91 146,91 € 0 1 100,00% 146,91 €
 2. Caixa de entrada 1,00 598,55 € 0 1 100,00% 598,55 €
 2.1 Fornecimento e aplicação de Caixa de Entrada
incluindo acessório de transição plástico/metal,
válvula de corte geral, tomada de pressão, redutor
de segurança, duas válvulas de corte rápido,
ligação à terra, contador e todos os acessórios, de
acordo com o projecto de especialidade e pormenor
respectivo. un 1,00 598,55 598,55 € 0 1 100,00% 598,55 €
 3. Diversos 4,00 11.545,03 € 0 4 100,00% 11.545,03 €
 3.1 Realização de ensaios de todas as redes e
sistemas. vg 1,00 368,07 368,07 € 0 1 100,00% 368,07 €
 3.2 Elaboração de telas finais de todas as redes e
sistemas. vg 1,00 73,61 73,61 € 0 1 100,00% 73,61 €
 3.3 Reservatório enterrado, bem como todos os
trabalhos e acessórios necessários. vg 1,00 10.796,63 10.796,63 € 0 1 100,00% 10.796,63 €
 3.4 Trabalhos de construção civil incluindo abertura e
tratamento de valas e roços, ligações à rede, placas
de sinalização, todos os trabalhos e materiais
necessários vg 1,00 306,72 306,72 € 0 1 100,00% 306,72 €
INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE
CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO 2291,00 326.662,05 € 0 2291 100,00% 326.662,05 €
1 Sistema Produtor de Água Arrefecida /
Aquecida - Bomba de Calor 1,00 54.675,62 € 0 1 100,00% 54.675,62 €
Fornecimento e montagem da unidade productora
de água fria / quente, bomba de calor, incluindo
módulo hidraulico, ligações hidráulicas e todos os
acessórios inerentes à sua correcta montagem bem
como ao seu correcto funcionamento, conforme
C.T.: 0
1,1 CH 1 un 1,00 54.675,62 54.675,62 € 0 1 100,00% 54.675,62 €
2 Unidades de TRATAMENTO DE AR 4,00 91.063,81 € 0 4 100,00% 91.063,81 €
Fornecimento e montagem de Unidade Tratamento
de Ar Novo, incluindo interligações eléctricas,
ligação sifonada do esgoto de condensados à rede
pluvial, apoios anti-vibráticos, estrutura de suporte
e suspensão 0
 2.1 UTA 0.1 UN 1,00 21.587,40 21.587,40 € 0 1 100,00% 21.587,40 €
 2.2 UTA 1.1 UN 1,00 19.839,82 19.839,82 € 0 1 100,00% 19.839,82 €
 2.3 UTAN 1.1 UN 1,00 21.987,86 21.987,86 € 0 1 100,00% 21.987,86 €
 2.5 UTA-REF UN 1,00 27.648,73 27.648,73 € 0 1 100,00% 27.648,73 €
3 Unidades Ventiloconvectoras 23,00 25.238,17 € 0 23 100,00% 25.238,17 €
Fornecimento e montagem de Unidades
ventiloconvectoras, incluindo interligações
eléctricas, ligação sifonada do esgoto de
condensados à rede de esgoto mais próxima, 2
válvulas de seccionamento, 1 válvula de controlo de
três vias on/off, 1 válvula regulação dinâmica,
apoios anti-vibráticos, estrutura de suporte e
suspensão, Pleno de insuflação e pleno de retorno. 0
CF 21 UN 18,00 1.071,38 19.284,84 € 0 18 100,00% 19.284,84 €
CF 31 UN 1,00 1.214,63 1.214,63 € 0 1 100,00% 1.214,63 €
FL 300 UN 2,00 1.719,18 3.438,36 € 0 2 100,00% 3.438,36 €
FL650 UN 2,00 650,17 1.300,34 € 0 2 100,00% 1.300,34 €
4 Ventiladores 7,00 5.886,82 € 0 7 100,00% 5.886,82 €
Fornecimento e montagem de ventiladores de
extracção, incluindo as ligações de condutas,
eléctricas,suportagem e demais acessórios
inerentes ao seu correcto funcionamento 0
VE1: 2480 m3/h un 1,00 677,86 677,86 € 0 1 100,00% 677,86 €
VE2: 700 m3/h un 1,00 630,45 630,45 € 0 1 100,00% 630,45 €
VE3: 640 m3/h un 1,00 630,45 630,45 € 0 1 100,00% 630,45 €
VE4: 1190 m3/h un 1,00 630,45 630,45 € 0 1 100,00% 630,45 €
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VAN: 600 m3/h un 1,00 654,15 654,15 € 0 1 100,00% 654,15 €
VEX-COZ: 3600 m3/h un 1,00 1.304,05 1.304,05 € 0 1 100,00% 1.304,05 €
VI-COZ: 3600 m3/h un 1,00 1.359,41 1.359,41 € 0 1 100,00% 1.359,41 €
5 Caldeira de AQS 21,00 6.420,52 € 0 21 100,00% 6.420,52 €
Caldeira a Gaz Natural, com a potencia de 60 Kw,
de acordo com o CE, incluindo todos os
equipamento de regulação e controlo e chaminé de
exaustão dos gases. vg 1,00 3.631,72 3.631,72 € 0 1 100,00% 3.631,72 €
5 Chaminé dos gases da caldeira 0
Chaminé modular em aço INOX AISI 304. 0
D 150 un 20,00 139,44 2.788,80 € 0 20 100,00% 2.788,80 €
6 Sistema de produção solar - AQS 1,00 18.275,03 € 0 1 100,00% 18.275,03 €
Incluindo: 0
7 Colectores solares, incluindo purgadores de ar
automáticos, válvulas de seccionamento individuais,
juntas de interligação e estrutura de apoio em
cobertura inclinada. 0
Kit hidraulico de circulação, incluindo acessórios de
acordo com o C.E e EPH 0
Vaso de expansão com capacidade util de 200 litro,
incluindo válvula de corte e de segurança 0
Hidrometro 0
Tubagem em cobre incluindo isolamento termico,
nos seguintes diâmetros: 0
Conjunto de tubagem , necessária á instalação. 0
Válvulas e Equipamentos Auxiliares, incluindo
acessórios de montagem de acordo com esquema
de principio e especificações do Caderno de
Encargos: 0
Separadores de ar DN 20 0
Depósito de mistura anti-congelante com
capacidade de xx litros, incluido anti-congelante e
todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento 0
Sensor de  temperatura de água em tubagem 0
Depósito com capacidade de acumulação de 1000
litros incluindo permutador de feixe tubular e
restantes acessórios de montagem de acordo com
C.E. 0
Fornecimento e montagem do quadro eléctrico e
sistema de controlo para sistema solar QSOLAR 0
Fornecimento e montagem de alimentadores e
cabos de comando entre os equipamentos
elctromecânicos e equipamentos de campo
incluidos no presente projecto e o QSOLAR vg 1,00 18.275,03 18.275,03 € 0 1 100,00% 18.275,03 €
7 Módulo de filtragem da cozinha 1,00 5.983,30 € 0 1 100,00% 5.983,30 €
Filtro Electroestático, incluindo estrutura de fixação
e suporte, ligações a conduta e inter-ligações
eléctricas, incluindo pré filtro de malha. un 1,00 5.983,30 5.983,30 € 0 1 100,00% 5.983,30 €
8 Redes de Condutas de Ar 1274,00 38.794,37 € 0 1274 100,00% 38.794,37 €
 8.1 Condutas circulares, do tipo Spiro, em chapa de
aço galvanizado, isoladas exteriormente e com
protecção mecânica quando montadas no exterior
e/ou à vista, nas condições do caderno de encargos
e dos seguintes diâmetros, incluindo registos de
caudal nos ramais secundários.: 0
Ø 125 mm ml 9,00 17,37 156,33 € 0 9 100,00% 156,33 €
Ø 150 mm ml 36,00 18,60 669,60 € 0 36 100,00% 669,60 €
Ø 200 mm ml 339,00 22,88 7.756,32 € 0 339 100,00% 7.756,32 €
Ø 224 mm ml 36,00 24,51 882,36 € 0 36 100,00% 882,36 €
Ø 250 mm ml 99,00 28,23 2.794,77 € 0 99 100,00% 2.794,77 €
Ø 280 mm ml 21,00 29,94 628,74 € 0 21 100,00% 628,74 €
Ø 315 mm ml 19,00 32,68 620,92 € 0 19 100,00% 620,92 €
Ø 355 mm ml 27,00 36,23 978,21 € 0 27 100,00% 978,21 €
Ø 400 mm ml 22,00 42,03 924,66 € 0 22 100,00% 924,66 €
Ø 400 mm (com forra mecânica) ml 4,00 83,54 334,16 € 0 4 100,00% 334,16 €
Ø 500 mm ml 11,00 52,77 580,47 € 0 11 100,00% 580,47 €
Ø 500 mm (com forra mecânica) ml 7,00 103,48 724,36 € 0 7 100,00% 724,36 €
 8.2 Condutas circulares, do tipo Spiro, em chapa de
aço galvanizado, não isoladas , nas condições do
caderno de encargos, incluindo registos de caudal
nos ramais secundários.. 0
Ø 105 mm ml 6,00 11,29 67,74 € 0 6 100,00% 67,74 €
Ø 125 mm ml 30,00 12,16 364,80 € 0 30 100,00% 364,80 €
Ø 150 mm ml 30,00 12,75 382,50 € 0 30 100,00% 382,50 €
Ø 200 mm ml 30,00 15,25 457,50 € 0 30 100,00% 457,50 €
Ø 250 mm ml 63,00 18,69 1.177,47 € 0 63 100,00% 1.177,47 €
Ø 315 mm ml 33,00 21,31 703,23 € 0 33 100,00% 703,23 €
Ø 400 mm ml 5,00 26,77 133,85 € 0 5 100,00% 133,85 €
Ø 450 mm ml 12,00 31,58 378,96 € 0 12 100,00% 378,96 €
Ø 600 mm ml 54,00 45,49 2.456,46 € 0 54 100,00% 2.456,46 €
 8.3 Condutas fléxiveis tipo acústico, em alumínio, com
isolamento exterior. 0
d 200 mt 50,00 14,61 730,50 € 0 50 100,00% 730,50 €
d 250 mt 63,00 16,54 1.042,02 € 0 63 100,00% 1.042,02 €
d 300 mt 12,00 18,89 226,68 € 0 12 100,00% 226,68 €
 8.4 Condutas rectangulares com isolamento exterior, de 
acordo com as definições do CE, incluindo
acessórios de montagem e portas de visita, bem
como ligações fléxiveis ás máquinas, incluindo
registos de caudal nos ramais secundários. m2 256,00 53,21 13.621,76 € 0 256 100,00% 13.621,76 €
9 Grelhas e Difusores 232,00 17.248,07 € 0 232 100,00% 17.248,07 €
 9.1 Difusores rotacionais de painel quadrado , em
chapa termolacada à cor RAL 9010, incluido pleno
de insuflação com registo de caudal incorporado,
conforme caderno de encargos e das seguintes
dimensões: 0
Tamanho 250X594 un. 84,00 88,54 7.437,36 € 0 84 100,00% 7.437,36 €
Tamanho 250X619 un. 12,00 90,46 1.085,52 € 0 12 100,00% 1.085,52 €
 9.2 Grelhas de insuflação, em aluminio anodizado à cor
a definir pela arquitectura, de dupla camada de
laminas curvas e registo de caudal de ar, conforme
caderno de encargos e nas seguintes dimensões: 0
GI: Tamanho 200 x100 mm un. 5,00 52,06 260,30 € 0 5 100,00% 260,30 €
GI: Tamanho 300 x150 mm un. 3,00 59,61 178,83 € 0 3 100,00% 178,83 €
GI: Tamanho 400 x150 mm un. 38,00 67,32 2.558,16 € 0 38 100,00% 2.558,16 €
GI: Tamanho 1500 x75 mm un. 4,00 134,55 538,20 € 0 4 100,00% 538,20 €
 9.3 Grelhas de retorno e/ou extracção, em aluminio
anodizado à cor a definir pela arquitectura, de
simples camada de laminas orientadoras e registo
de caudal de ar, conforme caderno de encargos e
nas seguintes dimensões: 0
GE/GR:  Tamanho 1500 x 500 mm un. 2,00 195,49 390,98 € 0 2 100,00% 390,98 €
GE/GR:  Tamanho 1000x500 mm (sem registo) un. 18,00 85,24 1.534,32 € 0 18 100,00% 1.534,32 €
GE/GR:  Tamanho 1000 x 400 mm un. 2,00 111,18 222,36 € 0 2 100,00% 222,36 €
GE/GR:  Tamanho 200x100 mm un. 1,00 40,48 40,48 € 0 1 100,00% 40,48 €
GE/GR:  Tamanho 400 x 150 mm un. 52,00 49,82 2.590,64 € 0 52 100,00% 2.590,64 €
GE/GR:  Tamanho 300 x 150 mm un. 4,00 44,72 178,88 € 0 4 100,00% 178,88 €
 9.4 Grelhas de porta, em aluminio anodizado, 0
GP200X100 un. 2,00 21,37 42,74 € 0 2 100,00% 42,74 €
GP400X200 un. 5,00 37,86 189,30 € 0 5 100,00% 189,30 €
10 Registos circulares de caudal constante 23,00 1.717,89 € 0 23 100,00% 1.717,89 €
d 280 un. 1,00 92,63 92,63 € 0 1 100,00% 92,63 €
d 250 un. 1,00 85,12 85,12 € 0 1 100,00% 85,12 €
d 200 un. 21,00 73,34 1.540,14 € 0 21 100,00% 1.540,14 €
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11 Válvulas de extracção em plastico ABS de cor
branca, com regulação de caudal por variação
da posição do disco central, conforme caderno
de encargos e seguintes dimensões: 71,00 886,08 € 0 71 100,00% 886,08 €
Ø 125 mm un. 71,00 12,48 886,08 € 0 71 100,00% 886,08 €
12 Registos Corta Fogo 5,00 841,08 € 0 5 100,00% 841,08 €
Registos corta fogo, a montar nas codutas que
atravessem paredes CF. Rearme manual e disparo
por fusível 0
d 200 un. 2,00 138,65 277,30 € 0 2 100,00% 277,30 €
d 250 un. 2,00 162,76 325,52 € 0 2 100,00% 325,52 €
650X400 un. 1,00 238,26 238,26 € 0 1 100,00% 238,26 €
13 TUBAGEM HIDRAULICA 621,00 24.622,75 € 0 621 100,00% 24.622,75 €
 13.1 Tubagem 0
Fornecimento e montagem de rede de tubagem
hidraulica em ferro preto devidamente isolada e
suportada, incluindo acessórios tais como curvas,
uniões, picagens, bainhas, etc. 0
- Ø 3/4'' m 37,00 12,99 480,63 € 0 37 100,00% 480,63 €
- Ø 1'' m 84,00 17,05 1.432,20 € 0 84 100,00% 1.432,20 €
- Ø 1 1/4'' m 40,00 20,76 830,40 € 0 40 100,00% 830,40 €
- Ø 1 1/2'' m 19,00 26,53 504,07 € 0 19 100,00% 504,07 €
- Ø 2'' m 153,00 34,93 5.344,29 € 0 153 100,00% 5.344,29 €
- Ø 2 1/2'' m 103,00 44,49 4.582,47 € 0 103 100,00% 4.582,47 €
- Ø 2 1/2'' (Com forra mecânica) m 8,00 60,51 484,08 € 0 8 100,00% 484,08 €
- Ø 3'' m 39,00 56,42 2.200,38 € 0 39 100,00% 2.200,38 €
- Ø 3'' (Com forra mecânica) m 10,00 70,72 707,20 € 0 10 100,00% 707,20 €
- Ø 4'' ( Com forra mecânica) m 25,00 94,23 2.355,75 € 0 25 100,00% 2.355,75 €
 13.2 Acessórios das Redes hidraulicas 0
 13.2.1 Válvulas de corte 0
D = 4'' Un 4,00 81,45 325,80 € 0 4 100,00% 325,80 €
D = 2 1/2'' Un 6,00 58,52 351,12 € 0 6 100,00% 351,12 €
D = 2'' Un 2,00 36,83 73,66 € 0 2 100,00% 73,66 €
D = 1'' Un 27,00 13,31 359,37 € 0 27 100,00% 359,37 €
 13.2.2 Válvulas de retenção 0
D = 4'' Un 1,00 104,67 104,67 € 0 1 100,00% 104,67 €
 13.2.3 Válvula redutora de pressão 0
D = 1'' Un 1,00 64,66 64,66 € 0 1 100,00% 64,66 €
 13.2.4 Válvula de regulação dinamica, com tomada de
pressão 0
D = 2 1/2'' Un 1,00 276,19 276,19 € 0 1 100,00% 276,19 €
D =3/4'' Un 4,00 47,16 188,64 € 0 4 100,00% 188,64 €
D = 1/2'' Un 22,00 46,97 1.033,34 € 0 22 100,00% 1.033,34 €
 13.2.5 Válvula  de controle da pressão diferencial 0
D = 2'' Un 1,00 325,08 325,08 € 0 1 100,00% 325,08 €
 13.2.6 Filtros Y 0
D = 4'' ( com forra mecanica) Un 1,00 154,86 154,86 € 0 1 100,00% 154,86 €
D = 2'' Un 1,00 76,73 76,73 € 0 1 100,00% 76,73 €
D = 1'' Un 21,00 29,81 626,01 € 0 21 100,00% 626,01 €
 13.3 Manómetros  ........ Un 4,00 40,78 163,12 € 0 4 100,00% 163,12 €
 13.4 Termómetros  ........ Un 4,00 62,72 250,88 € 0 4 100,00% 250,88 €
 13.5 Purgadores de ar ........ (Incluidos na Tubagem
Hidaulica) 0
 13.6 SEPARADOR DE MICROBOLHAS 0
A instalar na tubagem principal Un 1,00 1.189,83 1.189,83 € 0 1 100,00% 1.189,83 €
 13.7 Juntas anti-vibraticas, flangedas 0
d= 4'' Un 2,00 68,66 137,32 € 0 2 100,00% 137,32 €
14 Tratamento de água, incluindo: 1,00 1.619,56 € 0 1 100,00% 1.619,56 €
Descalcificador 0
Filtro de protecção 0
Válvula de mistura 0
Produto regenerante 0
Contador volumétrico 0
Depósito de polietileno 0
  ............. Cj 1,00 1.619,56 1.619,56 € 0 1 100,00% 1.619,56 €
15 Circuito de esgoto de condensados Cj 1,00 323,90 323,90 € 0 1 100,00% 323,90 €
16 Instalação Eléctrica 2,00 30.945,02 € 0 2 100,00% 30.945,02 €
 16.1 Instalação eléctrica de potência, comando e
controlo de todos os equipamentos, executada a
partir do Quadro eléctrico de AVAC, em
conformidade com a legislação, da especialidade,
em vigôr, bem como as recomendações técnicas do 
fabricante dos equipamentos. un 1,00 12.867,62 12.867,62 € 0 1 100,00% 12.867,62 €
 16.2 Sistema de Gestão de Energia 0
De acordo com o regulamentado pelo dec.lei
79/2006 vg 1,00 18.077,40 18.077,40 € 0 1 100,00% 18.077,40 €
17 Posta em marcha dos equipamentos. 2,00 1.442,82 € 0 2 100,00% 1.442,82 €
 17.1 Afinações, ensaios, medições, instruções de
manutenção e condução das instalações, com vista
à entrega provisória das instalações, conforme
caderno de encargos. un. 1,00 868,64 868,64 € 0 1 100,00% 868,64 €
 17.2 Telas finais, conforme caderno de encargos. un 1,00 574,18 574,18 € 0 1 100,00% 574,18 €
18 Afinações, ensaios e medições, com vista à
entrega definitiva das instalações, conforme
Caderno de encargos un. 1,00 677,24 677,24 € 0 1 100,00% 677,24 €
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Anexo 04 - Folha de cálculo com mapa de controlo de trabalhos a mais e amenos e erros 
e omissões; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE MENORES E MAIORES VALIAS DOS TRABALHOS E ERROS E OMISSÕES
Dono de Obra : 
Fiscalização : Empreitada : Construção do Centro Escolar da Venda Nova - Rio Tinto
A - LISTA DE TRABALHOS A MENOS B - TRABALHOS A MAIS C - LISTA DE ERROS E OMISSÕES
ID DESCRIÇÃO QTD PREÇO UNITÁRIO
VALORES 
APRESENTADOS DATA
VALORES 
APROVADOS
DATA 
APROVAÇÃO
DOCUMENTO 
APROVAÇÃO ID DESCRIÇÃO QTD
PREÇO 
UNITÁRIO
VALORES 
APRESENTADOS DATA
VALORES 
APROVADOS
DATA 
APROVAÇÃO
DOCUMENTO 
APROVAÇÃO ID DESCRIÇÃO QTD
PREÇO 
UNITÁRIO
VALORES 
APRESENTADOS DATA
VALORES 
APROVADOS (€)
DATA 
APROVAÇÃO DOCUMENTO APROVAÇÃO
01
Alteração do revestimento do lambrim 
das paredes da salas de aulas, mantendo-
se a execução de todas as camadas 
base previstas no artigo 23.1.1
 3 620,73 11,34  41.059,08  31-03-2011 41.059,08  08-04-2011 Acta de Reunião de Obra n.º 12 01
Pintura Lavável até 2,10 metros de altura em 
paredes de corredor
3620,73 m2
(Artigo 23.1.1)
6,75 €/m2
(Artigo 
29.1.2)
24.439,93  31-3-2011 24.439,93  08-04-2011 Acta de Reunião de Obra n.º 12 01
Instalação de separador de 
gorduras   1,00 4.189,16  4.189,16  26-10-2010 4.189,16  17-11-2010
Acta de Reunião de Obra n.º 
05 
02
Reservatório de Gás  enterrado, bem 
como todos os trabalhos e acessórios 
necessários.
  1,00 10.796,63  10.796,63  20-12-2010 10.796,63  17-01-2011 Acta de Reunião de Obra n.º 08 02
Rodapé em vinilico com 10cm de altura 
incluindo perfil de remate em pvc  1 221,73 8,60  10.507,32  31-03-2011 10.507,32  08-04-2011
 Acta de Reunião de 
Obra n.º 12 02
Execução de drenagem de fundo 
em todos os muros de suporte, 
incluindo a pintura epóxica no 
tardoz de todos os muros de betão 
armado, a passagem dos muros em 
alvenaria no extererior para muros 
de betão armado, a colocação de 
tela pitonada e a execução de 
drenagem de fundo com geodreno 
protegido com geotêxtil e ligação è 
redede drenagem de águas pluviais.
  1,00 3.524,90  3.524,90  01-04-2011 3.524,90  08-04-2011  Acta de Reunião de Obra n.º 12 
03 Acréscimo de 0,40 metros na altura de todas 
as platibandas de delimitação das coberturas 119,04 m2
12,58 €/m2
(Artigo 4.1.2) 1.497,52  19-04-2011 1.497,52  06-06-2011 ACTA DE REUNIÃO DE OBRA N.º 15 
03
SCIE -Alteração do projecto de 
segurança, com a introdução de 
novas portas corta fogo, para 
cumprimento da nova lesgilsçaão 
em vigor e do projeto aprovado.
  4,00 1379,64 5.518,56  27-05-2011 5.518,56  06-06-2011  ACTA DE REUNIÃO DE 
OBRA N.º 15
04 Execução de tecto falso na zona de entrada da 
escola 45,42 m2
18,28 €/m2
(Artigo 28.1) 830,28  21-04-2011 830,28  05-05-2011  Acta de Reunião de Obra n.º 13 
05 Execução de tecto falso na zona da cozinha e 
algumas salas de arrumos. 67 m2
20,12 €/m2
(Artigo 28.3) 1348,04 40654 1.348,04  40.668,00   Acta de Reunião de Obra n.º 13 
SUBTOTAL 51.855,71  SUBTOTAL 38.623,09  SUBTOTAL 13.232,62  
TOTAL 51.855,71  TOTAL TRABALHOS MAIS + ERROS OMISSOES 51.855,71  
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Anexo 05 - Folha de cálculo com mapa de cálculo do valor da revisão de preços. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISÃO DE PREÇOS SOBRE A FACTURAÇÃO
Empreitada: Centro Escolar da Venda Nova - Rio tinto AUTO DA REVISÃO DE PREÇOS - 0 
Dono de Obra: Coordenador de Segurança e Fiscalização em Obra:
Empreiteiro: Director Técnico da Obra:
Fiscalização: Técnico de Segurança em Obra da EE:
VALORES APRESENTADOS PELO EMPREITEIRO VALORES VERIFICADOS FISCALIZAÇÃO
N.º DO AUTO DE 
FACTURAÇÃO 
MENSAL
MÊS DO AUTO 
DE 
FACTURAÇÃO
NATUREZA DOS 
AUTOS DE 
FACTURAÇÃO 
MENSAIS
VALOR DO AUTO 
MENSAL DE 
FACTURAÇÃO 
(SEM IVA)
COEFICIENTES 
DE 
ACTUALIZAÇÃO 
PROVISÓRIOS
COEFICIENTES 
DE 
ACTUALIZAÇÃO 
DEFINITIVOS
VALOR MENSAL 
DA FACTURA 
PROVISÓRIA DA 
REVISÃO DE 
PREÇOS (SEM IVA)
VALOR MENSAL 
DA FACTURA DA 
REVISÃO DE 
PREÇOS (SEM IVA)
VALOR 
DIFERENCIAL DA 
FACTURA DA 
REVISÃO DE 
PREÇOS (SEM IVA)
VALOR 
ACUMULADO DA 
FACTURA DA 
REVISÃO DE 
PREÇOS (SEM IVA)
VALOR DO AUTO 
MENSAL DE 
FACTURAÇÃO 
(SEM IVA)
COEFICIENTES 
DE 
ACTUALIZAÇÃO 
PROVISÓRIOS
COEFICIENTES 
DE 
ACTUALIZAÇÃO 
DEFINITIVOS
VALOR MENSAL 
DA FACTURA 
PROVISÓRIA DA 
REVISÃO DE 
PREÇOS (SEM 
IVA)
VALOR MENSAL 
DA FACTURA 
DEFINITIVA DA 
REVISÃO DE 
PREÇOS (SEM 
IVA)
VALOR 
DIFERENCIAL DA 
FACTURA DA 
REVISÃO DE 
PREÇOS (SEM 
IVA)
VALOR 
ACUMULADO DA 
FACTURA DA 
REVISÃO DE 
PREÇOS (SEM IVA)
AUTO N.º 01 Ago-10 CONTRATUAL 69.937,04 € 1,072700% 0,00 € 750,21 € 750,21 € 750,21 € 69.937,04 € 1,072700% 0,00 € 750,21 € 750,21 € 750,21 €
AUTO N.º 02 Set-10 CONTRATUAL 67.253,23 € 1,028200% 0,00 € 691,50 € 691,50 € 1.441,71 € 67.253,23 € 1,028200% 0,00 € 691,50 € 691,50 € 1.441,71 €
AUTO N.º 03 Out-10 CONTRATUAL 142.320,00 € 1,194100% 0,00 € 1.699,44 € 1.699,44 € 3.141,15 € 142.320,00 € 1,194100% 0,00 € 1.699,44 € 1.699,44 € 3.141,15 €
AUTO N.º 04 Nov-10 CONTRATUAL 188.790,21 € 1,139700% 0,00 € 2.151,64 € 2.151,64 € 5.292,79 € 188.790,21 € 1,139700% 0,00 € 2.151,64 € 2.151,64 € 5.292,79 €
AUTO N.º 05 Dez-10 CONTRATUAL 188.571,62 € 1,178100% 0,00 € 2.221,56 € 2.221,56 € 7.514,35 € 188.571,62 € 1,178100% 0,00 € 2.221,56 € 2.221,56 € 7.514,35 €
AUTO N.º 06 Jan-11 CONTRATUAL 100.861,34 € 2,298700% 0,00 € 2.318,50 € 2.318,50 € 9.832,85 € 100.861,34 € 2,298700% 0,00 € 2.318,50 € 2.318,50 € 9.832,85 €
AUTO N.º 07 Fev-11 CONTRATUAL 130.284,66 € 3,603500% 0,00 € 4.694,81 € 4.694,81 € 14.527,66 € 130.284,66 € 3,603500% 0,00 € 4.694,81 € 4.694,81 € 14.527,66 €
AUTO N.º 08 Mar-11 CONTRATUAL 142.234,73 € 3,726400% 0,00 € 5.300,23 € 5.300,23 € 19.827,89 € 142.234,73 € 3,726400% 0,00 € 5.300,23 € 5.300,23 € 19.827,89 €
AUTO N.º 09 Abr-11 CONTRATUAL 241.575,38 € 3,926400% 0,00 € 9.485,22 € 9.485,22 € 29.313,11 € 241.575,38 € 3,926400% 0,00 € 9.485,22 € 9.485,22 € 29.313,11 €
AUTO N.º 10 Mai-11 CONTRATUAL 371.579,82 € 4,151300% 0,00 € 15.425,39 € 15.425,39 € 44.738,50 € 371.579,82 € 4,151300% 0,00 € 15.425,39 € 15.425,39 € 44.738,50 €
AUTO N.º 11 Jun-11 CONTRATUAL 345.512,04 € 3,797200% 0,00 € 13.119,78 € 13.119,78 € 57.858,28 € 345.512,04 € 3,797200% 0,00 € 13.119,78 € 13.119,78 € 57.858,28 €
AUTO N.º 12 Jul-11 CONTRATUAL 660.503,45 € 3,797200% 25.080,64 € 0,00 € 25.080,64 € 82.938,92 € 660.503,45 € 3,797200% 25.080,64 € 0,00 € 25.080,64 € 82.938,92 €
AUTO N.º 13 Ago-11 CONTRATUAL 399.850,31 € 3,797200% 15.183,12 € 0,00 € 15.183,12 € 98.122,04 € 399.850,31 € 3,797200% 15.183,12 € 0,00 € 15.183,12 € 98.122,04 €
RESULTADO DA ANÁLISE EMPREITEIRO FISCALIZAÇÃO
OS VALORES APRESENTADOS PELA EE ESTÃO CORRECTOS 0,00 € 98.122,04 € 98.122,04 €
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Anexo 06 - Folha de cálculo com auto de medição e faturação dos trabalhos; 
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IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO: Empreitada de construção do Centro Escolar da Venda 
Nova – Rio Tinto - Gondomar 
 
Auto de medição n.º 01, dos trabalhos da empreitada de "De 
construção do centro escolar da Venda Nova – Rio Tinto 
- Gondomar", adjudicado à empresa XXXXXXXXXXxx 
 
Aos 31 dias do mês de Agosto de 2010, compareceram no local de realização dos trabalhos da empreitada 
acima designada, o Senhor XXXXXXXXXXX como representante do Dono de Obra, o Senhor XXXXXXX 
como representante da Fiscalização e o representante do adjudicatário, o Senhor XXXXXXXX, abaixo 
assinados, a fim de proceder à vistoria e medição dos trabalhos executados por conta da Entidade Pública 
XXXXXXXXX. 
 
As quantidades de trabalho executadas e medidas são as discriminadas no mapa anexo e totalizam a 
importância de 69.937,04 € (sessenta e nove mil novecentos e trinta e sete euros e quatro cêntimos), aos 
preços unitários da proposta. 
 
Gondomar, 31 de Agosto de 2010 
 
 
 
O DONO DE OBRA 
No uso de competências delegadas 
 
____________________ 
(XXXXXX) 
 
 
 
A FISCALIZAÇÃO 
 
 
 
____________________ 
(XXXXXX) 
O EMPREITEIRO 
 
 
 
____________________ 
(XXXXXXX) 
AUTO DE MEDIÇÂO / FACTURAÇÂO
DONO DE OBRA: LOCAL DA EMPREITADA: F0173_Escola_Venda_Nova
DESIGNAÇÃO DA OBRA: Construção do Centro Escolar da Venda Nova - Rio Tinto DESIGNAÇÃO EMPREITADA: Rio Tinto - Gondomar
ITEM DESCRIÇÃO DOS MAPA CONTRATUAL MAPA DE PRODUÇÃO / FACTURAÇÃO
ACUMULADO ANTERIOR SITUAÇÃO DO MÊS ACUMULADO ATÉ À DATA POR EXECUTAR
TRABALHOS UN QUANT %  VALOR (€) QUANT % VALOR (€) QUANT %  VALOR (€) QUANT %  VALOR (€) 
TOTAL ACUMULADO 3.064.915,57 € 0 69.937,04 €     69.937,04 €     2.994.978,53 € 
ARQUITECTURA 65714,20 1.898.367,09 € 0 0 0 5.968,95 9,08% 69.937,04 € 5968,95 9,08% 69.937,04 €   59745,25 90,92% 1.828.430,05 €    
 0. Condições gerais e trabalhos preparatórios 3,00 82.444,55 € 0 0 0 0,25 8,33% 18.403,35 € 0,25 8,33% 18.403,35 €   2,75 91,67% 64.041,20 €         
 0.1. Montagem e desmontagem de Estaleiro de acordo
com a legislação em vigor vg 1,00 73.613,40 73.613,40 € 0 0 0 0,25 25,00% 18.403,35 € 0,25 25,00% 18.403,35 €   0,75 75,00% 55.210,05 €         
 1. Demolições/remoções 1,00 613,45 € 0 0 0 1,00 100,00% 613,45 € 1,00 100,00% 613,45 €        -  €                    
 1.1. Demolição, remoção, transporte e descarga a
vazadouro de todas as infra-estruturas e estruturas
existentes na área de intervenção que não sejam
necessárias para a construção do novo edifício e
respectivos arranjos esteriores, tais como:edificios
existentes, pavimentos existentes, infra-estruturas
eléctricas, redes de águas e esgotos, muros,
escadarias, arrumanentos, vedações, árvores,
passeios, lancís, equipamentos, postes, entulhos,
foças sépticas, incluindo trabalhos de construção
civil, movimento de terras, todos os trabalhos,
máquinas e materiais necessários. Ficando a zona
de intervenção completamente limpa e
desempedida, pronta para a nova intervenção. vg 1,00 613,45 613,45 € 0 0 0 1,00 100,00% 613,45 € 1,00 100,00% 613,45 €        -  €                    
 2. Movimentos de terras 5969,00 74.396,26 € 0 0 0 5.967,70 99,98% 50.920,24 € 5967,70 99,98% 50.920,24 €   1,30 0,02% 23.476,02 €         
 2.1. Desmatação e limpeza do terreno, na área de
implantação do edifício e arranjos exteriores,
incluindo remoção e transporte a vazadouro de
terras vegetais, entulhos, plantas, transporte a
vazadouro de materiais sobrantes, todos os
trabalhos e materiais necessários m2 5967,00 0,31 1.849,77 € 0 0 0 5.967,00 100,00% 1.849,77 € 5967,00 100,00% 1.849,77 €     -  €                    
 2.2. Execução de escavação em terreno de qualquer
natureza (terreno rochoso ou não), com qualquer
meio de escavação, para implantação do edifício e
arranjos exteriores, conforme cotas definidas em
projecto, incluindo transporte a vazadouro de
materiais sobrantes, uso de explosivo (caso
necessário), todos os trabalhos e materiais
necessários vg 1,00 70.100,67 70.100,67 € 0 0 0 0,70 70,00% 49.070,47 € 0,70 70,00% 49.070,47 €   0,30
30,00%
21.030,20 €         
DONO DE OBRA FISCALIZAÇÃO EMPREITEIRO
_____/_____/________ _____/_____/________ _____/_____/________
___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________
QUANT.
PREÇOS
UNITÁRIOS 
(€)
 VALOR TOTAL (€)
AGOSTO de 2010AUTO DE FACTURAÇÃO 01  -
[Mod_112_03_Autos_Facturacao]  [Data  Impressão, 11-04-2013 17:28] 
[Path, C:\Users\David Santos\Desktop\TESE\Ficherios_usados\F0173_Auto_Facturacao\F0173_Escola_VN] p. 1 de 1
UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA                                                                                                  TESE DE MESTRADO
  Proposta de metodologia de Controlo de Custos de uma Obra Pública – Caso Prático 
 
 
Página 67 
 
 
 
 
 
Anexo 07 - Folha de cálculo com o resumo da conta corrente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - CONTA CORRENTE
Dono de Obra : Empreiteiro Geral : 
Fiscalização : Empreitada : Construção do Centro Escolar da Venda Nova - Rio Tinto
1.1 - VALOR DAS MEDIÇÕES DE OBRA 1.2 - VALOR DE REVISÕES OU ACERTOS 1.3 - PRÉMIO POR CUMPRIMENTO ANTECIPADO 1.4 - SANÇÕES CONTRATUAIS APLICADAS
ID DESCRIÇÃO DATA VALORES (€) ID DESCRIÇÃO DATA VALORES (€) ID DESCRIÇÃO DATA VALORES (€) ID DESCRIÇÃO DATA VALORES (€)
01 AUTO CONTRATUAL N.º 1 31-08-2010 69.937,04 €
02 AUTO CONTRATUAL N.º 2 30-09-2010 67.253,23 €
03 AUTO CONTRATUAL N.º 3 12-11-2010 142.320,00 €
04 AUTO CONTRATUAL N.º 4 03-12-2010 188.790,21 €
05 AUTO CONTRATUAL N.º 5 29-12-2010 188.571,62 €
06 AUTO CONTRATUAL N.º 6 28-01-2011 100.861,34 €
07 AUTO CONTRATUAL N.º 7 28-02-2011 130.284,66 €
08 AUTO CONTRATUAL N.º 8 31-03-2011 142.234,73 €
09 AUTO CONTRATUAL N.º 9 30-04-2011 241.575,38 €
10 AUTO CONTRATUAL N.º 10 30-05-2011 371.579,82 €
11 AUTO CONTRATUAL N.º 11 30-06-2011 345.512,04 €
12 AUTO CONTRATUAL N.º 12 03-08-2011 660.503,45 €
13 AUTO CONTRATUAL N.º 13 09-08-2011 399.850,31 €
14 AUTO CONTRATUAL N.º 14 12-03-2012 15.641,74 €
SUBTOTAL : 3.064.915,57 € SUBTOTAL : SUBTOTAL : SUBTOTAL : 
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Anexo 08 - Folha de cálculo com dos índices de revisão de preços; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÁLCULO DOS COEFICIENTES DE REVISÃO DE PREÇOS ( PELO DECRETO-LEI 6/2004 DE 6 DE JANEIRO)
 Centro Escolar da Venda Nova - Rio Tinto
ANOS 2010 / 2011
Referência (Fevereiro de 
2010) Ago-10 Set-10 Out-10 Nov-10 Dez-10 Jan-11 Fev-11 Mar-11 Abr-11 Mai-11 Jun-11
Índices Coeficientes
a, b, b´, b''
Índices 
Ponderados Ct Parciais
Índices 
Ponderados Ct Parciais
Índices 
Ponderados Ct Parciais
Índices 
Ponderados Ct Parciais
Índices 
Ponderados Ct Parciais
Índices 
Ponderados Ct Parciais
Índices 
Ponderados Ct Parciais
Índices 
Ponderados Ct Parciais
Índices 
Ponderados Ct Parciais
Índices 
Ponderados Ct Parciais
Índices 
Ponderados Ct Parciais
Índice Custos de Mão de Obra (St) 125,60 0,43 126,80 0,434108 126,80 0,434108 127,20 0,435478 127,20 0,435478 127,20 0,435478 128,40 0,439586 128,40 0,439586 128,40 0,439586 128,20 0,438901 128,20 0,438901 128,20 0,438901
M03 - Inertes 99,40 0,03 99,40 0,030000 99,40 0,030000 99,50 0,030030 99,40 0,030000 99,70 0,030091 99,70 0,030091 99,60 0,030060 99,70 0,030091 99,60 0,030060 99,60 0,030060 99,60 0,030060
M06 - Ladrilhos e cantarias de calcário e 
granito 96,30 0,03 96,30 0,030000 96,30 0,030000 96,30 0,030000 96,30 0,030000 96,30 0,030000 96,40 0,030031 96,40 0,030031 96,40 0,030031 96,40 0,030031 96,40 0,030031 96,40 0,030031
M09 - Produtos Cerâmicos vermelhos 85,90 0,03 94,00 0,032829 94,20 0,032899 93,70 0,032724 94,40 0,032969 93,10 0,032515 96,70 0,033772 97,80 0,034156 97,30 0,033981 97,20 0,033946 98,60 0,034435 98,50 0,034400
M10 - Azulejos e mosaicos 110,90 0,02 111,00 0,020018 111,00 0,020018 110,90 0,020000 111,00 0,020018 111,00 0,020018 110,90 0,020000 111,00 0,020018 110,90 0,020000 111,00 0,020018 111,00 0,020018 110,90 0,020000
M18 - Betumes a Granel 407,70 0,02 409,40 0,020083 418,00 0,020505 411,70 0,020196 404,00 0,019818 401,40 0,019691 434,30 0,021305 467,30 0,022924 487,30 0,023905 512,10 0,025121 527,80 0,025892 508,90 0,024964
M20 - Cimento em Saco 151,80 0,05 149,90 0,049374 148,20 0,048814 146,80 0,048353 146,60 0,048287 145,40 0,047892 144,90 0,047727 146,10 0,048123 143,40 0,047233 145,70 0,047991 146,80 0,048353 146,50 0,048254
M23 - Vidro 93,70 0,01 91,20 0,009733 89,80 0,009584 83,60 0,008922 92,10 0,009829 90,10 0,009616 91,70 0,009787 110,60 0,011804 106,50 0,011366 105,30 0,011238 125,00 0,013340 111,90 0,011942
M24 - Madeiras de Pinho - (Mp) 139,70 0,05 139,70 0,050000 139,30 0,049857 139,30 0,049857 139,30 0,049857 139,30 0,049857 139,30 0,049857 139,30 0,049857 139,30 0,049857 139,30 0,049857 139,30 0,049857 139,30 0,049857
M25 - Madeiras Especiais ou exóticas 138,50 0,01 138,80 0,010022 140,70 0,010159 140,70 0,010159 140,70 0,010159 140,70 0,010159 140,70 0,010159 140,40 0,010137 141,20 0,010195 141,20 0,010195 141,20 0,010195 141,20 0,010195
M26 - Derivados de Madeira 133,00 0,01 129,50 0,009737 129,40 0,009729 125,10 0,009406 125,10 0,009406 125,10 0,009406 125,10 0,009406 125,10 0,009406 139,90 0,010519 140,00 0,010526 140,50 0,010564 140,50 0,010564
M29 - Tintas para construção civil 247,50 0,01 252,50 0,010202 252,50 0,010202 260,80 0,010537 260,80 0,010537 262,10 0,010590 262,10 0,010590 262,10 0,010590 263,90 0,010663 270,10 0,010913 272,50 0,011010 272,50 0,011010
M32 - Tubo de PVC 106,40 0,02 106,00 0,019925 101,20 0,019023 106,20 0,019962 100,80 0,018947 100,80 0,018947 110,90 0,020846 115,00 0,021617 115,00 0,021617 118,40 0,022256 119,20 0,022406 116,10 0,021823
M40 - Caixilharia em alumínio termolacado 125,50 0,04 130,90 0,041721 131,10 0,041785 131,70 0,041976 131,70 0,041976 131,80 0,042008 132,90 0,042359 135,30 0,043124 136,70 0,043570 136,70 0,043570 136,70 0,043570 136,90 0,043633
M42 - Tubagem  de aço e aparelhos para 
canalizações 99,50 0,02 100,20 0,020141 100,20 0,020141 100,20 0,020141 100,20 0,020141 100,20 0,020141 100,20 0,020141 100,20 0,020141 100,20 0,020141 100,20 0,020141 100,20 0,020141 100,20 0,020141
M43 - Aço para betão armado 162,20 0,04 162,90 0,040173 162,90 0,040173 162,90 0,040173 162,90 0,040173 162,90 0,040173 162,90 0,040173 186,20 0,045919 186,20 0,045919 186,20 0,045919 186,20 0,045919 186,20 0,045919
M45 Perfilados pesados e ligeiros 153,10 0,01 153,10 0,010000 153,10 0,010000 153,10 0,010000 153,10 0,010000 153,10 0,010000 153,10 0,010000 153,10 0,010000 153,10 0,010000 153,10 0,010000 153,10 0,010000 153,10 0,010000
M46 - Produtos para instalações eléctricas 160,30 0,05 168,60 0,052589 170,60 0,053213 173,50 0,054117 173,30 0,054055 178,30 0,055614 184,00 0,057392 187,80 0,058578 187,20 0,058391 187,00 0,058328 181,30 0,056550 179,50 0,055989
Índice de Custos do Equipamento de 
Apoio (Et) 110,80 0,02 111,20 0,020072 111,20 0,020072 110,30 0,019910 109,40 0,019747 108,50 0,019585 109,50 0,019765 110,60 0,019964 111,90 0,020199 112,20 0,020253 112,30 0,020271 112,40 0,020289
CONSTANTE 0,10 0,10000 0,100000 0,10000 0,10000 0,10000 0,10000 0,10000 0,10000 0,10000 0,10000 0,10000
VARIAÇÃO / COEFICIENTES DE 
ACTUALIZAÇÃO 1,07270% 1,010727 1,028200% 1,010282 1,194100% 1,011941 1,139700% 1,011397 1,178100% 1,011781 2,298700% 1,022987 3,603500% 1,036035 3,726400% 1,037264 3,926400% 1,039264 4,151300% 1,041513 3,797200% 1,037972
Aviso n.º 15829/2010 de 9 de 
Agosto de 2010
Aviso n.º 2849/2011 de 27 de 
Janeiro de 2011
Aviso n.º 7157/2011 de 21 de 
Março de 2011
Aviso n.º 19529/2011 de 30 de 
Setembro de 2011
Aviso n.º24523/2011 de 23 de 
Dezembro de 2011
FÓRMULA POLINOMIAL, CONFORME D.L. 6 - 2004 DE 6 DE JANEIRO
1,010282
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Anexo 09 - Folha de cálculo com a conta final da empreitada; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTA FINAL DA EMPREITADA
Dono de Obra : 
Fiscalização : 
Adjudicatário: 
Empreitada : Construção do Centro Escolar da Venda Nova - Rio Tinto
Data da Conta Final : 20 de Junho de 2012
A Conta Final da Empreitada é constituída pelos seguintes ítens:
Valor da Adjudicação: 3.064.915,57 € + IVA
1 - Conta Corrente : 3.064.915,57 €
 1.1 - Medições de Obra : 3.064.915,57 €
1.2. - Revisões ou Acertos : 0,00 €
1.3 - Prémio por cumprimento antecipado : 0,00 €
1.4 - Sanções Contratuais aplicadas : 0,00 €
2 - Trabalhos a Mais, a Menos e Suprimentos de Erros: 0,00 €
3 - Mapa de Reclamações e Reservas não decididas : 0,00 €
3.1 - Reclamações que Subsistam : 0,00 €
3.2 - Reservas do empreiteiro ainda não decididas : 0,00 €
3.3 - Total do valor em desacordo: 0,00 €
4 - Valores de Revisão de Preços já Faturados: 95.064,68 €
Valor da Conta Final da Empreitada (1 + 2 + 3 + 4) : 3.159.980,25 € + IVA
NOTAS:
E não havendo nada mais a tratar, foi fechada a presente Conta Final da Empreitada, que vai ser assinada pelos presentes:
INTERVENIENTES: IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE: ASSINATURA DO REPRESENTANTE:
Dono de Obra
Fiscalização
Adjudicatário
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Anexo 10 - Folha de cálculo do cronograma financeiro da empreitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F0173_Escola_Venda_Nova
Mês Facturação prevista no Plano Pagamentos
Facturação acumulada 
no Plano Pagamentos Facturação real do Mês
Facturação real 
acumulada
Diferencial da 
facturação mensal
Diferencial da 
facturação acumulada
Ago-10 69.937,04 € 69.937,04 € 69.937,04 € 69.937,04 €
Set-10 67.253,23 € 137.190,27 € 67.253,23 € 137.190,27 €
Out-10 142.320,00 € 279.510,27 € 142.320,00 € 279.510,27 €
Nov-10 275.842,40 € 555.352,67 € 188.790,21 € 468.300,48 € -87.052,19 € -87.052,19 €
Dez-10 294.231,89 € 849.584,56 € 188.571,62 € 656.872,10 € -105.660,27 € -192.712,46 €
Jan-11 291.166,98 € 1.140.751,54 € 100.861,34 € 757.733,44 € -190.305,64 € -383.018,10 €
Fev-11 306.491,56 € 1.447.243,10 € 130.284,66 € 888.018,10 € -176.206,90 € -559.225,00 €
Mar-11 321.816,13 € 1.769.059,23 € 142.234,73 € 1.030.252,83 € -179.581,40 € -738.806,40 €
Abr-11 337.140,71 € 2.106.199,94 € 241.575,38 € 1.271.828,21 € -95.565,33 € -834.371,73 €
Mai-11 337.140,71 € 2.443.340,65 € 371.579,82 € 1.643.408,03 € 34.439,11 € -799.932,62 €
Jun-11 321.816,13 € 2.765.156,78 € 345.512,04 € 1.988.920,07 € 23.695,91 € -776.236,71 €
Jul-11 299.758,77 € 3.064.915,55 € 660.503,45 € 2.649.423,52 € 360.744,68 € -415.492,03 €
Ago-11 399.850,31 € 3.049.273,83 € 399.850,31 € 3.049.273,83 €
Set-11 15.641,72 € 3.064.915,55 € 15.641,72 € 3.064.915,55 €
Ago-10 Set-10 Out-10 Nov-10 Dez-10 Jan-11 Fev-11 Mar-11 Abr-11 Mai-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Set-11
Facturação prevista no Plano Pagamentos 69.937,04 € 67.253,23 € 142.320,00 € 275.842,40 € 294.231,89 € 291.166,98 € 306.491,56 € 321.816,13 € 337.140,71 € 337.140,71 € 321.816,13 € 299.758,77 €
Facturação real do Mês 69.937,04 € 67.253,23 € 142.320,00 € 188.790,21 € 188.571,62 € 100.861,34 € 130.284,66 € 142.234,73 € 241.575,38 € 371.579,82 € 345.512,04 € 660.503,45 € 399.850,31 € 15.641,72 €
Facturação acumulada no Plano Pagamentos 69.937,04 € 137.190,27 € 279.510,27 € 555.352,67 € 849.584,56 € 1.140.751,54 € 1.447.243,10 € 1.769.059,23 € 2.106.199,94 € 2.443.340,65 € 2.765.156,78 € 3.064.915,55 €
Facturação real acumulada 69.937,04 € 137.190,27 € 279.510,27 € 468.300,48 € 656.872,10 € 757.733,44 € 888.018,10 € 1.030.252,83 € 1.271.828,21 € 1.643.408,03 € 1.988.920,07 € 2.649.423,52 € 3.049.273,83 € 3.064.915,55 €
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